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1. Innledning 
Denne rapporten inneholder en utarbeidelse av plan for basisrydding ytre kyst Vestland. Dette 
innebærer en kartlegging av ulike aktører som kan ta oppdraget med å rydde 40% av ytre kyst 
Vestland fylke. I rapporten forsøkes det å estimere kostnad og arbeidsmengde knyttet til rydding 
av ytre kyst, hva som forventes av innsats, hvilke og hvor mange aktører og hvilken organisering 
som bør påregnes. Basert på personell tilgjengelig og forventet mengde arbeid er det utarbeidet et 
budsjettforslag for et treårig ryddeprosjekt. Det er også forslått kompetente aktører til 
gjennomføring og administrering av planen. 

Planarbeidet innebærer en kartlegging av aktører og av forventet arbeid ved rydding av ytre kyst. 
Aktører er kartlagt gjennom intervju av personell som jobber aktivt med strandrydding i Vestland 
fylke. Oppsummering av intervjurunden er presentert i kapittel 2 og en diskusjon og forslag til 
inndeling av aktører er foreslått i kapittel 4. For å undersøke kostnadene med å rydde ytre kyst må 
det etableres et estimat for mengde arbeid og definere område som bør ryddes i prosjektet. Dette 
er ingen triviell oppgave og innebærer en omfattende kartlegging og vurdering av kysten i forhold 
til tilkomst, kysttype og type/mengde plastavfall. I kapitel 3 er det foretatt en geografisk 
kartlegging og vurdering av de enkelte kystkommunene i Vestland som iberegnes 
kartleggingsprosjektet. Noen områder hvor det forventes mye arbeid er detaljkartlagt for å kunne 
beregne arbeidsmengden. Det er forsøkt å presentere mest mulig data for at denne estimeringen 
kan justeres etter behov. Det er også tatt høyde for at det er store forskjeller i arbeidsmengde i 
områder som allerede er ryddet kontra områder som ikke har vært ryddet. Kostnadsestimeringen 
presenter i kapittel 4 baserer seg på forventet vekt av avfall og på etablerte estimater for pris per 
kg innhentet avfall, det vil også tas hensyn til antall timer og antall personer og utsyr som må til for 
å rydde 40 % av ytre kyst.   
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2. Intervjurunde 
Formålet med intervjurunden er å kartlegge og møte aktuelle aktører i prosjektet rydding av 
Vestland. Møter med handelens miljøfond og fylkesmannen ble også gjort underveis i 
planleggingsprosjektet, referat fra disse er ikke oppsummert her. Det er prioritert å snakke med 
aktører med kunnskap om kystmiljøet og med aktører som har erfaring med profesjonell 
strandrydding. 

Følgende aktører ble intervjuet: 

- Rune Gaasø – Clean shores Global 
- Kenneth Bruvik Norges Jeger og Fiskerforbund 
- Gudrun Fatland Vestland fylkeskommune 
- Sveinung Toppe/ Dag Seter Bergen omland Friluftsråd 
- Åge Valdal Østensen Skjærgårdservice AS  
- Stein Byrkjeland Miljø Fylkesmannen Vestland 
- Espen Elstad Øyvar kommunalt renovasjonsselskap (Øygarden) 
- Ruben Oddekalv Norge miljøvernforbund Rolf Ørjan Høgseth In the Same Boat 
- Ørjan Sandnes Gulen Dykkersenter 
- Victoria Slaymark Fjordkysten friluftsråd 
- Erlend Standal Salt 
- Naturvernforbundet  

 
Intervju som per 11.05 ikke var utført, men som kunne gitt ytterligere informasjon.  

- Ragn Sells (ønsker avklaring med HNR og Fylkesmannen i forkant) 
- Nomil, Sim, Simas og BIR. 
- NGIR – Ønsker avklaring i forhold til status Gulen, Austrheim og Fedje (i deres ryddekart 

står Austrheim som fullstendig ryddet, mens Gulen er nesten ikke rørt) 
- Vivian Våge (status Gulen) 
- Flora froskemannsklubb (kan de inngå som profesjonell ryddeaktør i Kinn?) 
- Florø Røde kors (potensiell ryddeaktør) 
- Martin Karlsen (Fedje) 
- Friluftsrådet Vest,  
- Vestkystparken  
- Skjærgårdstjenesten   

Oppsummering/referat av møtene: 

Rune Gaasø (CSG): 

- God kjennskap til ryddemiljø  
- Etablerer nye konsepter for resirkulering av marin plastsøppel ønsker at dette også bør 

inngå i prosjektet. Kan noe plast sorteres ut for resirkulering til møbler og annet. 
- Kjenner til aktuelle kandidater for profesjonelle ryddeaktører blant annet: 

o Skjærgårdstjenester AS (Bømlo og Stord) 
o Martin Karlsen Fedje 
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Kenneth Bruvik 

- Rydder jevnlig ukentlig med TAM (elevgruppe med tilhørende tillit, ansvar og mestring) 
- Holdningsendring og kommunikasjon  
- God kjennskap til plastviker på Sotra 
- Har båter og utstyre samt god kontroll på levering renovasjonsselskap gjennom havner på 

Møvik og Trellevik Sørlig deler av Øygarden 
- Trenger først og fremst utsyr 
- Kan være aktuelt å lønne en instruktør for bedre å gjennomføre aktivitetene 
- Er interessert i å delta som profesjonell rydder i sammenheng med TAM elever 

 

Gudrun Fatland 

- God kjennskap til området og temaet gjennom prosjektlederjobben i Bergen omland 
friluftsråd og vestlandsrådet. 

- Stille spørsmål ved bruk av MDir og refusjonsordningen mener at det er viktig å få på plass 
en forutsigbar avtale med renovasjonsselskap i forkant av et eventuelt prosjekt 

- Mener mer er rydde på Gulen enn det som kommer frem av kartleggingen 
- Hordalandsmodellen med tett samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor er et godt 

grunnlag for plan og gjennomføring av Rydd Vestland. BOF kan stå sentralt i et slikt 
samarbeid og sørge for god koordinasjon av ryddeaktiviteten. 

 
Sveinung Toppe / Dag Seter 

- Prosjektleder og daglig leder Bergen Omland Friluftsråd 
- Har sendt søknad/forslag om lignende plan til HNR tidligere og er interessert i å ta rollen 

som koordinator 
- BOF har tidligere koordinert og bidratt til ryddeaksjoner i store deler av Vestland Fylke 

(GAMLE KOMMUNENAVN: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fjell, Fusa, Kvam, Lindås, 
Meland, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Øygarden og Vaksdal. Fedje, 
Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Solund, Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik, 
Voss). 

- Eksempelvis ble det samlet inn 264 tonn eierløst avfall i 2018.  
- Tett samarbeid med mange aktører etter gode bevilgninger fra fylkeskommunen og MDir. 
- Utstyr og erfaring med innsamling av depoter og kan også bidra med dette i et eventuelt 

prosjekt 
- Erfaring med søknader  

 

Åge Valdal Østensen 

Daglig leder av Skjærgårdsservice AS 

- Nyetablert selskap med 2 ansatte  
- Kan rydde i Bømlo og Austevoll 
- Kjenner området godt  
- De kan utføre kartlegging i forkant om ønskelig 
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- Har erfaring og kompetanse innen offshorearbeid  
- Kan utvide til 4 personer om de får oppdrag 
- Betjener egnet lett båt i Leirvik (Stord) og på Hiskjo i Bømlo 

Stein Byrkjeland (miljø fylkesmannen) 

- Naturreservat i Hordalandsdelen av Vestland 
- Gått gjennom liste over naturreservat som har aktive fuglebestander 
- Viktig at profesjonelle aktører tar hensyn til fugleliv i hekkesesong, også i områder utenom 

naturreservat. Det er spesielt tilstedeværelsen av terne- og måkekolonier som er indikator 
på at området har mulig en sårbar fuglebestand. Det er viktig å rapportere inn og ta 
hensyn  

- Enkleste er å rydde fuglereservatene på høsten og vinteren, selv om en del i dag ikke viser 
tegn til aktive kolonier.  

- Anbefaler samtale med Tore Larsen for status nord for Sognefjorden 

Espen Elstad 

Øyvar (tidigere Fjellvar).  

- Har gode erfaringer med samarbeidet med ryddelag og BOF i sammenheng med rydding 
av Øygarden kommune (tidligere Sund, Fjell og Øygarden). Fått tilstrekkelig med midler fra 
Mdir for transport og bearbeiding av marint avfall.  

- Mener det er enklere å benytte private selskaper som Norsk Gjenvinning og Ragn Sells i 
sammenheng med prosjektet Rydd Norge, siden dette går på tvers av de ulike 
renovasjonselskapene og vil forenkle administrasjonen.  

- Anbefaler å bruke Kenneth Bruvik og Norges Miljøvernforbund i sammenheng med 
Rydding Øygarden, effektivt og holdningsskapende arbeid. Mener at det er viktig med en 
god sammenheng mellom frivillig og profesjonell rydding.  

Ruben Oddekalv og Rolf Ørjan Høgset  

Norges Miljøvernforbund og In the Same Boat (Levende hav samarbeid) 

- Levende hav er samarbeidet mellom Norges Miljøvernforbund og In The Same Boat (se 
under intervju med Rolf Ørjan Høgset. Dette samarbeidet utgjør. 

- Selskapene har en etablert metode for strandrydding ved å benytte lengre tokt og 
langtidsfrivillige i kombinasjon med fast ansatte. 

- Sikkerhetskurs og veiledning  
- Mobil sentral, de bruker Miljødronningnen eller store seilbåter som mannskapssentral 

hvor ryddelaget kan bo hver natt. På den måten kan de flytte base slik at de kan rydde på 
store områder i sine tokt. 

- God kjennskap til lokasjoner, utfører egen kartlegging og registrerer hver ryddeaksjon  
- Er opptatt av godt samarbeid med lokale når de er på tokt og forsøker å rydde områder 

som ikke er tilgjengelig for dugnadsgrupper.   
- Kan rydde hele Vestland (og Norge) om ønskelig  
- Budsjett på 7–25 kr per kg innsamlet avfall (iberegnet all kostnad med båter mannskap og 

langtidsfrivillige) 
- Vi jobber 6 dager i uka, men regner med at 1 dag i uka i snitt går bort pga. vær og andre 

eksterne forhold. 
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- Våre planlagte team er på 10 personer + 2 teamledere/skippere. Vi regner ikke med at 
teamlederne bidrar med selve ryddingen, da man har nok å gjøre med å ta vare på båter, 
folk og sikkerhet. 

- Vår sesong er 8 måneder, dvs. at hvert team kan klare 288 tonn pr. år, og vår ambisjon i 
2020 er 4 team og til sammen 1000 tonn. 

- Vi tror det er minimum 5 000 tonn å hente/rydde fra utilgjengelige områder på Vestlandet 
i løpet av de nærmeste 3–5 årene. Dette er selvsagt et grovt estimat, men det er basert på 
tall og resultater fra både Vestlandet og andre områder siden vi startet med strandrydding 
i 2017, og kombinasjonen av tilfang og egne ressurser og metoder. 

- Nøkkelen til effektivitet er: 
- De som rydder er langtids frivillige med grundig opplæring 
- Skippere og prosjektledere er profesjonelle med lang erfaring 
- Vi flytter basene våre dit søpla er, og bor i området som ryddes = liten tid til transport på 

daglig basis 
- Vi bruker optimaliserte arbeidsbåter til selve ryddejobben 
- Hvilken arbeidsbåt som er den riktige er avhengig av landsdel og størrelse på team, men 

for å makse ut effekten av et 10+2 manns team, snakker vi om båter som kan laste ca. 2.5 
tonn pr. tur. 

- Vi trakk ut tall fra tidligere år og gjorde nå en kalkyle spesifikt for Vestlandet, og vi ser at 
det vi nevnte pr. telefon stemmer, dvs. at de aller mest kostbare områdene vil ligge opp 
mot 30 kroner pr. kilo, mens man i enkelte områder kan komme betydelig lavere. Dette 
tallet er inkludert logistikk og innlevering, dvs. en komplett operasjon. 

- For å finne den nøyaktige kiloprisen for et helt oppdrag må vi nesten vite hvilke områder vi 
skal regne på. Det er store variasjoner ifb. logistikk, avstander og kompleksitet i 
skjærgården. 

- Når det gjelder verdiene vi skaper utover selve ryddingen, er de vanskelig å prissette, men 
både forskning/kartlegging, kommunikasjon, undervisning, osv. er en del av resultatet vårt 

Ørjan Sandnes Ryddelag tilknyttet Gulen dykkersenter 

- Gulen dykkersenter jobber hovedsakelig med dykkerturisme, men i de senere år har de 
også jobbet aktivt med strandrydding både over og under vann.   

- De har fått støtte fra sparebankstiftelse for å drive rydding i Gulen (kjenner ikke alle 
detaljene her) 

- De har 4 ansatte, flere store RIB og kran for å ta opp utsyr på kai 
- Kai og sentral er på Dalsøyra 
- Gulen Dykkersenter kan rydde både i Gulen og i Solund 
- De er klar for innsats så snart som mulig (lite turisme grunnet korona) 
- Rydder ca 2,5–5 kubikk per dag 

Viktoria Slaymark (Fjordkysten friluftsråd) 

- Fjordkysten er et nyetablert friluftsråd, Viktoria jobber blant annet med marin 
plastforsøpling 

- Stiftelsen mottar støtte fra kystkommunene (Solund, Askvoll, Kinn, Bremanger og Stadt. 
- Friluftsrådet veiledere og koordinerer ryddeaksjoner fra Solund til Stadt  
- De har mottatt rikelig med støtte fra Mdir og kan derfor håndtere avfall fra hele området. 
- Er generelt skeptisk til Rydd Norge prosjektet og ønsker ikke i utgangspunktet å delta.  

o De har ikke profesjonelt utstyr (båter og kraner) 
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o De ser at frivillig rydding har mer effekt (holdning og kunnskap)  
o Ønsker å jobbe mer aktivt ot kilder og holdningsendring 

- Friluftsrådet har vært med å organisere store ryddeaksjoner de siste to årene, både som 
langtidstokt og som enkeltaksjoner. Bidraget har økt ryddingen betydelig i området. 

Erlend Standal (SALT) 

Koordinerer og planlegger Rydd Trøndelag og lager planer for Rydd Nordland 

- Jobber aktivt med prosjekter som ser på tilrettelegging for profesjonell rydding (proof 
clean) både med helprofesjonelle lag og med semiprofesjonell (proffe veiledere og frivillig 
arbeidskraft)  

- Trøndelag har to meget profesjonelle grupper som utfører rydding i Trøndelags området. 
Siden det var såpass gode kandidater så har planlegging og koordinering vært enkel. 

- Større utfordringer med Nordland, grunnet store områder. Derfor er det viktig med 
prioritert områder. 40 % er nok ikke mulig å oppnå. 

- Viktig å «frede» områder som frivillige er aktive i. 
- Sommerjobb eller helgejobb ungdom? 
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3. Ryddebehov og kostnadsoversikt 

3.1. Kartlegging av mengder 

I planprosjektet er det gjort kartlegging på mengder marint plast som ligger i den ytre kystsonen. 
Målet med denne kartleggingen er å forstå hvor mye og hvor det er ryddet de senere år og hvor 
mange steder som ikke er ryddet. Dette mengdeestimatet vil bli brukt i kostnadsestimeringen av 
Rydd Vestland prosjektet. Kartleggingen benytter følgende data og metoder  

• Gjennomgang av tidligere innregistrerte ryddeaksjoner fra Hold Norge Rent portalen som 
nå er tilgjengelig i Rent hav (se figur 1). Disse dataene viser hvor og hvor mye og i noen 
tilfeller hva som er ryddet de ulike områdene. Det er alltid en feilmargin for at flere steder 
er ryddet uten å ha blitt registrert.  

• Dialog med friluftsråd og ryddelag. Info om mengder, spesielt utsatte områder, 
utfordringer med tilgang.  

• Undersøkelse av flyfoto. Metoden baserer seg på flyfoto med bedre oppløsning enn 0,1 
meter. I disse bildene kan marint avfall observeres og kartlegges. Det er også mulig å 
kartlegge steder som er ryddet ved å sammenligne tidligere bildeserier. Denne formen for 
punktkartlegging gir meget detaljerte kart. I planprosjektet er metoden brukt i områder 
som er definert av ytre kyst og i relativt nyere bildeserier. For området Gulen–Askvoll er 
det nettopp utgitt nye bildeserier som viser situasjonen vår 2019.  

Kombinasjonen av disse tre datasettene gir oss mulighet til å estimere mengder tid og kostnader 
for oppryddingen. Kartleggingen muliggjør også en mer nyansert avgrensing av ytre kyst. Dette for 
å unngå at prosjektet utfører rydding i områder som allerede er og blir flittig ryddet av dugnadslag. 
Skillelinjen mellom for ytre kyst er justert i form av områder Polygoner i et nytt kart (figur 1B). I 
dette kartet tas det hensyn til at områdene i Rydd Vestland prosjektet bør være: 

- ikke tilgjengelig for folk flest, gangavstand fra vei eller lett tilgjengelig med båt 

- naturvernområder (prioriterte områder fra Fylkesmannen) 

- områdene bør ikke utgjøre typiske strender som blir ryddet av frivillige eller dugnadslag 

- områdene bør være steder plast akkumuleres, mange områder i ytre kyst, spesielt knyttet til 
fuglereservat i lave værutsatte skjær og holmer har som oftest lite plast grunnet at gjenstander 
ikke festes til land.  

 



N O R C E  N o r w e g i a n  R e s e a r c h  C e n t r e  A S   w w w . n o r c e r e s e a r c h . n o  

10 

 

Figur 1: A) Geografisk avgrensing av ytre kyst fra fylkesmannen. B) Områder som foreslås ryddet i 
prosjektet basert på kartleggingen, for detaljer se hver kommuneseksjon. 

 

3.1.1. Estimering av arbeidsmengde og kostnad 

Det er stor forskjell i mengde arbeid i områder som har vært ryddet av frivillige og steder som 
tilsynelatende ser ut til å ikke ha vært ryddet i nyere tid (siste 10 år). Marint avfall fordeler seg 
heller ikke jevnt langs kysten, men akkumuleres i viker eller deler av strender, det er store 
forskjeller i mengde avfall i ulike viker. De store vrakvikene er lokasjoner hvor det kan forekomme 
10 talls tonn med marint avfall. I slike viker er det forventet at det kommer ny tilkomst av avfall 
dvs. at de må vedlikeholdsryddes. Basert på informasjon fra tidligere ryddeaksjoner (Rent hav) i 
kombinasjon med detaljert kartlegging og informasjon på ryddelagenes typiske kapasitet er det 
mulig å etablere en typisk mengde arbeid for et område. Denne estimeringen gir grunnlaget for 
kostnader som er viktig for å kunne planlegge, overvåke og rapportere ryddeaksjonene. Følgende 
datagrunnlag blir brukt i denne estimeringen: 

• Pris per dag/uke/år for et typisk ryddelag i Vestland 
• Mengde gjenværende avfall i prioriterte områder (kombinert kartlegging og gjennomgang 

av statistikk) 
 

  

A B 
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3.1.2. Pris for ryddelag og forventet effektivitet 

Ved å hente ut data fra nylige aksjoner fra Solund (data fra renthav.no) er det forsøkt å se på 
effektivitet i forhold til ryddelagets størrelse og hvor mye et ryddelag kan samle inn i ulike typer 
kystlandskap. Den enkle analysen viser at effektiv størrelse på et frivillig ryddelag er 5 personer, 
flere enn dette avtar effektiviteten med hensyn til antall kg innsamlet per person og for gruppen 
som helhet. Datagrunnlaget viser at store grupper også typisk er skoleklasser eller barnehager 
eller store organiserte aktiviteter også med andre formål enn å rydde (folkeforskning og 
registrering). I en vik med begrenset plass kan det være store mengder avfall innenfor et lite 
geografisk område, noe som gjør det hensiktsmessig med små grupper. I planprosjektet opererer 
vi derfor med 3–5 personer for vanlige ryddelag.  

 

Tabell 1: Ryddelags effektivitet (tall hentet fra Rent hav)  

 
antall 
aksjoner 

Gjennom snitt 
per person 

Gjennomsni
tt gruppe 

Kommentar feilkilder 

Ryddelag  
    

1 person 34 312 312 Noen av disse går over flere dager og 
over flere områder (samlet registrering) 

2–3 personer 22 196 429 
 

4 personer 6 110 442 
 

5 personer 15 152 759 (kombinasjon av semi-profesjonelle 
aktører (miljødronningen) og lokale 
dugnadslag 

6–12 personer 18 70 638 
 

12–30 personer 10 22 21 Mye skoleklasser og barnehager:) 

mer enn 30 1 10 716 forskningsprosjekt 

I Salts rapport Proof clean (SALT 2017) ble det testet ryddeffektivitet av rydding i viker i Lofoten. 
Her ble det ryddet gjennomsnittlig 390 kg daglig hvorav en person samlet inn 115 kg marint avfall 
per dag. In the same boat ved Rolf Ørjan Høgseth benytter estimatene 30 kg per pers per time 
eller 180 kg per dag per person.  
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Tabell 2: Estimater fra In the same boat   

Tall fra In the same boat 
 

Kilo per person per time 30 kg 

Antall personer I crew 10 

Effektive timer rydding per dag 6 

Effektive dager per uke 5 

Uker per måned 4  

Sum kilo pr mnd per team  36.000 kg 

Gulen dykkersenter gjorde en grunnrydding av Steinsøya sentralt i øygruppen i Gulen i mai 2020. 
Ryddingen ble gjort med 3–5 personer over en periode på 5 dager. Det ble ryddet 4 viker på øya 
med et resultat på 25 kubikk hvor vekt er ikke registrert. Dette tilsvarer omkring 2–3 tonn totalt og 
en full 20 kubikk konteiner (registrert med topp derfor 25 kubikk). Vi kan anslå at rydding i gulen 
med en slik gruppe vil ta omkring 2 år. Med 100 effektive arbeidsdager i året og med et arbeidslag 
på 5 personer samt at det er ca 200 viker som ikke er ryddet i stor grad mye de siste 10 årene.  

 

Tabell 3: Estimert arbeidsmengde ved effektiv rydding i Gulen 

Tid for å rydde Gulen 
(40%) 

antatt 
volum 

Antatt vekt per kubikk 
(100 kg) 

Antatt vekt per kubikk 
(300 kg) 

Antall 
dager 

4 viker (eksempel) 25 2.500 7.500 5 

200 viker 1.000 100.000 300.000 250 

 

Med timekostnader på 350 kr per person per time (med inntjening + avgifter ca. årslønn 500–
600.000) + driftsmidler og deponering av avfall vil kostandene med 5 personer i aktivitet ligge på 
omkring 1.5 millioner kr per år.  
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Tabell 4: Lønns og driftskostnader for et ryddelag  

Ryddelag  1 2 3 4 5 

Pris per person per time 350 (inklusive alt 
av avgifter) 

2.625 5.250 7.875 10.500 13.125 

drivstoff (typisk for båt med 150 HK) 200 200 200 200 200 

Deponering avfall (1 kubikk per pers) *) 350 700 1.050 1.400 1.750 

annet utstyr **) 100 120 140 160 180 

total per dag 3.275 6.270 9.265 12.260 15.255 

antall effektive dager 100 327.50
0 

627.000 926.500 1.226.0
00 

1.525.5
00 

antall effektive dager 150 491.25
0 

940.500 1.389.7
50 

1.839.0
00 

2.288.2
50 

Antall effektive dager 200 655.00
0 

1.254.0
00 

1.853.0
00 

2.452.0
00 

3.051.0
00 

*)20m3 med usortert restavfall har en pris på omkring 7115 kr fra Ragn Sells. Totalt blir dette 
rundt 355000 i avfallshåndteringskostnader for Gulen  

**) sekker hansker, forbruksmateriell 

 

3.1.3. Definisjon av ytre kyst og ryddeområder 

I et område som Gulen innebærer det mye grunnarbeid. Det fremgår i kartleggingen at store deler 
av den ubebodde delen av Gulen har mange viker som ikke viser tegn til å ha vært ryddet de siste 
10 årene. Når kostnader for andre områder skal beregnes tas det høyde for at mange områder 
allerede er ryddet en eller flere ganger, noe som vil påvirke kostnader og mengde. Videre er ikke 
kysten lik, dvs. det er ikke mulig å ekstrapolere resultater fra en del til en annen. For eksempel er 
kystlandskapet i områdene rundt Stadt, Kinn og Bremanger en helt annen enn i Bømlo til 
Øygarden. I disse kommunene er det ikke like mange øyer og holmer heller ikke like mange viker. 
Plasten akkumuleres derfor ikke på samme måten som i de store skjærgårdssonene i Øygarden, 
Bømlo, Austevoll Gulen og Solund.  

Kysten er delt inn i 30 soner som definerer områder som ligger utenfor vanlig infrastruktur og er til 
dels utilgjengelig for frivillige ryddelag (figur 1). Inndelingen er gjort til hjelp for administreringen 
av prosjektet og kunne enklere fordele ryddeområder basert på avstander for et ryddelag med 
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båt. Sonene utgjør grovt 40 prosent av kystlinjen og målet er å rydde totalt området innenfor disse 
områdene 

Grunnrydding, vedlikeholdsrydding, tilfangstrate og grad av tidligere rydding. Med grunnrydding 
innebærer rydding i et område som ikke har vært ryddet i minst de siste 10 årene. I disse vikene 
finnes det normalt mye stort avfall og det må forventes flere dagers arbeid per vik eller område 
(se beskrivelse over under 3.1.2). Det varierer mye langs kysten hvor mange steder som er 
grunnryddet. Etter de store ryddeårene i 2017–2019 har mange av de store vrakvikene blitt ryddet 
totalt, det fremkommer av kartet at det gjenstår noen slike viker, men det er beregnet at over 70% 
av disse er ryddet. Det må presiseres at dette gjelder basisrydding, det er sjelden at plast i 
jordsmonn blir fjernet i disse aksjonene og det er ifølge oppdragsgiver heller ikke hensikten med 
rydd Vestland prosjektet. Med tilfangstrate menes mengde ny plast som akkumuleres hvert år. 
Noen områder er det observert høy tilbakekomst av plast etter store ryddeinnsatser i 2017–2018. 
Interne upubliserte studier fra NORCE indikerer en ny tilfangst på mellom 50–300 kg per 100 
meter kystlinje. Noen steder er det kommet ny plast, mens andre steder ser det ut til å være en 
redistribusjon av gammel havplast. Det er blant annet observert at stormfloer fører gammel plast 
ut på havet igjen. Vedlikeholdsrydding innebærer å rydde tilkomst av ny plast samt ferdigstille 
tidligere aksjoner. Det forventes at godt over 70 prosent av ryddeaksjonene i Rydd Vestland vil 
være vedlikeholdsrydding. I et ryddetokt utført av Norges miljøvernforbund april 2020 rapporterer 
de ca 40 tonn ryddet i viker nord i Øygarden, dette er stort sett vedlikeholdsrydding og gir en 
indikasjon på at ryddebehovet fortsatt er stort selv om området ble ryddet to år tilbake.  

Tabell 5: Oppsummering av kartleggingen 

Kommune Estimert antall 
vrakviker 

Estimerte 
ryddemengde 
de neste tre år 

% andel ryddet 
siden 2015 

Forhold mellom 
vedlikehold/grunnrydding 

Bømlo  350 100 50 % 50/50 

Austevoll 200 25 50 % 50/50 

Øygarden 500 100 90 % 70/30 

Austrheim  150–200 10 95 % 90/10 

Fedje 25 3  90 % 80/20 

Gulen 250 120  10 % 20/80 

Solund 200 120 30 % 40/80 

Askvoll 200 30 70 % 70/30 
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Kommune Estimert antall 
vrakviker 

Estimerte 
ryddemengde 
de neste tre år 

% andel ryddet 
siden 2015 

Forhold mellom 
vedlikehold/grunnrydding 

Kinn 150 40 60 % 70/30 

Bremanger 60 40 70 % 70/30 

Stadt 60 10 70 % 80/30 

Total 1995 598 62 % 
 

 

Tabell 6: Estimert pris for det kartlagte området 
 

En kubikk tilsvarer 300 kg 

Total mengde avfall avfall ved oppstart*) 800.000 kg 

Ca kubikk**) 2600 m3 

Totale ryddedager***) 533 

Pris**** 8.528.000 kr 

    

Vedlikeholdsrydding ***) 400.000 kg 

Ca kubikk **) 1.300 m3 

Totale ryddedager ***) 266,5  

Pris 4.264.000 kr 

Sum 12.792.000 kr 

Forventede kostnader ******) 16.000.000 kr 

 
*) basert på kartlegging, rent hav og intervjuer  
*) 1 kubikk tilsvarer 300 kg (vått og tungt)  
***) 5 personer per ryddelag, et ryddelag rydder 25 kubikk 5 dager 
****) 533 x pris per dag: 16.000 kr (se tabell 4) 
*****) ca 900 tonn900 tonn ny tilfangst (100 kg per 100 meter per år fordelt på 300 km 
******) Volumet kan være 3 ganger større om kubikktallet er 100 kg per kubikk det innebærer mer 
transport og noe økte kostnader knyttet til deponering det må også legges til kostnader knyttet til 
koordinering av prosjektet (3 millioner 1 årsverk + driftsomkostninger i tre år) 
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3.1.4. Rapportering og protokoll 

Ryddeprosjektet bør ha som mål å vise tydelig resultat av ryddeaksjonene, dokumentasjon og en 
klar plan for ryddingen bør innbefatte registrering og kart. Videre bør ryddelagene også 
dokumentere mengde og type avfall. Mengde bør til enhver tid registrere i form av volum og vekt. 
Volum antall «big bags». I noen utvalgte viker er det hensiktsmessig å registrere avfall og 
tilfangstrate. For eksempel at 4 områder per ryddelag velges ut som overvåkningslokaliteter. Dette 
vil gi et datasett som sammen med kartleggingen i denne planen kan benyttes for å estimere 
mengde og kilder over et større område. Estimater for behovet og kostnader knyttet til fremtidig 
rydding kan deretter etableres. I denne rapporten legger vi frem et grovt anslag av antall områder 
som må ryddes og steder som NORCE mener er gode lokaliteter for overvåkning og registrering. 
Kartleggingen er base på data fra Hold Norge rent    

1) Steder som skal ryddes må holdes rene i ryddeperioden, dvs. at det er behov for inntil to 
aksjoner på samme område. Eventuelt at området blir rapportert inn til slutt.  

2) En vik skal ryddes for all synlig plast, aksjonen bør ha et før og etter bilde. Plast i 
jordsmonn som ligger tydelig under vegetasjon skal ikke ryddes, selv om dette har medført 
landskapsendring. For god oversikt og dokumentasjoner vil droner være hensiktsmessig, 
men ikke absolutte krav.  

3) Områdene som velges ut er steder som ikke er tilgjengelig for folk flest. Det vil si at det er 
avhengig av båttransport for gjennomføring av ryddeaksjonen.  

4) Ryddelag må ha tilgang til stor båt for uttransportering av. 
5) Det bør være mulig for at frivillige kan delta i de profesjonelle aksjonene med forbehold at 

de er opplært og at de profesjonelle aktørene har tilgjengelig utstyr.   

Koordinator for prosjektet bør ha oversikt over områdene gjennom kartlegging. Det anbefales at 
det utvikles en protokoll for prosjektet gjerne knyttet til hver av ryddeområdene. 

- Kart over områder som skal ryddes 
o Punkt i kart eller områder/strandlinje som skal ryddes 
o Kartet bør oppdateres fortløpende 

- Rapportering av mengde avfall og arbeidsmengde bør gjøres innenfor hvert av 
ryddeområdene slik at det er mulig å etablere en fremtid plan for vedlikehold.  

- Hvert ryddelag bør også føre inn daglig protokoll på vekt, volum og en kort beskrivelse av 
det innsamlede avfallet. En fullstendig registrering vil ta for lang tid, men det bør vurderes 
å sette opp en registreringsstasjon i hvert av områdene     
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4. Kartlegging 
Områdene Bømlo, Øygarden, Gulen, Solund, Askvoll er detaljkartlagt, mens de andre kommunene 
er kun undersøkt med hensyn til tidligere registrerte data fra området. Alle verneområder i ytre 
kyst er undersøkt med hensyn til marint avfall. Den presenterte gjennomgangen går fra sør til 
nord. Målet med kartleggingen er å etablere en metode for å overvåke ryddingen på og bruke 
dataene til å estimere kostnader for hele Vestland. Det har ikke vært mulig å kartlegge hele 
Vestland i dette prosjektet, så en del kvalitative beregninger er eneste mulige estimeringsmetode. 
All kartlegging er gjort i bilder fra Statens kartverk (Norge i Bilder) data er registrert og analysert i 
ArcGIS versjon 10.5.  

4.1.1. Bømlo 

Bømlo er karakterisert av en stor skjærgård bestående av mange øyer, holmer og skjær. 
Kysttrekket fra Bømlafjorden i Sør til Selbjørnfjorden i nord er omkring 36 km (Figur 2). Øygruppen 
har grovt regnet rundt 300–400 viker. Punktkartlegging i sørlig deler av Bømlo (fra Bømlafjorden til 
Hiskjo) viser at dette kyststrekket har over 150 viker som vender mot sør, sørvest. Data er basert 
på bilder tatt i 2016 (Norge i Bilder). I områder nord for Hiskjo er kystformen preget av brattere 
terreng og det virker som at i slikt terreng blir det ikke akkumulerer like mye avfall som i sør på 
øya. I ryddeportalen er det kartlagt 23 aksjoner i områder hvor av det meste er gjort i området 
rundt Hiskjo, kun to aksjoner er registrert lenger sør siden 2015. Ifølge Skjærgårdservice AS er det 
gjort en del aksjoner som er støttet av lokal industri, men det er ikke kjent hvor disse aksjonene 
har funnet sted. Stikkprøver gjort av Skjærgårdservice viser at området rundt Hiskjo er bra ryddet 
de senere 3 årene. Tidligere befaringer gjort av NORCE tidlig i 2020 viser at det er en del spredt 
marin plast i vikene nord på Bømlo (Gisøya, Hanøya, Goddoholmen og Sogøya), mange av disse 
vender også mot nordvest. Tilkomsten til disse stedene er krevende og svært væravhengig da 
tilkomsten ofte forutsette kryssing av kyststrekk med åpnent hav. Fuglereservatene på Bømlo er 
Olvondo, Eggvær og Trettebleikja, Sengane, Utslettøya Joøy og uppsetkalven, Raudholmen og 
Lyngsøya, Sæingen, Måkesteinen og Eggholmen. Hvorav der er observert mye avfall i Lyngsøya 
(mye marint avfall i trange sørvendte kløfter), Låterøya, og Olvondo. 

Ryddebehov: 

Bømlo er foreslått delt inn i 2 områder. 

Bømlo 1 fra Sletta til Hiskjo i nord.  

Bømlo 2 fra Hiskjo til Nord på Fitjar.  

Utfra kartleggingen anses mye av de mer utilgjengelige områdene sør på Bømlo som svært 
forsøplet, dette må bekreftes gjennom flere befaringer, mens mange av de mer beskyttede 
områdene mest sannsynlig har vært ryddet helt eller delvis de siste 4 årene.  

• 70–100 viker med mye arbeid    
• 150 viker med vedlikeholdsarbeid    
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Figur 2: Ryddeområder i Bømlo og Fitjar. Sørlige deler av Bømlo er punktkartlagt. Grønne polygoner 
indikerer vernesoner som bør prioriteres.  

4.1.2. Austevoll 

Det er ikke foretatt detaljert kartlegging av Austevoll. Øykommunen har mange til vanskelig 
tilgjengelige områder. Foreslåtte områder er område 1 øygruppen sentralt i kommunen (Figur 3). 
Her er mange sør–sørvestvendte viker og strender (75–150 akkumulasjon punkter). Område 2 
kystområdet som vender mot Selbjørnfjorden. Dette området har flere store «vrakviker» og det er 
registrert få aksjoner her, derfor antas området og være forsøplet. Områdene nord på øya er 
utelatt fra kartleggingen siden det virker som å være godt ryddet, og tilgjengelig for lokale frivillige 
dugnadslag.   

 

Bømlo 

Stord

 

Fitjar

 

Hiskjo 
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Fuglereservat 

Måksteinane, Vestre og indre Mågabo, Myrbærsholmen og Kvitingen, Møkstagrønningen, 
Hjartholmen, Ternskjæret. Basert på flyfoto fra 2019 viser ingen av disse områdene spesielle tegn 
til stor forsøpling. Dette kan vær knyttet til en større ryddeaksjon utført av Norges 
miljøvernforbund i 2018 hvor det ble samlet inn over 2600 kg i fuglereservatene i Austevoll. Det 
antas derfor at mange av disse må ryddes igjen.  

Ryddebehov: 

Område 1  150 viker   200 arbeidsdager 
Område 2   100 viker   150 arbeidsdager 

 
Figur 3: Ryddeområder i Austevoll. Grønne polygoner indikerer vernesoner som bør prioriteres. 

  

 

Austevoll 

Selbjørn 
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4.1.3. Øygarden 

Øygarden ble nøye kartlagt i 2018–2019 av NORCE. Resultater fra denne kartleggingen viser 
omkring 550 viker i ytre deler av Øygarden, totalt ble det kartlagt over 800 viker i kommunen 
(Figur 4). Grove beregninger antok at området kan ha mellom 500–1000 tonn marint avfall. I rent 
hav er det registrert over 300 ryddeaksjoner hvor det er registrert 121 tonn ryddet siden 2015. 
35% av disse har ikke registrert vekt. Videre er det mange aksjoner som ikke er registrert hos HNR, 
aksjoner støttet av lokalt næringsliv eller andre kilder. I Bergen omland friluftsråd oversikt over 
strandrydding er det noe avvik, denne oversikten viser flere ryddede områder enn HNR sin portal. 
Det totale tallet er derfor en del underestimert, og det kan derfor tenkes at den totale mengden 
ryddet avfall ikke er så langt unna 500 tonn. Det er ikke gjort undersøkelse av hvor mye som er 
levert inn til renovasjonselskapene, noe som kan belyse tallet ytterligere. Øygarden har tilsvarende 
kysttype som Bømlo med en rett lengde på 70 km. Nærheten til Bergen og at dette er arnestedet 
for gåsenebbhvalen i 2017 (plasthvalen) gjør at området er svært flittig ryddet av dugnadslag.  

Fuglereservat: 

• Kvernholmen og Røssmunnen fuglereservat. Mulig noe på Kvernholmen 
• Litla Gåsøy Skarvøy og store Lambholmen ingen plast 
• Løno en del plast er forventet (1000 kg ryddet i 2017) 
• Greipingen ingen plast 
• Ullbroten ingen plast 
• Teistholmen ingen plast 
• Bleikenøvlingen og Høgeskjæret Ingen plast 
• Kortknappskjær og Horsøy sannsynligvis noe spredt avfall 

Ryddebehov: Sammenligninger med registrerte data og kartlegginger viser at det sannsynlig er 
igjen rundt 50 viker som ikke er ryddet tidligere (kartene bør gjennomgås i samarbeid med 
koordinator for prosjektet), fleste områder har vært grovryddet. Rundt 500 viker med 
vedlikeholdsrydding.  



N O R C E  N o r w e g i a n  R e s e a r c h  C e n t r e  A S   w w w . n o r c e r e s e a r c h . n o  

21 

Figur 4 Ryddeområder i Øygarden kommune. Hele Øygarden er kartlagt, de fleste av disse punktene er i 
dag ryddet minst en gang. Grønne polygoner indikerer vernesoner som bør prioriteres. 
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4.1.4. Austrheim    

Ihht NGIRs ryddekart er hver eneste meter av kyststripe i Austrheim kommune ryddet av frivillige i 
årene 2016–2020 (Figur 5). Det er uklart hvor mye dette er i vekt eller volum. Dette bør 
undersøkes med NGIR direkte. Frivilligheten er høy i området, men noen områder har også stor 
tilførsel av marint avfall og det er store områder med lite befolkning. Det foreslås 3 soner i 
kommunen hvor det oppfordres til å ta kontakt med lokale ryddelag for koordinering av 
ryddeområder.  

Naturreservat: 

Kuøyni, Skagøyni, Teistholmskjæret: Sannsynligvis en del plast, spesielt på Kuøyni 

Låge Islendingen ingen sannsynlighet for plast   

 

Figur 5 Ryddede viker i Austrheim og anbefalte ryddeområder 

 

4.1.5. Fedje 

Ryddeaksjoner senere år ser ut til å ha favnet om hele øya (Figur 5). En del aksjoner i 2019. Totalt 
registrert ryddet 4 tonn.   

Lyngmågsøyna: Vrakvik ryddet i 2019–1800 kg  

Naturreservat: 

Litla Frisøy, Hovden, Svartskjæret og Innesøyane natureservat – mulig en del plast på Innesøyane 
ser ikke ut til å ha vært besøkt av ryddere. 

Ryddebehov: Bør ta kontakt med lokal kjentmann Martin Karlsen for oversikt over arbeidsmengde 
i området. Antagelig 100 arbeidsdager mtp. størrelse øy og relativt få områder hvor plast 
akkumuleres.   
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4.1.6. Gulen 

Gulen ligger nord for Fensfjorden og består av et 20 km langt kystrekke med et stort antall øyer, 
holmer og skjær (Figur 6). I henhold til BOF/NGIR og HNR sitt ryddekart, har det vært relativt lite 
ryddeaktivitet i ytre deler av området. Dette fremkommer også fra intervjuene med BOF, Gulen 
dykkersenter og lokalkjente. I punktellingen fra 2019 flyfoto ble det funnet over 200 viker med 
potensielt mye marint avfall, sannsynligheten for at mye av dette fortsatt er uryddet er derfor 
stor. I mai 2020 ble Steinsøy ryddet for omkring 25 kubikk marint avfall. Arbeidet tok opptil 7 
dager. Det er skissert 6 områder som anbefales å ryddes, i disse er det antatt rundt 200 vrakviker. 

Fuglereservat:  

• Vassøyane stort ryddebehov mye plast 
• Kvernøyne stort ryddebehov mye plast.  
• Sogneoksen naturreservat: Ingen plast 
• Ramsbarden: noe spredt over hele øya  
• Lihellene: – ingen plast 

 

Ryddebehov: 

Ryddelag 6 personer: 400–450 
arbeidsdager. Det bør påregnes 
minst 3 år med arbeid i dette 
området det er også svært 
mange steder med krevende 
tilkomst.  

Antatt mengde: 150–300 tonn 
marint avfall  

  

Figur 6: Ryddeområder i Gulen. mesteparten av Gulen 
er punktkartlagt. Grønne polygoner indikerer 
vernesoner som bør prioriteres. 
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4.1.7. Solund  

Solund ligger helt vest i innløpet til Sognefjorden (figur 7). Øygruppen er eksponert mot åpent hav 
i sørvest og vest. Solund er innbefattet i Fjordkysten sitt område. Det fremkommer i fra intervju 
med Fjordkysten at det er mye ryddeaktivitet i området tilknyttet friluftsrådet. Punktelling gjort 
langs ytre deler av kysten viser at det opptil 170 store vrakviker i området. Av disse er rundt 50 
godt ryddet ihht til ryddegrupper tilknyttet in «the same boat» og fjordkysten friluftsråd. Opptil 60 
tonn er registrert ryddet de siste 4 årene. Det er likevel mange områder igjen med store mengder 
avfall som bør bli ryddet, mange av disse har svært krevende lokalisering som for eksempel 
Olderneset (nord i Solund) og Fureholmen (sør i Solund) slike områder krever mye arbeid og gjerne 
store grupper (figur 8). På Olderneset er det anbefalt å bruke helikoptertransport siden vika ikke 
kan nås med stor båt.  

Solund er delt i 7 områder basert på ulike tilgjengelighetsgrad. Område 4 er forbeholdt frivillig 
aktivitet siden området er lett tilgjengelig og mange områder innenfor sonen har blitt ryddet flittig 
siden 2015. Det er knyttet spesielt stor arbeidsmengde til område 1 og 5. Område 7 er i ytre kyst 
og krever mye transport, men relativt lite tonnasje knyttet til plast.  

Fuglereservat: 

• Mjåta naturreservat: svært mye avfall, ingen registrerte aksjoner. 
• Torsholmane: noe plast spredt over hele øya 
• Oddeholmane: Svært lite plast (bør undersøkes) 
• Indrevær: Mye plast, men mange ryddeaksjoner de senere årene – 15–20 tonn plast 

ryddet av frivillige mellom 2016–2019.   
• Utvær: Betydelig mindre avfall en på Indrevær. Øya Begla bør ryddes.   
• Mågøane: ingen plast 
• Gåsvær: Noe plast på Lyngøyna  
• Ramsholmen naturreservat: Antatt en del plast på Ramsholmen 

Ryddebehov:  

Samme som Gulen. 

Ryddelag 6 personer: 400–450 arbeidsdager. Det bør påregnes minst 3 år med arbeid i dette 
området det er også svært mange steder med krevende tilkomst.  

Antatt mengde: 200–300 tonn marint avfall  
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Figur 7 Ryddeområder i Solund, stjerne indikerer områder som er svært forsøplet (figur 9) 

 

Figur 8 Viker i Solund med mye forsøpling, disse områdene er det behov for flere dager og mye logistikk 
for uttransportering  

 

Solund 
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4.1.8. Askvoll  

Ytre kyst av Askvoll omfatter Bulandet og Værlandet samt øygruppene Alden, Sør og vestre deler 
Atløy (Figur 9). I disse øygruppene er det en relativ høy registrering av strandrydding. Opptil 64 
aksjoner med god geografisk spredning. Punktelling basert på vår 2019 i området viser at det er 
omtrent 140 vrakviker. Mange områder er antagelig fortsatt ikke ryddet. Det gjelder spesielt ytre 
deler av Bulandet og de ytre øyene. Det forventes ikke de store mengdene i disse øyene og det er 
også registrert en del lokal aktivitet. Askvoll er anbefalt delt inn i 4 soner hvorav sone 1 og 2 er 
forbeholdt frivillige og sone 3–4 ryddes i prosjektet.   

 

Figur 9 Ryddeområder i Askvoll 

4.1.9. Fjaler 

Områdene Lutelandet og Lammetun utgjør ytre kyst i Fjaler kommune (Figur 9). Lammetun er 
flittig ryddet de senere år, men det registreres ikke de helt store mengdene, totalt det er usikkert 
om dette skyldes at det har vært lite avfall i området eller om aksjonene har vært mangelfulle. På 
Lutelandet er det ikke registrert noen aksjoner og visuell inspeksjon av flyfoto viser at det her er 
omkring 15–20 vrakviker i områder med moderate mengder. Det foreslås å legge inn Lutelandet i 
prosjekt, mens Lammetun bør undersøkes.  

  

 

Askvoll 

Fjaler 
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4.1.10. Sørlige deler av Kinn 

Kinn kommune er en todelt geografisk. Sørlige deler av Kinn (gamle Flørø kommune) har 
øygruppene: Svanøy, Askgrova. Reksta, Kinn, Skorpa, Fanøy, Vevlingen, Batalden og Hovden (Figur 
10). Det er utfør 120 ryddeaksjoner i området som utgjør øyriket vest av Florø. Totalt 33 tonn er 
registrert innsamlet. De mest aktive aktørene er Fjordane friluftsråd, in the same boat, Reksta 
ungdomslag og flora videregående. Områder som Reksta, Fanøy og Skorpa har vært grundig 
ryddet de senere år. Det som gjenstår er utsatte områder på vestsiden av mange av øynene, 
områder som er svært værutsatte og vanskelig tilgjengelig med båt. Videre vil det anbefales å 
vedlikeholde de mange naturreservatene i området. 

Fuglereservat 

Det er også mange fuglereservat i området hvorav flere har marint avfall og bør prioriteres, disse 
områdene er markert i kartet som Kinn sone 1:  

Ytterøya: Mye bart fjell og høy energi, det er lite funn av marint avfall i området. Nærøya (fyrlykt) 
ble ryddet i 2018 /180 kg) og er nok det eneste stedet med sannsynlig akkumulasjon av marint 
avfall.  

Øygruppene på Kvalsteinen naturreservat er det observert marint avfall på Kvannskjæret og 
Værholmane. Værholmane ble ryddet i 2017 (180 kg).   

Gåsøy ligger mellom Hovden og fastlandet, ingen rydding er registrert her og flyfoto indikerer at 
det er en del marint avfall i de sørlige deler av øya.  

Nordre og søre Nærøya har flere vrakviker men ble grundig ryddet i 2019 av Flora Røde kors med 
opptil 2–3 tonn marint avfall. Det er sannsynlig med mer tilkomst her, så vedlikeholdsrydding er 
anbefalt.  

Nordre Nekkøy: På øya er det flere vrakviker med et behov for rydding (få aksjoner registrert). 
Antagelig 500–1500 kg marint avfall.  

I naturreservatene Gullholmen, Trefotskjæra og Karskjæret ble det ikke funnet tegn til 
akkumulasjon av marint avfall.  

Andre utsatte områder  

Det er laget 2 ryddesoner i sørlige Kinn    

Sone 2 Batalden, og Hovden. Ytre deler av Batalden og lille Batalden er svært vær utsatt og 
vanskelig tilgjengelig, området er ikke ryddet og har behov for dette. Hovden er det rapportert om 
mye avfall. Området har mange sørvendte viker og strender og har vært ryddet av idrettslinje 
(Flora videregående), fjordkysten friluftsråd og av «In the Same Boat». Området er ikke ferdig 
ryddet og krever mer vedlikehold. Det anbefales å kontakte Flora videregående og fjordkysten 
friluftsråd i forkant da det kan ligge planer for disse aktørene å fortsette arbeidet på stedet.    

Sone 3 Lille Batalden, Ytre Kinn og ytre deler av Skorpa. Vanskelige tilgjengelige områder som ser 
ut til å ha vært lite ryddet de senere år.  
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Figur 10 Anbefalte ryddeområder i sørlige Kinn 

  

 

Batalden 

Hovden 

Skorpa 

Reksta 
Kinn 
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4.1.11. Bremanger 

Ytre kyst av Bremanger består av øyene Bremangerlandet og Frøya. Sørvest og sør av Frøya finnes 
Frøyskjæra og Vengane som begge er naturreservat. Det er utført 27 ryddeaksjoner i området og 
det er totalt registrert 20 tonn innsamlet avfall for området. Fjordane friluftsråd har vært svært 
aktive i området med størstedelen av aksjonene.   

Det er laget to soner for området, sone en verneområder fuglereservat og sone 2 Nord Frøya og 
Ytre Bremangerlandet. 

• Sone 1. Frøyskjæra og Vengane: mange øyer med mye avfall 
• Sone 2 Vest og nord på Frøya og nordvestsiden av Bremangerlandet.  

 

 

Figur 11 Anbefalte ryddeområde i Bremanger 

  

 

Bremangerlandet 

Frøya 

Sone1 

Sone 2 
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4.1.12. Nord Kinn 

Gamle Vågsøy kommune her er det registrert ryddet ca 28 tonn ryddet i ytre deler siden 2017. 
Tallet er noe usikker da 18 tonn ble innsamlet i året 2018. Få øyer og Holmer, lange strandsoner og 
klipper. To viktige fuglereservat Klovningen og Sildekruna har potensielt mye marint avfall 
(sørvestvendte viker) og er ikke registrert inn som ryddet. Disse to stedene er prioritet. 
Fuglereservatet Einevarden og Stalbrekka bør også prioriteres, Einevarden er krevende terreng og 
mulig en del avfall i steinur under fuglefjell. 

4.1.13. Stadt 

Tidligere registrert inn 3.2 tonn ryddet siden 2015. Relativt lite i forhold til lengde kyst. Området er 
som nordlige deler av Kinn preget av klipper og lange kyststrekk og relativt lite øyer (Figur 12). Det 
anbefales å rydde de mest utsatte områdene utenom de store strendene som blir ryddet flittig av 
frivillige. Sone 1 Stadt er vestlig deler av Barmen, vestlige deler av klosterholmen og langsmed 
kysten av Fureneset ut til ytre deler av Stadt. Det forventes ikke mye avfall i dette området, men 
det er svært krevende og vanskelig tilgjengelig terreng for frivillige dugnadslag.  
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Figur 12 Anbefalte ryddeområder i nordlige Kinn og Stadt 

   

Nordlige Kinn 
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5. Aktuelle ryddeaktører  
Tabell 7: Aktuell ryddegrupper 

Aktør Type aktør 
   

Båt Ryddeområde 

Gulen dykkersenter Profesjonell  4 ansatte 50 % 100–
150 
dager 
per år 

Ja RiB Gulen 

Fjordkysten 
friluftsråd 

Profesjonell 
+ frivillige 

2 fast 
ansatte + 
frivillige 

100% 
 

nei Solund og 
nordover 

Norges miljøvern-
forbund 

Profesjonell 
+ frivillige 

4 fast 
ansatte + 4–
5 frivillige 

100% 
 

Ja Solund, 
Austevoll, 
Øygarden, 
Solund og 
nordover 

Skjærgårdservice 
AS 

Profesjonell 2–5 ansatte  

(2 fast) 

100% 
 

Ja Bømlo, Fitjar, 
Stord 

Martin Karlsen Profesjonell ? 
  

? Fedje + 
Austrheim 

Kenneth Bruvik 
Norges Jeger og 
Fiskerforbund 

Profesjonell 
+ skole-
elever 

2–3 ansatte 
  

Ja Sentralt Sotra 

In the same boat Profesjonell+ 
frivillige 

3–4 fast 
ansatte 

   Hvor som helst 
langs kysten 

Bergen omland 
friluftsråd 

koordinator 10+ ansatte 100%   Hele området 
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6. Oppsummering og anbefalinger 
• Det forventes at det må ryddes 800 tonn marint avfall for å nå kravet om 40 % rydding og 

det må påregnes å rydde inntil 400 tonn med vedlikeholdsrydding  
• Områder tilsvarende 40 % av ytre kyst er kartlagt og avgrenset i kart  
• Kostnader for opprydding  

o 16.000.000 kr (inklusive koordinering  
o 800 ryddedager for et lag med 5 personer  
o 4 ryddelag med 200 arbeidsdager i året  

• Kubikk bør brukes som benevning – kubikk begrenser stort sett plass i båt og begrenser 
også plass i konteiner.   

• Følgende aktører er funnet i planleggingsarbeidet som kan bidra i profesjonell rydding av 
ytre deler av kysten i Vestland Fylke: 

o Skjærgårdservice AS 
o Norges miljøvernforbund AS 
o In the same boat AS 
o Gulen dykkersenter AS 
o Fjordkysten friluftsråd  
o Bergen omland Friluftsråd 
o Kenneth Bruvik og Norges jeger- og fiskeforbund 
o Martin Karlsen 

 
• Følgende aktører kan utføre koordineringen av prosjektet 

o Bergen Omland Friluftsråd 
o Fjordkysten friluftsråd  
o Private renovasjonsselskaper Ragn Sells/Norsk gjenvinning 
o SALT erfaring fra Trøndelag (liten erfaring i Vestland men 
o NIVA Norsk institutt for vannforskning 
o NINA Norsk institutt for naturforskning 
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