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Fo rord  

Dette er sluttrapporten  i Uni Rokkansenterets delevaluering av Kunnskapsdepartementets 

Overgangsprosjekt  i Ny GIV‐satsingen. Evalueringen er utført på oppdrag av, og  finansiert 

av Kunnskapsdepartementet.  

Vi skylder en stor takk til alle  informantene ved de seks skoleeierne og de 12 skolene 

som  inngår  i  undersøkelsen  for  verdifull  informasjon  og  innsiktsfulle  synspunkter  på 

implementeringen av Ny GIV i skolen. 

 

Bergen november 2013 

 

Ingrid Helgøy 

Prosjektleder 
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Sammendrag  

Dette  er  sluttrapporten  fra  ett  av  fire  forskningsprosjekter  som  evaluerer 

implementeringen  av  Ny  GIV  Overgangsprosjektet  på  oppdrag  fra 

Kunnskapsdepartementet. Denne  rapporten  omhandler  organisatoriske  faktorer  som  har 

betydning  for  implementeringen av  intensivopplæringen og hvordan skolen nyttiggjør seg 

kompetansen  til  lærere  som  har  deltatt  i  kompetanseutviklingen  i  regi  av 

Overgangsprosjektet, både  i ungdomsskolen og  i videregående skole. Rapporten er basert 

på  skriftlige dokumenter og  semi‐strukturerte  intervjuer med prosjektledere,  skoleledere 

og lærere i tre fylkeskommuner og tre kommuner i samme fylker. I tillegg har vi fått data fra 

NIFUs  spørreundersøkelse  til  skoleledere  og  lærere  på  ungdomstrinnet  (se  Holen  og 

Lødding 2012). Datainnsamlingen, både  intervjuene og spørreundersøkelsene er  foretatt  i 

to omganger, våren 2012 og våren 2013.  

Ved  hjelp  av  våre  teoretiske  utgangspunkt  hentet  fra  statsvitenskap  og  studier  av 

offentlig forvaltning med fokus på  iverksetting av offentlig politikk, har målet vært å rette 

oppmerksomheten mot  samspillet mellom  strukturer  og  prosesser  i  gjennomføringen  av 

Overgangsprosjektet på skolene. Her er såkalte «school effectiveness»‐studier nyttige som 

kunnskapsgrunnlag  for  å  forstå  organisasjonsfaktorers  betydning  for  læring.  Dette  gir 

grunnlag  for  å  forklare  iverksettingsutfallet  gjennom  de  organisatoriske  faktorene  som 

påvirker gjennomføringen av  intensivopplæringen og  spredningen av Ny GIV‐metodikken. 

Her  legges  det  vekt  på  organisasjonsstrukturer  og  sentrale  aktørers  erfaringer med  og 

oppfatninger av tiltaket. 

I  rapportens  første  kapittel  redegjør  vi  for  vårt  teoretisk‐analytiske  utgangspunkt, 

metode  og  datagrunnlag.  Rapporten  er  basert  på  en  systematisk  kartlegging  av 

intensivopplæringens  konsekvenser  for  skolen  gjennom  kvalitative  casestudier  ved  12 

skoler  som  kom  med  i  første  fase  av  Overgangsprosjektet.  Seks  av  skolene  har 

ungdomstrinn  og  driver  intensivopplæring  innenfor  Ny  GIV‐satsingen.  De  øvrige  seks 

skolene er videregående skoler som har mottatt såkalte Ny GIV‐elever fra ungdomstrinnet. 

Casestudiene er gjennomført  i to omganger, våren 2012 og 2013.  I andre runde falt en av 

ungdomsskolene ut og ble erstattet av en annen  skole  fra  samme kommune. Skolene er 

fordelt på tre ulike fylker, fra nord til sør, for å få en geografisk spredning. Det gir grunnlag 

for å sammenligne skoler internt i ett fylke langs ulike dimensjoner, og samtidig undersøke 

om  det  er  systematiske  forskjeller  fra  ett  fylke  til  et  annet.  Formålet  med  denne 

tilnærmingen har vært å  få  fram nyanser som en effektstudie av elevenes resultater eller 

skolekarriere  ikke  kan  si  noe  om  og  som  er  vanskelig  å  avdekke  i  en 

spørreskjemaundersøkelse  når  hensikten  er  å  forstå  og  forklare  implementeringen  av 

Overgangsprosjektet.  

I  kapittel  2,  Utvikling  og  utfordringer  i  skoleeiers  prosjektledelse  retter  vi 

oppmerksomheten  mot  skoleeierne  og  prosjektlederne  i  fylkeskommunene  og 

kommunene. Felles  for alle  tre  fylkes‐casene vi har  studert, er at Ny GIV er blitt sterkere 

forankret  i  fylkeskommunens utdanningsavdeling  i det året som er gått  fra våren 2012  til 

våren  2013.  Det  innebærer  en  tettere  kobling  mellom  Overgangsprosjektet  og 

Oppfølgingsprosjektet,  som  gjensidig  forsterker  fylkeskommunens  rolle  i  Ny  GIV. 
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Forankringen  i  fylkeskommunen  og  koplingen  til  de  øvrige  oppgavene  i 

utdanningsavdelingen kan bidra til å  forsterke Ny GIV som satsing, eller det motsatte kan 

skje,  nemlig  at  Ny  GIV  drukner  i  den  øvrige  aktiviteten  i  fylkets  utdanningsavdeling. 

Førstnevnte utfall  er  tilfelle  for  ett  av  fylkene og delvis  for  et  annet, mens Ny GIV  i det 

tredje  fylket  heller  mer  i  retning  av  å  drukne  i  mangfoldet  av  fylkeskommunale 

utdanningssatsinger. I de to førstnevnte fylkene synes Ny GIV å gi et løft til prosessen med å 

få mer  fokus  på  pedagogisk  utviklingsarbeid  i  fylkeskommunens  administrasjon  og  ved 

skolene. En styrking av  fylkeskommunens rolle  i Ny GIV‐prosjektet synes  i noen grad å ha 

svekket  samarbeidet  mellom  prosjektlederne/skoleeierne  i  fylkeskommunen  og 

kommunen, og helhetstenkningen og oppmerksomheten om overgangsproblematikken i to 

fylker,  mens  i  det  tredje  er  helhetstenkningen  i  prosjektet  videreført  og  samarbeidet 

mellom skoleeierne blitt mer formalisert.  

De  kommunale  skoleeierne har utfordringer med  å  skape bærekraft  i Ny GIV. Dette 

skyldes stor usikkerhet om hvordan Overgangsprosjektet skal fases ut og hvordan innsatsen 

som  er  gjort  skal  ivaretas  i  den  kommende  ungdomstrinnsatsingen.  Alle  de  kommunale 

prosjektlederne  har  som  formål  å  videreføre  kjernen  i Ny GIV  til  den  nye  satsingen. De 

kommunale  prosjektlederne  oppfatter  det  slik  at  den  sentrale  prosjektledelsen  i 

departementet har bidratt til en ytterligere todeling i prosjektet ved at de har satset mer på 

videregående opplæring enn på ungdomskolen den  siste perioden  i Overgangsprosjektet. 

Hovedtendensen er at ungdomskolene blir fulgt tettere opp enn de videregående skolene.  

Kapittel  3  Organisering,  utfordringer  og  suksessfaktorer  i  ungdomsskolen  viser  at 

organiseringen  og  gjennomføringen  av  Ny  GIV  Overgangsprosjektet  er  lite  endret  i 

ungdomsskolen  fra  andre  til  tredje  år  i  prosjektperioden.  Skolene  har  gjort  erfaringer 

gjennom de  to  første årene og  tilpasset  implementeringen av Ny GIV  litt år  for år. Årets 

intervjuundersøkelse  viser  i  hovedsak  det  samme  som  fjorårets:  skoleledelsen  har  det 

administrative  ansvaret  og  lærerne  gjennomfører  ordningen.  Likevel  er  tendensen  at 

skolelederne  generelt  er mer  engasjert  i Overgangsprosjektet  enn  i  første  intervjurunde. 

Både tallene fra surveyen til skoleledere og lærere som ble gjennomført i 2012 og 2013 og 

intervjuundersøkelsene tyder på en endring  i skoleleders rolle  i Ny GIV mot større grad av 

involvering. Det er imidlertid forskjeller på ledelsens rolle i gjennomføringen mellom skoler 

uavhengig  av  fylke.  Fortsatt  er  intensivundervisningen  Ny  GIV‐lærernes  ansvar. 

Kontaktlærerne  er  sentrale  i  rekrutteringen  av  elever  til  intensivundervisningen, men Ny 

GIV‐lærerne har ansvaret for gjennomføringen av tiltaket.  

Vi finner både stabilitet og nyrekruttering av Ny GIV‐lærere på skolene. Noen har vært 

Ny GIV‐lærer siden prosjektet startet, de har  fått den nasjonale  lærerkursingen og de har 

hatt  intensivundervisning alle tre årene prosjektet har eksistert. Ved andre skoler er en av 

lærerne byttet ut, mens en av skolene har to helt nye Ny GIV‐lærere.  I to av fylkene, som 

arrangerer  egne  Ny  GIV‐kurs,  har  mange  av  lærerne  på  ungdomstrinnet  deltatt  på 

lærerkurs og de kjenner Ny GIV‐metodikken godt.  I tillegg har metodespredningen  internt 

på  skolene økt. Den uformelle  kunnskapsspredningen er  fortsatt mest utbredt, men den 

formaliserte erfaringsdelingen fra Ny GIV‐lærere til kolleger har økt betraktelig siste året.  

Rekrutteringen av elever har gått  smidigere  for hvert år. Føringene om hvilke elever 

som  skal  få  tilbudet  er  lagt  sentralt  og  formidlet  gjennom  den  lokale  prosjektledelsen.  I 

utgangspunktet er det elever med et karaktersnitt på 3 eller  lavere  som  skal  få  tilbudet. 



RAPPORT 3 – 2013  NY GIV OVERGANGSPROSJEKTET – KONSEKVENSER FOR SKOLEN 

8 

Skolene har dermed skjerpet  inn kravene ved at de er strengere med hvem som får tilbud 

om å være med i Ny GIV‐gruppen, de svakest faglig presterende. I tillegg til karaktergrensen 

gjør skolene vurderinger av hvilke elever som kan passe inn. Det er noe ambivalens knyttet 

til betydningen av elevenes motivasjon, mens noen skoler  fastholder at elevene må være 

motivert for å ha utbytte av intensivundervisningen, påstår andre at det er elever som har 

mistet motivasjonen det er viktig å fange opp, slik at de får en god overgang og blir motivert 

for videregående skole.  

Ved  de  seks  undersøkte  skolene med  ungdomstrinn  identifiserte  vi  våren  2013  tre 

ulike  hovedmodeller  for  organisering  av  intensivopplæringen.  Det  syntes  å  være  størst 

utfordringer med Modell 1,  intensivundervisning parallelt med ordinær undervisning, der 

undervisningen  i  ulik  grad  var  spredt  utover  timeplanen,  men  forholdsvis  korte 

undervisningsøkter.  Erfaringene  synes  å  være  at  jo  mer  spredning  av 

intensivundervisningen,  desto  større  utfordringer  med  elevfravær.  I  tillegg  innebærer 

parallellegging  av  intensivundervisningen  med  ordinær  undervisning  at  elevene  mister 

mange ordinære undervisningstimer i fag de skal ha standpunktkarakter i.  

Modell  2,  intensivundervisning  delvis  parallelt med  ordinær  undervisning  og  delvis 

utenfor  ordinær  skoletid,  var  valgt  av  en  av  de  seks  skolene  nettopp  for  å  møte 

utfordringene med at elevene mistet ordinær undervisning. Modellen var  ikke en  fullgod 

løsning  og  noen  elever  skulle  ut  av  intensivundervisningen  i  ett  fag  siste  halvdel  av 

semesteret.  For  øvrig  hadde  skolen  positive  erfaringer med  løsningen  og med  elevenes 

oppmøte. Samling av undervisningen til to større bolker var et grep for å gjøre det enklere 

for elevene å ha oversikt og for lærerne å ha kontinuitet i undervisningen.  

De to skolene som hadde valgt Modell 3, en hel skoledag med integrert undervisning i 

lesing/skriving og regning, erfarte at elevene syntes Ny GIV var attraktivt. Jo mer integrert, 

praktisk og tematisk undervisningen er, desto mer synes den å engasjere elevene. Også ved 

disse skolene var kollisjon med annen undervisning utfordrende, men ble  ikke tematisert  i 

samme grad som ved Modell 1‐ og Modell 2‐skolene.  

Felles  for alle skolene er at undervisningen  i større grad enn  forrige år er  rettet mot 

forberedelse til prøver og eksamen. Lærerne synes i mindre grad enn tidligere å følge faste 

undervisningsopplegg  for  intensivundervisningen. Og opplegg må  justeres  år  for  år  for  å 

tilpasses  elevgruppene  som  varierer  fra  ett  år  til  et  annet.  Sammenligner  vi  de  to 

intervjuundersøkelsene,  finner  vi  imidlertid  at  samarbeidet  mellom  Ny  GIV‐lærere  og 

kontaktlærere  fortsatt  er  lite  utviklet,  og  mange  steder  ikke‐eksisterende.  Mens 

hovedinntrykket etter intervjurunden i 2012 var en stor begeistring for intensjonene bak Ny 

GIV og  intensivundervisningen som tiltak, er  inntrykket at holdningene er  litt endret dette 

året. Fortsatt er det stor enighet om at noe må gjøres  for elever med svake prestasjoner 

som  ikke har  rett  til  spesialundervisning. Spørsmålet  informantene våre  stiller  seg er når 

tiltaket bør settes inn. De fleste mener at en allerede tidlig på ungdomstrinnet kan forutse 

hvilke  elever  som  kommer  til  å  slite  med  dårlige  karakterer.  De  mener  derfor  at 

intensivundervisning bør settes inn allerede på åttende eller niende trinn.  

I kapittel 4, Organisering av Ny GIV i videregående skole, viser analysen at det ikke har 

skjedd store endringer i organisering og gjennomføring av Ny GIV i videregående opplæring 

det andre året av iverksettingen i videregående skole. Skolene har gjort deres erfaringer og 

valgt å fortsette på samme måte som første året. At antallet Ny GIV‐elever har økt, har ikke 
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endret på innstillingen. Selv om skolene møter utfordringer i iverksettingen, har de valgt å 

holde  fast  på  sin  opprinnelige  modell  for  oppfølging.  Det  innebærer  at  skolene  ser 

fordelene som større enn ulempene. Vi kan slutte at det ikke nødvendigvis finnes en beste 

oppskrift på måter å organisere oppfølgingen av Ny GIV‐elevene i videregående skole.  

Det som likevel er felles for alle skolene, er at Ny GIV‐metodikken begynner å finne et 

bedre  og  bredere  fotfeste. Ny GIV  synes  å  ha  bidratt  til  både  å  øke  bevisstheten  rundt 

pedagogikk og læringsmetoder, og å ha gitt retning til innholdet i undervisningen. Metoden 

spres  via  veiledning  og  kollegaopplæring.  Videre  har  noen  skoler  innført  opplæring  av 

nyansatte  lærere  i  hvordan  de  skal  undervise  i  grunnleggende  ferdigheter,  for  å 

understreke hvordan skolen som helhet skal fungere. Samtlige skoler har også økt antallet 

lærere som er skolert i Ny GIV‐metodikken. Det kan være gjennom å sende to lærere hvert 

år på de nasjonale kursene, å sende lærere på en lignende kurs i regi av fylkeskommunen, 

eller at de gjennomfører egne skolebaserte kurs med interne og eksterne lærerkrefter.  

I det  siste kapittelet  samler vi  trådene  fra de  to  caseundersøkelsene og  funnene  fra 

spørreskjemaundersøkelsene.  Kapittel  5  er  kalt  Oppsummerende  analyse.  Utvikling  i 

prosjektperioden – hvordan gir Ny GIV avtrykk i skolen? Vi spør hva vi på bakgrunn av våre 

to  intervjurunder  på  ulike  tidspunkter  i  iverksettingsfasen  kan  fremheve  som  sentrale 

faktorer  som  fremmer og hemmer  iverksettingen  av Ny GIV. Det  som  fremstår  som den 

mest utslagsgivende faktoren, er trekk ved selve tiltaket, det vil policydesignet. I tillegg til å 

skreddersy  tiltaket  bedre  i  forhold  til  strukturen  i  ungdomsskolen  enn  i  videregående 

opplæring  og  på  den måten  påvirke  gjennomslagskraften,  signaliserer  programdesignet 

ulike  forventninger  til  ungdomskolen  og  videregående  opplæring.  Den  dominerende 

innsikten  fra  iverksettingsstudier  fremhever  oppslutning  om  tiltaket  som  skal  iverksettes 

som  en  viktig  faktor.  Dersom  tiltaket  ikke  virker  relevant,  eller  at  det  strider  mot 

organisasjonens grunnleggende mål‐middeloppfatninger om hvordan et problem skal løses, 

har tiltaket liten sjanse til å lykkes. I ungdomsskolen finner vi en god oppslutning om tiltaket 

og  det  anses  som  relevant  virkemiddel  for  å  styrke  innsatsen  overfor  den  gjeldende 

elevgruppen. Skolene opplever å bli  tilført et nyttig verktøy  for å  rette  innsatsen mot en 

«glemt» gruppe elever. Dermed samsvarer policydesign, oppfatningene om et eksisterende 

problem, hvordan problemet skal løses og mulighetene som ligger for gjennomføring.  

I videregående  skoler  ser vi det motsatte. Programmet oppfattes å være designet  til 

ungdomsskolen  og  i mindre  grad  til  videregående  opplæring,  noe  som  i  utgangspunktet 

synes  å  ha  hatt  en  sterk  signaleffekt  og  preget  en  oppstart  der  skolene  halvhjertet 

gjennomførte  Ny  GIV.  Selv  om  målsettingen  i  Ny  GIV  oppfattes  som  høyaktuell,  er 

virkemidlene i mindre grad akseptert som relevante. Inntrykket av manglende relevans har 

blitt  forsterket  i  løpet av  iverksettingen, og  fremfor alt mindre relevant enn tiltak skolene 

allerede  har  iverksatt. Den  oppfatningen  sammenfaller med  og  forsterkes  av  at Ny GIV‐

elevene som de videregående skolene  får  fra ungdomsskolen,  ikke oppfattes å være dem 

som  er mest  i  faresonen  for  droppe  ut  av  videregående  opplæring.  Sammenholdt med 

organisatoriske  utfordringer,  mangel  på  ressurser  og  kompetanse  samt  liten 

oppmerksomhet  om  programmet  fra  ledelsen,  har  tiltaket  hatt  liten  sjanse  til  å  bli  en 

satsning på de videregående skolene.  

Det  finnes  nyanser  i  dette  bildet  og  det  synes  å  ha  sammenheng med  både med 

prosjektledelsens  engasjement,  men  også  prioriteringer  i  fylkeskommunenes 
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utdanningsadministrasjon.  Kompetansebyggingstiltak  synes  å  være  velkomne  i  skolen  og 

kan  i  stor  grad  forklare  at  metodespredningen  har  økt  i  både  ungdomskolen  og  i 

videregående opplæring. Ledelsen ved skolen kan spille en rolle for hvordan interessen for 

Ny GIV holdes oppe ved å legge til rette organisatorisk. Det har ikke minst gitt seg positive 

utslag  i å  justere kursen ved enkelte av ungdomskolene og ved å være en drivkraft  i å  la 

skoleorganisasjonen få anledning til å lære av erfaringer fra år til år. Vi ser også eksempler 

på  det motsatte,  nemlig  at manglende  engasjement  og  støtte  fra  ledelsen  kan  dempe 

intensiteten  i prosjektet,  særlig dersom  ledelsen  svikter uti perioden, da det er  lett  for å 

rammes av prosjekttretthet. 

Funnene  fra dette prosjektet  i Evalueringen av Ny GIV Overgangsprosjektet må  ses  i 

sammenheng med  de  øvrige  delprosjektene  i  evalueringen,  som  gjennomføres  av NIFU, 

Nordlandsforskning og SSB. 
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Kapittel 1: Innledning 
For  å  bidra  til  at  flere  elever  gjennomfører  videregående  opplæring  har 

Kunnskapsdepartementet  iverksatt en  rekke  tiltak. Ett av disse  tiltakene er prosjektet Ny 

GIV – Gjennomføring i videregående opplæring, som blir betegnet som en nasjonal dugnad 

for å øke gjennomføring og hindre  frafall.1 Ny GIV består av  flere delprosjekter og  tiltak, 

hvor det treårige Overgangsprosjektet iverksatt i 2010 er sentralt. Overgangsprosjektet skal 

sikre  en  god  overgang  mellom  ungdomstrinnet  og  videregående  opplæring. 

Intensivopplæring og samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner er her nøkkeltiltak. 

Intensivopplæringen  retter  seg  mot  de  svakest  presterende  elevene  til  jul  i  10.  trinn. 

Elevene har blitt tilbudt en avtale om ekstra innsats siste halvår i ungdomskolen for å bedre 

egne lese‐, skrive‐ og regneferdigheter.2 Elevene som er i målgruppen har så fått tilbud om 

intensivopplæring  i  norsk  og matematikk  i  10.  trinn  og  inn  i  videregående  opplæring.  I 

videregående  skole  er  rammene  videre  når  det  gjelder  tiltak,  organisasjonsmåter  og 

gjennomføring av Ny GIV.3 Prosjektperioden er tre–fire år, fra høsten 2010 til våren 2013 i 

ungdomsskolen  og  til  våren  2014  i  videregående  skole. Det  første  året,  skoleåret  2010–

2011, deltok 205 grunnskoler og 99 videregående skoler. Tiltaket har blitt  trappet gradvis 

opp og skoleåret 2012–2013 omfatter det i prinsippet alle grunn‐ og videregående skoler i 

landet.  Sentralt  i  tiltaket  er  samarbeid  mellom  kommunene  og  fylkeskommunene,  og 

intensjonen  var  at  opptrappingen  skulle  baseres  på  erfaringer  fra  dette  samarbeidet. 

Overgangsprosjektet  omfatter  også  skolering  av  lærere.  Alle  grunnskoler  med 

ungdomstrinn og alle videregående skoler som deltar i Ny GIV, har hatt minst to lærere på 

kurs «i hvordan opplæringen kan gjøres mer praktisk og interessant for elever som har falt 

av  faglig  og  motivasjonsmessig».4  Hovedfokus  i  skoleringen  er  direkte  knyttet  til 

intensivundervisningen  og  arbeid  med  grunnleggende  ferdigheter  i  lesing,  skriving  og 

regning. 

Tiltaket om  intensivopplæring er  interessant fordi det kan ses som et brudd med den 

etablerte normen om  undervisning  i Norge,  som har  lagt  vekt på mulig  integrering med 

ideal  om  tilpasset  undervisning  i  sammenholdte  grupper/klasser.  Intensivopplæringen 

innebærer mulige  avvik  fra  opplæringsloven  §  8‐2,  det  vil  si  at  det  gis  anledning  til  å 

organisere opplæringen på bakgrunn av  faglig nivå, og  forskrift  til opplæringslovens § 1‐1 

om  at  opplæringen  i  grunnskolen  skal  være  i  samsvar  med  Læreplanverket  for 

Kunnskapsløftet.  Avvik  fra  læreplanverket  kan  gjøres  fra  fag‐  og  timefordelingen  samt 

læreplaner for fag. Kommunene kunne søke om forsøk som omfattet disse avvikene for å få 

                                                 
1 Se Kunnskapsdepartementets nettsider: Tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny‐giv/artikler/ny‐giv‐tiltak‐for‐bedre‐gjennomforing‐i‐
.html?id=633486 (27.10.13) 

2 Se Kunnskapsdepartementets nettsider: Overgangsprosjektet. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny‐giv/overgangsprosjektet.html?id=632137 (27.10.13) 

3 Se fotnote 2 og heftet Ny GIV i videregående skole. Eksempelsamling. Heftet er tilgjengelig på 
Kunnskapsdepartementets nettsider, se fotnote 2.  

4 Se nærmere omtale av lærerskoleringen på Kunnskapsdepartementets nettsider: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny‐
giv/overgangsprosjektet/larerskolering.html?id=667428 (27.10.13) 
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et  større  handlingsrom  i  organiseringen  av  intensivundervisningen  enn  hva  regelverket 

åpnet for.5 

Overgangsprosjektet  videreføres  delvis  i  Strategi  for  ungdomstrinnet  der  regning, 

lesing  og  skriving  er  tre  av  de  sentrale  satsingsområdene  for  skolebasert 

kompetanseutvikling.  Her  skal  skolene  kunne  bygge  på  tidligere  arbeid  med  disse 

fagområdene (Kunnskapsdepartementet 2012).   

Evalueringen  av  Ny  GIV  Overgangsprosjektet  består  av  fire  delprosjekter  som  til 

sammen skal belyse følgende overordnede problemstillinger: 

1) I hvilken grad fører deltakelse i intensivopplæringen til at elevene blir mer motivert 

for opplæring, oppnår bedre grunnleggende  lese‐, skrive‐ og regneferdigheter og  i 

større grad gjennomfører videregående opplæring? 

2) Hvordan kan resultatene under punkt 1. forstås og forklares? 

 
NIFU  har  kartlagt  og  analysert  deltakelse,  organisering  og  opplevd  utbytte  av 

intensivopplæringen  (se Holen og  Lødding  2012). NIFU har  samlet  inn  data  som også  er 

benyttet  i  de  øvrige  delprosjektene  i Ny GIV‐evalueringen,  særlig  gjelder  dette  for  SSBs 

delprosjekt.  SSB/Forskningsavdelingen  gjennomfører  studier  av  den  kausale  effekten  av 

deltakelse i intensivopplæring for motivasjon for opplæring, grunnleggende lese‐, skrive‐ og 

regneferdigheter  og  gjennomføring  av  videregående  opplæring.6  SSB  benytter  seg  av 

kvantitative  data,  både  registerdata  og  innsamlede  surveydata.  Nordlandsforskning  har 

gjennomført klasseromstudier av hvordan intensivopplæringen faktisk gjennomføres og har 

utarbeidet en forskningsbasert beskrivelse og vurdering av kvaliteten på opplæringen som 

gis  til  elevene  (se  Hodgson,  Rønning,  Strømsvik  og  Tomlinson  2012).  Det  fjerde 

delprosjektet presenteres her og er gjennomført av Uni Rokkansenteret (se også Helgøy og 

Homme 2012). Uni Rokkansenteret har undersøkt hvilke konsekvenser intensivopplæringen 

har  for  skolen  som  organisasjon  og organisatoriske  faktorer  som  hemmer  eller  fremmer 

implementering  av  effektive  former  for  intensivopplæring.  Undersøkelsen  har  vært 

utformet  som  en  kvalitativ  studie  av  organiseringen  av  intensivopplæringen  i 

ungdomsskolen  og  videre  oppfølging  av  elevene  i  videregående  skole.  En  delrapport  fra 

prosjektet  (Helgøy  og  Homme  2012)  presenterte  organisasjonskjennetegn  og 

organisasjonsendringer ved ungdomsskoler med intensivopplæring og videregående skoler 

med Ny GIV‐elever samt sentrale aktørers fortolkninger av og erfaringer med tiltaket våren 

2012. Da var ungdomsskolene i sitt andre prosjektår, mens de videregående skolene hadde 

sitt  første år med Ny GIV‐elever. Ungdomsskolene  i undersøkelsen var blant pilotskolene 

som  startet  opp  med  intensivopplæring  våren  2011.  Her  legger  vi  fram  prosjektets 

sluttrapport  som  bygger  både  på  undersøkelsen  fra  2012  og  en  ny  undersøkelse 

gjennomført våren 2013, som omfatter de samme skolenes og aktørenes erfaringer tredje 

året i Overgangsprosjektet. 

                                                 

5 Forsøk med intensivopplæring på ungdomstrinnet i Overgangsprosjektet. Brev fra Kunnskapsdepartementet til 
deltakende kommuner i Overgangsprosjektet, datert 22.12.2010. 

6 Rapporter fra dette prosjektet er ennå ikke publisert. Presentasjon av underveisrapportering til 
Kunnskapsdepartementet er tilgjengelig på departementets nettsider: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny‐giv/overgangsprosjektet/evaluering.html?id=667472 
(27.10.13) 
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Vårt  teoretiske  utgangspunkt  er  hentet  fra  statsvitenskap  og  studier  av  offentlig 

forvaltning  med  fokus  på  iverksetting  av  offentlig  politikk.  Gjennom  et 

iverksettingsteoretisk  perspektiv  retter  vi  oppmerksomheten  mot  samspillet  mellom 

strukturer  og  prosesser  i  gjennomføringen  av  Overgangsprosjektet  på  skolene.  Videre 

bygger  vi  på  såkalte  «school  effectiveness»‐studier  som  gir  et  kunnskapsgrunnlag  for  å 

forstå  organisasjonsfaktorers  betydning  for  læring.  Vi  undersøker  hvilke  konsekvenser 

innføringen av Ny GIV har for skolen som organisasjon gjennom: 

 
1. å  identifisere  organisatoriske  faktorer  som  har  betydning  for  implementering  av 

Overgangsprosjektet: effektive  former  for  intensivopplæring, metodespredning og 

oppfølging i videregående opplæring 

2. å undersøke betingelser  for hvordan skolen nyttiggjør seg kompetansen  til  lærere 

som har deltatt i kompetanseutviklingen i regi av Overgangsprosjektet. 

Pres i se r ing  av  prob lemst i l l i nger  

Den  overordnede  problemstillingen  Kunnskapsdepartementet  ønsker  belyst  gjennom 

evalueringen av Ny GIV er i hvilken grad deltakelse i intensivopplæringen fører til at elevene 

blir  mer  motivert  for  opplæring,  oppnår  bedre  grunnleggende  lese‐,  skrive‐  og 

regneferdigheter  og  i  større  grad  gjennomfører  videregående  opplæring.  I  tillegg  ønsker 

departementet  at  evalueringen  skal  kunne  forklare  og  forstå  funnene.7  Et  virkemiddel  i 

intensivopplæringen er den såkalte Ny GIV‐metodikken. Begrepet Ny GIV‐metodikk er først 

og fremst et navn innholdet i kursene har fått i ettertid av lærere og andre. Det er imidlertid 

så  mye  brukt  at  vi  også  referer  til  Ny  GIV‐metodikk  i  omtalen  av  arbeidet  med 

intensivundervisningen. Det er  ingen presis definisjon av hva metodikken består  i, men  i 

lærerskoleringen legges det vekt på at det faglige innholdet i lesing, skriving og regning skal 

være praksisnært og konkret med vekt på  læringsstrategier  samt kartlegging av elevenes 

faglige nivå for individuell tilrettelegging.8 (For nærmere utdyping, se Hodgson et al. 2012.)  

Med  effektiv  intensivopplæring  mener  vi  opplæring  som  får  som  konsekvens  at 

elevene  blir mer motivert  for  læring  samt  oppnår  bedre  grunnleggende  lese‐,  skrive‐  og 

regneferdigheter. Dette  er målt  av  delprosjektene  til NIFU  og  SSB/Forskningsavdelingen. 

Gjennom observasjon har Nordlandsforskning evaluert metoder i intensivopplæringen. Ved 

å  undersøke  hvordan  skolene  har  organisert  og  tilrettelagt  for  intensivopplæringen  og 

hvilke  erfaringer  fylkeskommunale  og  kommunale  prosjektledere,  skoleledere,  Ny  GIV‐

lærere og kontaktlærere har med Overgangsprosjektet, blir vår tilnærming en annen. Med 

utgangspunkt  i  forskning  om  effektive  skoler,  har  vi  undersøkt  empirisk  hvilke 

organisatoriske  grep  som  er  tatt  på  skolenivå  og  hvilke  erfaringer  aktørene  har  med 

intensivopplæringen.  I  prosjektet  har  vi  derfor  lagt  opp  til  en  todeling.  For  å  få  svar  på 

hvordan intensivopplæringen får betydning for skolen som organisasjon har vi: 

A. undersøkt 

- hvordan undervisningen har vært organisert og tilbudt målgruppen  

                                                 
7 Se nærmere omtale av evalueringen på Kunnskapsdepartementets nettsider, se lenke under fotnote 6.  

8 http://nygiviakershusskolen.squarespace.com/den‐nye‐lrerrollen/ (18.11.13). 
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- om den øvrige undervisningen er påvirket gjennom metodespredning og  

- om Overgangsprosjektet har fått betydning for relasjoner, styring og 

ledelse av skolens totale pedagogiske virksomhet og 

B. analysert hvordan organisatoriske faktorer påvirker gjennomføringen av 

intensivopplæringen og spredning av Ny GIV‐metodikken. Her legges det vekt 

på organisasjonsstrukturer og sentrale aktørers erfaringer med tiltaket.  

 

Vi har dermed lagt opp til en forholdsvis bred tilnærming til hvordan tiltaket iverksettes og 

integreres i skoleorganisasjonen som helhet. Mens undervisningseffektiviteten i tiltaket har 

blitt  evaluert  i  delprosjektet  om  klasseromobservasjon  som  gjennomføres  av 

Nordlandsforskning,  omhandler  dette  prosjektet  hvordan  og  i  hvilken  grad 

intensivundervisningen  er  blitt  tilpasset  den  øvrige  undervisningen  som  helhet,  om  den 

endrer skolens organisasjonsstruktur og hvordan implementeringsprosessen av tiltaket har 

forløpt. Det er med andre ord organisasjonsstruktur og organisasjonsprosesser som står  i 

fokus. 

Datagrunn lag  og  metode  

Rapporten er basert på en  systematisk kartlegging av  intensivopplæringens konsekvenser 

for  skolen  gjennom  kvalitative  casestudier  ved  12  skoler.9  Formålet  med  denne 

tilnærmingen har vært å  få  fram nyanser som et spørreskjema vanskelig kan avdekke når 

formålet er å gi grunnlag for å forstå og forklare effektene av intensivopplæringen.10 En stor 

fordel med kvalitativ metode er nettopp muligheten  til å gå  i dybden på et mindre antall 

problemstillinger for å få økt forståelse av ulike fenomener. 

Skolene  som  inngår  i  undersøkelsen  er  valgt  på  bakgrunn  av  to  utvalgskriterier: 

skoletype (ungdomstrinn/VGS) og geografi (fylke). Tabell 1 viser fordelingen av skoler ut fra 

de nevnte utvalgskriteriene: 

 

Tabell 1. Skoleutvalg for casestudier 2012 med gjentakelse 2013. Antall skoler. 

Fylke 1 Fylke 2 Fylke 3 

Skoletype Skoletype Skoletype 

Ungdomstrinn Videregående Ungdomstrinn Videregående Ungdomstrinn Videregående 

2 2 2 2 2 (3) 2 

 
De  12  skolene  kom  med  i  første  fase  av  overgangsprosjektet.  Seks  av  skolene  har 

ungdomstrinn  og  driver  intensivopplæring  innenfor  Ny  GIV‐satsingen.11  De  øvrige  seks 

                                                 

9 I løpet av datainnsamlingen har i alt 13 skoler blitt studert. En av ungdomsskolene som var med i første runde 
av datainnsamlingen i 2012 hadde ikke anledning til å delta i 2013. Denne skolen ble da erstattet av en annen 
skole fra samme kommune. 

10 Prosjektet Effektevaluering av intensivopplæringen gjennomføres av SSB. 

11  I en av kommunene hadde en av ungdomsskolene  ikke anledning til å delta  i undersøkelsen andre året og 
skolen ble erstattet av en annen pilotskole i samme kommune. 
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skolene er videregående skoler som har mottatt såkalte Ny GIV‐elever fra ungdomsskoler. 

Skolene er fordelt på tre ulike fylker, fra nord til sør i landet, for å få geografisk spredning. 

Det gir grunnlag for å sammenligne skoler internt i et fylke om relasjonen til prosjektleder i 

fylkeskommunen og samtidig undersøke om det er noen systematiske forskjeller fra et fylke 

til et annet. For å  få best mulig sammenligningsgrunnlag, vil det  i en kvalitativ casestudie 

være hensiktsmessig å la noen bakgrunnsvariabler være tilnærmet like for alle skolene, slik 

som  skolestørrelse  og  kommunestørrelse.  For  alle  tre  fylkene  har  vi  valgt  ut  både 

ungdomsskoler og videregående skoler som  ligger  i den største kommunen  i fylket. Det er 

også i denne kommunen fylkeskommunens administrasjon er plassert. I casestudiene har vi 

benyttet  to  hovedformer  for  kvalitativ  datainnhenting:  dokumentanalyse  og  kvalitative 

intervjuer.  I  tillegg  har  vi  fått  tilgang  til  enkelte  data  fra NIFUS  survey  til  skoleledere  og 

lærere  både  i  2012  og  2013.  Informantene  i  den  kvalitative  intervjuundersøkelsen  er 

skoleledere,  lærere  som  gir  intensivopplæring  («Ny  GIV‐lærere»)  og  kontaktlærere  for 

elever  som  deltar  i  Ny  GIV.  I  tillegg  har  vi  intervjuet  prosjektlederne  for  Ny  GIV 

Overgangsprosjektet i fylkeskommunene og kommunene. Den første runden intervjuer ble 

gjennomført  i  perioden  februar  til  august  2012.  Resultater  for  denne  undersøkelsen  er 

presentert  i  en  delrapport  (Helgøy  og  Homme  2012).  I  perioden  april  til  juni  2013 

gjennomførte  vi  andre  runde  med  intervjuer  med  prosjektledere  og  informanter  fra 

skolene. Hensikten var å  fange opp utviklingen  i gjennomføringen av Overgangsprosjektet 

fra  det  ene  til  det  andre  året.  Intervjuene  er  gjennomført  som  semi‐strukturerte 

informantintervju  med  enkeltpersoner,  og  på  skolene  har  vi  i  tillegg  gjennomført 

fokusgruppeintervjuer med fra to til fem  informanter. Omfanget av fokusgruppeintervjuer 

har variert ut fra hva som har vært praktisk mulig å få til på de enkelte skolene. Fordelen 

med  fokusgruppeintervjuer  er  at  en  kan  innhente  mye  informasjon  raskt  og  samtidig 

diskutere mange ulike dimensjoner (Marshall and Rossman 1995). Vi har tatt utgangspunkt 

i  tematisk  strukturerte  intervjuguider,  både  for  intervjuer  med  enkeltinformanter  og 

fokusgrupper (se appendiks). Tabell 2 gir en oversikt over informantene begge år. 
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Tabell 2: Oversikt over informanter 2012 og 2013 

Fylke Prosjektleder 

fylkeskommune 

Prosjektleder 

kommune 

Skoleledere 

ungdomstrinn 

Skoleledere 

VGS 
NG-lærere 

Kontaktlærere 

/andre12 

Antall 

informanter 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 1 1 1 1 3 2 2 2 7 9 10 5 24 20 

2 1 1 1 1 2 2 3 3 1013 6 5 3 22 16 

3 1 1 1 1 2 2 3 3 8 5 10 4 25 16 

Sum 3 3 3 3 7 6 8 8 25 20 25 12 71 52 

 

Tabell 2 gir en oversikt over antallet informanter i 2012 og 2013 og hvordan de fordeler seg 

etter fylke og rolle i Overgangsprosjektet. I 2012 var antallet informanter totalt 71 og i 2013 

52.  Totalt  har  vi  et  svært  omfattende  kvalitativt  datamateriale med  informasjon  om  og 

erfaringer  med  Overgangsprosjektet  i  tre  fylker.  Tabellen  viser  at  antallet  informanter 

varierer noe fra fylke til fylke og skole til skole. Det er avhengig av hvor mange informanter 

som  var  tilgjengelig  på  intervjutidspunktet.  Noen  steder  har  flere  fra  ledelsen  deltatt  i 

intervju.  Antallet  Ny  GIV‐lærere  er  i  utgangspunktet  to  ved  hver  skole.  Ved  enkelte  av 

skolene har vi bare fått intervjue en Ny GIV‐lærer ett år. Det skyldes at den andre læreren 

har hatt  fri, vært syk eller på andre måter vært  forhindret  fra å møte. Enkelte skoler har 

også  flere  enn  to  Ny  GIV‐lærere.  Den  største  utfordringen  har  imidlertid  vært  å  få 

intervjuavtaler  med  kontaktlærere.  Her  ønsket  vi  i  utgangspunktet  også  å  intervjue  to 

lærere ved hver skole, noe som oversikten viser ikke alltid lot seg realisere.  

Intervjuene  er  sentrale  både  for  å  identifisere  og  kartlegge  konkrete 

organisasjonskjennetegn  og  endringer  ved  skolene  og  å  undersøke  hvilke  konsekvenser 

tiltaket har hatt for skoleorganisasjonen. Gjennom intervjuene har vi også fått data som er 

sentrale for å utforske organisatoriske faktorer som hemmer eller fremmer effektive former 

for  intensivopplæring.  Relevante  dokumenter  fra  fylkeskommunene,  kommunene  og 

skolene  utgjør  et  viktig  tilleggsmateriale.  Imidlertid  varierer  tilgangen  og  eksistensen  av 

relevante  dokumenter  fra  fylke  til  fylke,  kommune  til  kommune,  skole  til  skole.  Det  er 

derfor ikke gjennomført noen systematisk dokumentanalyse. 

Det er krav til anonymisering av informantene i undersøkelsen. Derfor er ingen fylker, 

kommuner, skoler eller  informanter navngitt. Likevel er det trolig  ikke til å unngå at noen 

kjenner  igjen kommuner og  fylker  i undersøkelsen  i den empiriske  framstillingen. Noe av 

hensikten med  casestudier  er  nettopp  å  få  fram  særtrekk  ved  de  enkelte  casene. Dette 

skaper et dilemma for oss forskere. Vår ambisjon er å behandle informantene respektfullt i 

framstillingen  og  vi  presiserer  at  som  statsvitere  med  fokus  på  styringsformer  og 

organisatoriske  forhold,  er  det  rammene  for  gjennomføring  av  Ny  GIV  som  er  vårt 

anliggende.  Det  vil  si  at  vi  er  opptatt  av  trekk  ved  Ny  GIV  som  nasjonal  policy  og  de 

organisatoriske  betingelsene  for  gjennomføring  av  policyen  på  regionalt,  kommunalt  og 

lokalt  (skole‐)nivå  og  hvordan  disse  gir  seg  utslag  i  gjennomføringen.  Vi  er  ikke  opptatt 

enkeltpersoners utsagn og handlinger per se. 

                                                 

12 Andre omfatter her faglærer og miljøarbeider 

13 En av Ny GIV‐lærerne er også kontaktlærer. Telles her en gang. 
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Surveydata 

Vi  har  fått  tilgang  til  enkelte  data  fra  NIFUs  surveys  til  skoleledere  og  lærere  som  ble 

gjennomført i 2012 og 2013. NIFUs undersøkelser er sendt til skoleleder og minst en lærer 

som  gir  intensivopplæring  ved  skoler med minimum 21 elever på 10.  trinn  i henholdsvis 

åtte og sju fylker (se rapportene fra Holen og Lødding 2012 og 2013 for nærmere utdyping 

av undersøkelsene). 241 skoler inngår i utvalget i 2012, mens antallet skoler i 2013 er 234. 

Svarprosenten  for  skolelederne  var  henholdsvis  53,9 %  i  2012  og  43,2 %  i  2013.  I  2012 

hadde en eller to  lærere svart ved 41,5 % av skolene, mens andelen skoler der  lærere har 

svart er 28,2 % i 2013. Det viser en ganske stor nedgang i svarprosent fra det ene året til det 

andre. Se fordeling over inviterte skoler og svar fra skoleledere og lærere i tabell 3 under. 

Tabell 3: Utvalg og svar. Skoler, skoleledere og lærere 

 Antall 
skoler/skoleledere 
invitert 

Antall 
skoleledere svart 

Svarprosent 
skoleledere 

Antall skoler 
der lærere 
svarte 

Antall lærere 
som svarte 

Prosentandel 
skoler der en 
eller flere lærere 
svarte 

År 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Totalt 241 234 126 101 53,9 43,2 101 66 167 101 41,5 28,2 

 
Å  kombinere  ulike metodiske  tilnærminger  kan  være  en  fordel  i  samfunnsvitenskapelige 

analyser.  Metodetriangulering  styrker  datas  pålitelighet  ved  at  de  ulike  formene  for 

datamateriale og analyser supplerer hverandre og veier opp for svakheter ved den enkelte 

tilnærming (Grønmo 2004). Tilgangen til deler av NIFUs surveymateriale gir muligheter for 

en slik metodetriangulering og speiling av funn fra ulike datagrunnlag. Evalueringen av Ny 

GIV Overgangsprosjektet består av fire prosjekter og målsettingen er at de ulike kvalitative 

og kvantitative delprosjektene til en viss grad skal integreres.  

Forskningsfunnene  fra dette delprosjektet  kan  til en  viss  grad  være  generaliserbare. 

Ved å relatere funn fra prosjektet til relevant forskningslitteratur, kan vi undersøke om de 

organisatoriske  faktorene  vi  finner  fremmer  eller  hemmer  implementeringen  av 

Overgangsprosjektet er identifisert i andre studier. Det vil styrke generaliserbarheten. 

Datamaterialets pålitelighet 

Denne  undersøkelsen  er  del  av  en  større  evaluering  av  Overgangsprosjektet  i  Ny  GIV‐

satsingen.  Både  satsingen  og  evalueringen  er  initiert  av  Kunnskapsdepartementet. Dette 

kan  utgjøre  en  utfordring  både  for  datainnsamling  og  analyse.  Forskerne  kan  i 

intervjusituasjonen oppfattes  som del av en virksomhet  som har  til hensikt å kontrollere 

gjennomføringen av Ny GIV Overgangsprosjektet både på  fylkeskommune‐/kommunenivå 

og på skolenivå. Dette kan tenkes å føre til at fortroligheten i intervjusituasjonen begrenses, 

men også til mistillit fra informantene. På den andre siden kan det tenkes at informantene 

vil  kunne  understreke  positive  sider  ved  Overgangsprosjektet  og  underkommunisere 

utfordringer,  eller  informantene  kan  se  evalueringen  som  en  viktig  kanal  for  å  formidle 

synspunkter  og  erfaringer  til  departementet.  Denne  utfordringen  har  vi  møtt  ved  å  gi 

grundig  informasjon  om  evalueringen  og  delprosjektet  til  informantene.  Det  er  også  en 

styrke med tanke på datamaterialets pålitelighet at informantene representerer ulike deler 
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av  skoleorganisasjonen  som Overgangsprosjektet  iverksettes  innenfor. Det gir muligheter 

for å speile informasjon fra ulike aktører med ulikt ståsted i Overgangsprosjektet. I tillegg til 

at undersøkelsesopplegget er blitt gjennomført  to ganger og datamaterialet  fra begge år 

ses  i  sammenheng, vil også  resultater  fra undersøkelsen bli  sett  i  relasjon  til  funn  fra de 

andre prosjektene  som  inngår  i evalueringen. Refleksjoner  rundt  slike metodiske  forhold 

inngår i fortolkningen av intervjumaterialet. 

 

Et  i ve rkse t t ingsteore t i sk  perspekt iv  på  Ny 

GIV  Overgangspros jek te t  

Intensivopplæringen  i Ny GIV er en sentralt utformet policy som  implementeres på  lokalt 

skolenivå.  Den  viktigste  avhengige  variabelen,  det  som  skal  forklares,  er 

Overgangsprosjektets programresultater. Det vil i denne delevalueringen si hvordan Ny GIV 

Overgangsprosjektet  iverksettes på skoleeier‐ og skolenivå, altså hvordan  tiltaket har blitt 

mottatt,  festet  seg  og  blitt  integrert  i  skoleorganisasjonen.  Vi  anvender  et  teoretisk 

perspektiv  som  ikke  ser målformuleringer og  virkemidler  isolert, men også  tar hensyn  til 

hvordan disse  forstås  innenfor den organisatoriske  konteksten der politikken  iverksettes. 

Samspillet mellom organisasjonskontekst og fortolkning av tiltaket blir derfor sentralt. Det 

indikerer at vi må være åpne for at  iverksetting av Overgangsprosjektet  ikke bare handler 

om mer eller mindre vellykket gjennomføring, men hvordan skolen som organisasjon utgjør 

bestemte  rammer  for  iverksettingen  og  hvordan  iverksettingen  igjen  påvirker 

organisasjonen.  Ved  å  anlegge  et  iverksettingsperspektiv  på  evalueringen  av 

intensivopplæringen  er  ambisjonen  å  bidra med  innsikt  i  hvordan  et  offentlig  tiltak  som 

innebærer  nye  ideer,  verdier,  interesser  og  bestemte  oppfatninger  om  mål–

middelsammenhenger,  kan  gjennomføres  innenfor  etablerte  organisasjonsstrukturer,  slik 

som  i  skolen.  Et  iverksettingsperspektiv  kan  også  bidra  til  å  få  fram  kompleksiteten  i 

gjennomføring  av  politiske  tiltak.  Ofte  vil  offentlige  tiltak  være  tvetydige  og  åpne  for 

konflikter,  og  selv  om målsettingene  ikke  i  seg  selv  er  konfliktfylte,  kan  de  fortolkes  og 

medføre at ulike aktører som er involvert i gjennomføringen forstår målsettingene på ulike 

måter  (Pressman  og  Wildawsky  1973).  Vi  kombinerer  et  iverksettingsperspektiv  med 

forskning  innenfor  Educational  Effectiveness  Research  (EER)  som  ser  på  betydningen  av 

faktorer koplet  til  skolen  som organisasjon  (Rutter et al. 1979, Creemers 1994, Sammons 

2006, Reynolds et.al. 2011).  

Med  iverksetting  forstår  vi  de  prosessene  som  utspiller  seg  fra  et  offentlig  tiltak  er 

vedtatt  til  resultatene  kan  identifiseres  (jf.  Ferman  1990),  altså  det  som  skjer  mellom 

vedtaket  om  å  sette  i  gang  Ny  GIV  Overgangsprosjektet  og  utfallet  av  prosjektet.  Vår 

analytiske  tilnærming bygger på en  forståelse at  iverksetting av offentlig politikk  ikke kan 

betraktes ut fra en rasjonell mål–middelforståelse, men at utforming av politikk skjer ulike 

steder og på ulike nivåer i løpet av gjennomføringsprosessen (jf. Ingraham 1987). Gjennom 

en  integrert  iverksettingsmodell  som omfatter  flere  kategorier  av  forklaringsvariabler  (se 

Winter 2003)  søker  vi både å beskrive og  forklare  iverksettingen av Overgangsprosjektet 

ved de 13 skolene som  inngår  i studien. Hupe et al. (2011) understreker betydningen av å 
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forstå  offentlig  politikk  som  flerdimensjonal.  Tre  dimensjoner  er  sentrale  for  å  forstå 

iverksettingen  av  offentlig  politikk:  (i)  den  institusjonelle  dimensjonen:  hvilke  verdier  og 

tradisjoner  som  former  politikken/tiltaket,  (ii)  den  politiske  dimensjonen:  hvilke 

interesser/aktører som er sentrale og  (iii) den praktiske dimensjonen: hva som skjer, dvs. 

hvordan  forstås  politikken  av  dem  som  gjennomfører  den  (ibid.)  Dimensjonene  er  ikke 

gjensidig utelukkende:  i  tillegg  til at verdier og  tradisjoner  former  tiltaket, kan aktørenes 

interesser påvirke  tiltaket  slik at det  reformuleres. På  samme måte  formes den praktiske 

gjennomføringen  av  tiltaket  både  av  verdier,  tradisjoner  og  sentrale  interesser.  Og  den 

praktiske gjennomføringen kan igjen få betydning for reformulering av tiltaket.  

Den  integrerte  iverksettingsmodellen  (Winter 2003)  forutsetter  at  karakteristika  ved 

tiltaket, Policydesign, og  trekk ved selve  iverksettingsprosessen har betydning  for utfallet. 

Policydesign dreier seg om trekk ved tiltakets mål og midler samt relasjonen mellom disse. 

Denne  relasjonen  forstår  vi  som  dynamisk  og  kontinuerlig.  Ved  å  analysere 

Overgangsprosjektets  policydesign  får  vi  fram  hvilke  verdier  og  tradisjoner  som  former 

tiltaket  og  om  disse  er  i  samsvar  eller  konflikt  med  etablerte  normer  og  praksiser  på 

skoleeier‐  og  skolenivå.  Dette  utgjør  de  sentrale  elementene  i  den  institusjonelle 

dimensjonen.  

Iverksettingsprosessen omfatter aktørenes skoleinterne tilpasninger til det nye tiltaket 

og  samarbeid  og  relasjoner  til  andre  skoler  og  skoleeier.  Iverksettingsprosessen  berører 

både  den  politiske  og  praktiske  dimensjonen  ved  iverksetting.  Ved  å  fokusere  på 

iverksetting som prosess, blir aktørers  interesser og handlinger viktige. Prosess  innebærer 

at  iverksetting  foregår over  tid og omfatter  samhandling mellom aktører på ulike nivåer. 

Vektlegger  vi  den  politiske  dimensjonen  i  iverksettingsprosessen,  er  aktørene  og  deres 

interesser  det  sentrale.  Forskning  på  utdanningssystemer  har  vist  at  implementering  av 

statlig politikk på lokalt nivå er avhengig av hvem de lokale aktørene er og om de har felles 

syn  på  tiltaket/politikken  eller  ikke  (Höog  og  Johansson  2011).  Iverksetting  av 

Overgangsprosjektet  forutsetter  at  flere  ulike  organisasjonsenheter må  forholde  seg  til 

hverandre. Det er  initiert av sentrale myndigheter og forutsatt gjennomført av skoleeiere, 

fylkeskommuner  og  kommuner  i  samarbeid.  Det  innebærer  at  det  er  viktig  å  utforske 

forutsetningene  og  interessene  til  aktørene  på  ulike  organisasjonsnivå.  Hvordan 

nøkkelaktører  vurderer  utbyttet  av  endringene  som  iverksettingsprosessen  krever,  vil  få 

betydning for graden av suksess (O’Toole og Montjoy 1984). Hvilke aktører som er sentrale i 

gjennomføringen  av  Overgangsprosjektet  og  hvilke  interesser  de  fremmer,  utgjør  den 

politiske  dimensjonen.  Den  praktiske  dimensjonen  i  iverksettingsprosessen  handler  om 

hvordan  skolene  organiserer  sine  ledelsesfunksjoner,  lærernes  arbeid  og  samarbeid,  og 

hvordan undervisningen organiseres. Det er  fremhevet at  lederskap  som  forener  struktur 

og  kultur,  er  en  positiv  faktor  i  fremgangsrike  skoler  (Höög  og  Johanssson  2010).  Slike 

skoleledere er resonnerende og fører en åpen dialog med lærerne. De er videre innforstått 

med  skolens  mål  og  oppdrag  og  inntar  en  tydelig  pedagogisk  ledelse  (Törnsén  2009). 

Rektorer i fremgangsrike skoler er opptatt av sosiale og akademiske mål og de er relasjons‐, 

oppgave‐, endrings‐ og  verdiorienterte  i  sitt  lederskap  (Day et  al. 2007,  Leithwood et  al. 

2010, Silins og Mulford 2003). Dette  innebærer at  skoleleders  rolle  i gjennomføringen av 

Overgangsprosjektet  er  spesielt  viktig. Vi  vil  derfor  spesielt  vektlegge  relasjonen mellom 

rektor og  lærerne: hvordan  ledelsen  forstår oppdraget,  tilrettelegger  for og  viser  vilje  til 
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gjennomføring (jf. Sannerstedt 2001). Lærerne er de sentrale iverksetterne i Ny GIV. De kan 

karakteriseres som bakkebyråkratene (street‐level bureaucrats, jf. Lipsky 1982). Gustafsson 

og Myrberg  (2002)  trekker  konklusjonen  at  lærernes  kompetanse  er  den  enkeltstående 

forklaringsfaktoren  på  hvorfor  elever  i  ulik  grad  lykkes,  til  tross  for  likartede 

sosioøkonomiske  forutsetninger.  Kompetanseheving  er  et  viktig  virkemiddel  i 

Overgangsprosjektet. Erfaringene med kurs og hvordan  lærerne  tar  i bruk metodikken er 

derfor viktig å undersøke. Organiseringen på den  lokale skolen er også  identifisert som en 

avgjørende faktor for framgangsrike skoler. Et produktivt klima omfatter fokus på sentrale 

læringsmål,  adekvat  oppfølging,  virksomhetsorientert  personalutvikling,  et  profesjonelt 

lederskap, foreldremedvirkning, effektive pedagogiske metoder og høye mål (Scheerens og 

Bosker 1997, Harris 2010, Pont et al. 2008, Reynolds et al. 2011). Engasjement og en felles, 

kollektiv holdning er også  fremhevet  som viktig  for å oppnå  fremgang  i  læringsresultater 

(Höög  og  Johansson  2010,  Lindberg  2010,  Törnsén  2010,  Bennich‐Björkman  2003  og 

Skolverket  2005).  Å  forene  intensivopplæringen  med  den  øvrige  undervisningen  og 

integrere  Ny  GIV  som  en  del  av  skolens  mål  og  virksomhet,  er  fokus  i  denne 

delevalueringen. 

Elevene  som  deltar  i Ny GIV  er  tiltakets målgruppe.  Trekk  ved målgruppa  og  deres 

atferd  er  også  sentrale  forklaringsvariabler  i  den  integrerte  iverksettingsmodellen.  Disse 

variablene vil i stor grad bli dekket opp av Delevalueringene 1 og 2, der elevenes opplevelse 

og  deltakelse  i  intensivopplæringen  skal  kartlegges14  og  observeres15,  og  utelates  derfor 

her. 

 

Hva fant  v i  i  f ø rs te  runde?   

Våren 2012 gjennomførte vi første runde av datainnsamlingen til prosjektet. Formålet var å 

undersøke hvilke konsekvenser intensivopplæringen hadde for skolen som organisasjon og 

hvilke  organisatoriske  faktorer  som  hemmet  eller  fremmet  implementering  av  effektive 

former  for  intensivopplæring.  Datagrunnlaget  er  dokumenter  og  intervjuer  med  71 

informanter fra 3 fylker: prosjektledere samt skoleledere, Ny GIV‐lærere og kontaktlærere 

fra 6 skoler med ungdomstrinn og 6 videregående skoler. Funnene fra undersøkelsen i 2012 

er strukturert ut fra følgende tema:  

 organisering og samarbeidsrelasjoner 

 vurderinger av Overgangsprosjektet 

 

                                                 

14  Prosjektet  Kartlegging  av  deltakelse,  organisering  og  opplevelse  av  intensivopplæringen, NIFU  (Holen  og 
Lødding 2012). 

15 Prosjektet Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen, Nordlandsforskning (Hodgson et al 2012). 
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Organisering og samarbeidsrelasjoner: «Organisatorisk 

begrensning» 

I  studien  av  iverksettingsprosessen,  analyserte  vi  hvordan  intensivundervisningen  ble 

organisert  og  formidlet  til  elevene,  graden  av  kunnskapsspredning  om  Ny  GIV  til 

lærerkolleger og om Overgangsprosjektet  syntes å  få betydning  for  relasjoner,  styring og 

ledelse  av  skolens  totale  pedagogiske  virksomhet.  Fokus  var  rettet  mot  tre  nivåer: 

fylkeskommune‐, kommune og skolenivå. Vi  fant at de  tre  fylkene  i undersøkelsen hadde 

ulik ansvarsdeling og  samarbeid mellom kommune og  fylke, og ulik  forankring av Ny GIV 

hos skoleeier. Fylkene varierte mellom  

a) en  klar  ansvarsdeling  mellom  prosjektlederen  i  fylkeskommunen  og  prosjektlederen  i 
kommunen med et tydelig ansvar plassert på fylkesnivået,  

b) et  tett  og  integrert  samarbeid  om  Ny  GIV  som  et  fellesprosjekt,  og  i  praksis  en  lik 
ansvarsfordeling mellom skoleeierne og  

c) mindre tett samarbeid, men jevnbyrdig ansvarsfordeling mellom prosjektlederne.  

I  dette  sistnevnte  fylket  var  prosjektlederne  mindre  fremtredende  som  pådrivere,  og 

prosjektet  ble  i  stor  grad plassert  i  styringshierarkiet hos de  respektive  skoleeierne, noe 

som  så ut  til å begrense pådriver‐ og  koordinatorrollen.  I dette  fylket var det heller  ikke 

opprettet egne nettverk i prosjektet. I de to andre fylkene synes prosjektlederne å stå noe 

friere  til å drive Overgangsprosjektet og  i større grad  legge vekt på  rollen som pådriver.  I 

begge fylkene var det etablert velfungerende nettverk av lærere og skoleledere på tvers av 

skoleeierne. 

Når det  gjelder organisering på  skolenivået,  var det  felles  for alle ungdomsskolene  i 

undersøkelsen  at  de  hadde  trukket  elevene  ut  i  egne  grupper  for  intensivundervisning. 

Omfanget av opplæringen varierte imidlertid mellom skolene. Alle skolene kom seint i gang 

våren 2011, og timeantallet som ble brukt til  intensivopplæring var  lavere første året enn 

våren 2012. Ny GIV‐lærerne argumenterte for at undervisningen burde samles i størst mulig 

grad, og at enkelttimer ikke var ønskelig fordi undervisningsøkten ble for kort. Det varierte 

imidlertid  hvordan  skolene  løste  dette.  Det  var  vanskelig  for  de  fleste  skolene  å 

parallellegge  intensivopplæringen med  tilsvarende  fag  på  den  ordinære  timeplanen. Alle 

skolene  møtte  utfordringer  med  organiseringen,  i  større  og  mindre  grad.  Den  største 

ulempen med organiseringen av intensivopplæringen, slik kontaktlærerne så det, var at det 

ikke  var  til  å  unngå  at Ny GIV‐elevene mistet mange  timer  i  noen  fag  og  at  lærerne  da 

hadde  et  dårlig  vurderingsgrunnlag.  Dette  var  spesielt  sårbart  for  fag  med  bare  en 

undervisningstime  i  uka,  slik  som  musikk,  gym,  kunst  og  håndverk  samt  RLE.  I  tillegg 

påpekte kontaktlærerne at det var dumt hvis elevene mistet et praktisk fag som de gjerne 

gledet seg til fordi det representerte etterlengtet variasjon, og var fag elevene også gjerne 

fikk bedre karakterer i enn i de teoretiske fagene. 

Våren 2012 var de videregående skolenes  første år med ansvar  for oppfølging av Ny 

GIV‐elever. Den faglige oppfølgingen av Ny GIV‐elevene  i videregående opplæring var  i de 

seks caseskolene organisert i tre ulike hovedmodeller. Først en modell med differensiering i 

egne grupper med  fokus på  å heve  faglige prestasjoner. Deretter  innslusing av  elevene  i 
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ordinær  undervisning,  med  ekstra  fokus  på  enten  psykososiale  oppfølgingstiltak  eller 

tilpasset støtteundervisning. Til slutt en modell som kombinerte skolens egne Ny GIV‐tiltak 

og etablerte  støttetiltak  rettet mot alle elevene ved skolen. Mest vanlig var  innslusing av 

elevene  i ordinær undervisning. Det  innebar at Ny GIV‐elevene  ikke ble skilt ut som egen 

gruppe,  men  fulgt  opp  innenfor  skolens  etablerte  strukturer.  Fire  av  de  videregående 

skolene hadde  valgt denne modellen det  første  året med oppfølging  av Ny GIV‐elever.  I 

denne modellen  var det  en  tydelig  skillelinje:  en  skole  satset på undervisningsmetoder  i 

tråd med Ny GIV‐programmets virkemidler, mens Ny GIV‐elevene ved de andre  skolene  i 

større  grad  ble  forbundet med  en  generell  dropout‐problematikk,  hvor  det  ble  satt  inn 

bredere sosialpedagogiske tiltak. Bare en videregående skole rendyrket det å skille Ny GIV‐

elevene ut i en egen gruppe for opplæring i grunnleggende ferdigheter. Sammenlignet med 

ungdomsskolene  ble  det  i  videregående  skole  enda mer  logistisk  utfordrende  å  tilpasse 

undervisningen  til  elevenes  timeplaner.  Ved  at  samarbeid  om  elevene  kun  foregikk  på 

lærernivået,  framsto  ansvarsforholdene  for Ny GIV  som  uklare. Den  tredje modellen  for 

undervisning  av  Ny  GIV‐elever  som  er  brukt  av  skolene  i  undersøkelsen,  var  en 

blandingsmodell med både undervisning i egen gruppe og oppfølging i ordinære tiltak. 

Det  var  et  mål  ved  alle  skolene  i  undersøkelsen  at  Ny  GIV‐metodikken  skulle 

videreformidles til hele skolen fra lærerne som hadde deltatt på lærerkursene arrangert av 

Kunnskapsdepartementet.  NIFUs  survey  viser  at  det  var  den  uformelle 

kunnskapsspredningen  av metodikken  som  er mest  utbredt.  37 %  av  skolelederne  som 

svarte på undersøkelsen krysset av for at Ny GIV‐lærerne hadde gitt systematisk opplæring i 

fellessamlinger for lærerne på skolen. I intervjuene med lærere både på ungdomstrinnet og 

i  videregående  skole,  framgikk  det  at  lærerne  i  stor  grad  hadde  informert  kollegene  på 

fellesmøter, men  at  de  ikke  så  ofte  har  fått  anledning  til  systematisk  å  videreformidle 

undervisningsopplegg  for kollegene. Likevel  foregikk det en kunnskapsspredning gjennom 

lærerteam og ved uformelt samarbeid lærerne imellom. I ett av fylkene ble det satset stort 

på kunnskapsspredning ved at Ny GIV‐prosjektet  i  fylket arrangerte egne Ny GIV‐kurs  for 

interesserte lærere. 

Verken  ved  ungdomsskolene  eller  ved  de  videregående  skolene  var  det  etablert 

formelle samarbeidsrelasjoner om Ny GIV. Det var  forventet at samarbeidet skulle  foregå 

naturlig og uformelt, og ved mange skoler, og spesielt de videregående skolene, erfarte Ny 

GIV‐lærerne at de måtte drive prosjektet på egenhånd. Skoleledelsens rolle som ansvarlig 

på  skolenivået,  syntes  viktig  og  Ny  GIV‐lærere  som  erfarte  støtte  og  entusiasme  fra 

ledelsen,  verdsatte dette  høyt. Det  ga dem  en opplevelse  av  at  tiltaket  var prioritert på 

skolen og det lettet lærernes arbeid med Ny GIV. 

 

Aktørenes vurdering av Ny GIV Overgangsprosjektet: «Heftig 

begeistring» 

Vi  fant at det overveiende var stor oppslutning om målsettingene  til Overgangsprosjektet 

blant  informantene  både  på  skolenivå  og  skoleeiernivå.  Naturlig  nok  var  det 

prosjektlederne  som  brant  mest  for  tiltaket.  Prosjektledernes  oppgaver  var  også  å 

markedsføre mål og virkemidler til skolene. Ny GIV‐lærerne var dedikert til målsettingene i 
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programmet. Gjennomgangstonen var at formålet med Ny GIV var bra: tanken og ideen bak 

var god, det traff et behov for opplæring  i metodikk, det omfattet begge skoleslag, og det 

var  spesielt  bra  at  det  nå  ble  fokus  på  overgangsproblematikk  og  innsats  før  elevene 

begynner i videregående opplæring. 

Det  var  imidlertid  delte  meninger  om  hvor  godt  virkemidlene  var  tilpasset 

målsettingen.  Også  aktørenes  forventninger  til  virkningene  av  prosjektet  varierte.  Ulike 

forventninger  kan  forklare  hvorfor  iverksettingen  av Ny GIV  ble  ulik.  På  ungdomsskolen 

mente  flere klasselærere at  tiltak  for å styrke elevens grunnferdigheter var viktig, men at 

intensivopplæringen ble satt inn for seint i grunnskoleløpet og at Ny GIV‐ elever risikerte å 

miste  verdifull undervisning  i  fag de ble  tatt ut av når de  skulle ha  intensivundervisning. 

Flere  var  imidlertid  positivt  innstilt  til metodikken  som  sådan  og  anvendte  den  både  i 

intensivundervisningen og  i vanlig klasseundervisning.  I følge  informantene hadde elevene 

utbytte av undervisningen både  i form av økt motivasjon og økt selvtillit. De fikk dessuten 

bedre grunnleggende  ferdigheter. Å  ta ut elever  i grupper og gi  intensivundervisning  var 

ikke nytt  for ungdomsskolene. De  fleste ungdomsskolene hadde gjort dette over  lang  tid, 

noen  helt  på  grensen  til  det  lovlige.  Elevene  var  ikke  stigmatisert,  tvert  imot  var  det 

vanligere at de ønsket å være Ny GIV‐elev, mente informantene på ungdomstrinnet. 

Hovedinntrykket  er  at  kursingen  bidro  til  større  tro  på  prosjektet  og  på 

undervisningsmetoder som virkemiddel på begge  skolenivåene.  I videregående opplæring 

fant vi  imidlertid  ikke den  samme  tilslutningen  til  læringsmetoder  som virkemiddel  slik vi 

gjorde  i  ungdomsskolen.  Likevel  fant  lærerne  fra  de  videregående  skolene,  som  hadde 

deltatt  på  kurs, metodikken  nyttig.  De  største  skeptikerne  til  fokuset  på metodikk,  var 

faglærerne i videregående opplæring. Mens noen av informantene i ungdomsskolen hevdet 

at politikken for å få flere til å fullføre var fragmentert og manglet helhetstenkning, var det 

enda  større  skepsis  til  mål–middelsammenhengen  i  videregående  opplæring.  Ny  GIV 

Overgangsprosjektet ble av noen oppfattet  som  symptombehandling,  ikke at det ble  tatt 

tak  i  roten  til  problemet  med  at  stadig  flere  elever  trenger  støtteundervisning  i 

grunnleggende  ferdigheter. Støtteundervisning har heller  ikke effekt på alle  typer elever, 

selv om de kan ha potensial for  læring. Likevel hadde mange Ny GIV‐lærere god erfaring  i 

anvendelse  av  undervisningsmetodene,  enten  de  anvendte  den  i  grupper  eller  i  vanlige 

klasser.  Informantene  hevdet  det  er  svært  vanlig  å  drive  støtteundervisning  i  grupper  i 

videregående opplæring, og det ble etterlyst muligheter til å gjøre det i enda større omfang 

og mer permanent. Dette opplevde informantene som tabu å ta opp offentlig. 

Det  var  en  avventende  innstilling  i  de  videregående  skolene  til  hvorvidt  Ny  GIV 

Overgangsprosjektet kunne bidra  til å øke gjennomstrømningen. Prosjektet ble oppfattet 

som snevert og vanskelig å måle effekten av. I tillegg var det skepsis til at metodespredning 

ville føre til at prosjektet ble integrert i skolen. Prosjektet ble vurdert som sårbart siden det 

var  avhengig  av  en  entusiasme  som  kan  være  vanskelig  å  opprettholde.  Også 

forutsetningen  om  et  tett  og  godt  samarbeid mellom  grunnskolen  og  den  videregående 

skolen, ble oppfattet som vanskelig å få til. Samlet tydet dette på urealistiske forventninger 

til  prosjektet,  ifølge  informantene.  Ny  GIV  Overgangsprosjektet  ble  oppfattet  som 

enkeltstående  og  snevert  prosjekt  som  i  de  videregående  skolene  ble  tilpasset  den 

tradisjonen  de  ulike  skolene  hadde  for  oppfølging  av  svake  elever.  Skolene  som  hadde 

størst tro på Ny GIV, syntes å være de som allerede hadde etablert overordnede systemer 



RAPPORT 3 – 2013  NY GIV OVERGANGSPROSJEKTET – KONSEKVENSER FOR SKOLEN 

24 

for  støtte‐  og  gruppeundervisning  fra  før.  Her  hadde  undervisningsmetoder  fått  større 

oppmerksomhet  enn  i  skoler  som  tilpasset  Ny  GIV  til  et  system  for  sosialpedagogisk 

oppfølging av elevene. 

Gjennomføringen av Ny GIV-prosjektet våren 2012 i lys av 

iverksettingsteori 

Analysen  av  casestudiene  identifiserte  to  hovedfunn,  1)  at  intensivopplæringen  ble 

implementert programmessig i ungdomsskolen, men at den faglige oppfølgingen av Ny GIV‐

elever var svakere i videregående skole, og 2) at kunnskapsspredningen av Ny GIV‐metodikk 

i  liten grad var gjennomført på skolenivå. Vi  fant at trekk ved tiltaket, aktørenes støtte  til 

tiltaket, deres tilslutning til tiltakets virkemidler og den praktiske tilpasningen på skolenivå, 

bidro  til at  tiltaket  fikk ulike konsekvenser  for  skolens  totale virksomhet. Ungdomsskolen 

hadde  i stor grad  implementert Ny GIV‐programmet som et prosjekt som var  lagt utenpå 

skolenes faste organisering. Ved at ansvaret for  iverksetting  i stor grad ble  lagt på Ny GIV‐

lærerne og at Ny GIV‐elevene ble skilt ut som egen gruppe, ble tiltaket isolert fra resten av 

skoleorganisasjonen. Det ga gode muligheter  for å drive  intensivundervisning med basis  i 

Ny GIV‐metodikken for den definerte målgruppen av elever. Samtidig representerte denne 

organisasjonsløsningen en fare for at metodikken i mindre grad ble spredd og så langt i liten 

grad var  tatt  i bruk  i skoleorganisasjonen som helhet. Ny GIV‐lærerne, som hadde  fått et 

stort  ansvar  for  å  drive  prosjektet,  fikk  i  varierende  grad  støtte  fra  skoleledelsen. 

Prosjektleder  på  kommunenivået  var  her  en  viktig  støttespiller  og  prosjektet  syntes 

avhengig av kontinuerlig oppmerksomhet og oppfølging herfra. Faren var  imidlertid at det 

forsterket bildet av Ny GIV som en organisasjon i organisasjonen.  

Med  denne  formen  for  organisering  kan  oppdraget  Ny  GIV  sies  å  være  oppfylt  på 

ungdomstrinnet,  i  alle  fall  for  intensivundervisningens  del.  Faren  ved  organiseringen  av 

tiltaket  som prosjekt, er at det  kan  forhindre at  tiltaket  fester  seg  i  skoleorganisasjonen. 

Enda  et  forhold  som  støttet  opp  om  slutningen  vår  om  at  Ny  GIV  framsto  som  «en 

organisasjon  i  organisasjonen»,  var  nettverkene  av  Ny  GIV‐lærere,  som  opprettholdt 

samholdet  og  engasjementet  i  denne  lærergruppen, men  som  samtidig  forsterket  skillet 

mellom  lærergruppene  på  skolenivået.  Konklusjonen  var  at  det  var  enkelt  for  skolene  å 

«pakke  sammen»  og  løse  opp  Ny  GIV  Overgangsprosjektet  etter  prosjektperioden.  Vi 

påpekte at faren ville kunne forsterkes dersom skoleledere fortsatte å fraskrive seg ansvar, 

og overlot Overgangsprosjektet til skolens Ny GIV‐lærere. 

Vi  så  få  endringer  i  skolenes  øvrige  organisasjonsstruktur,  rutiner  og 

samarbeidsrelasjoner  som  følge  av Ny GIV Overgangsprosjektet. Det ble  sjelden  etablert 

rutiner for samarbeid om tiltaket mellom kontaktlærere og Ny GIV‐lærere, eller ledelsen og 

lærerne. Samarbeidet syntes å være personavhengig og opp til Ny GIV‐lærere å  initiere og 

gjennomføre.  I  enkelttilfeller  var  kontaktlærere  selve  bøygen  for  samarbeidet  fordi  de 

motsatte  seg  at  elever  ble  tatt  ut  av  ordinær  undervisning.  Disse  lærerne  unnlot  å 

samarbeide  om  opplegg,  og  fulgte  ikke  avtaler  om  å  sende  elever  til 

intensivundervisningen. 

Mens  Ny  GIV  fremsto  som  avgrenset,  men  synlig  i  skoleorganisasjonen  på 

ungdomstrinnet, var det ikke like lett å identifisere organisasjonsmessige konsekvenser i de 
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videregående skolene. Bare unntaksvis fant vi differensierte undervisningstiltak for Ny GIV‐

elevene. Ved disse  skolene  var  tendensen den  samme  som  i ungdomsskolene, nemlig at 

iverksettingen  i  stor  grad  var  overlatt  til  Ny  GIV‐lærerne,  og  at  tiltaket  var  plassert  på 

utsiden  av  den  etablerte  skoleorganisasjonen.  Imidlertid  var  trenden  i  videregående 

opplæring  at  Ny  GIV  Overgangsprosjektet  ble  tilpasset  den  eksisterende 

organisasjonsstrukturen, og at det i mindre grad ble etablert nye rutiner og strukturer for å 

iverksette Ny GIV. Dermed var  implementeringen  i de videregående skolene  i større grad 

prisgitt  tradisjoner og  tiltak  skolene allerede hadde  for oppfølging av elever med  svakere 

prestasjoner og/eller som sto  i fare for å droppe ut. Her var det  ikke på samme måte rom 

for  nye  former  for  undervisning  eller  nye  former  for  undervisningsmetodikk,  slik  som  i 

intensivundervisningen på tiende trinn. I stedet ble målsettingene og virkemidlene i Ny GIV 

tilpasset skolenes egne mål og til deres måter å håndtere svakere elever på. Konsekvensen 

er  at  både mål  og midler  i Overgangsprosjektet  kan  dreies  i  nye  retninger. Noen  skoler 

rettet  fokus  mot  en  sosialpedagogisk  helhetstenkning,  der  undervisning  etter  Ny  GIV‐

metodikken fikk liten plass, mens andre skoler i større grad brukte tilpasset opplæring som 

hovedvirkemiddel.  I  sistnevnte  tilfeller  var Ny GIV  integrert  i etablerte  tiltak på  skolene  i 

form av  individuelt  tilpasset undervisning. Her oppnådde  skolene en  vekselvirkning, hvor 

oppmerksomheten på undervisningsmetoder var blitt forsterket. 

Faren ved de videregående skolenes tilnærming til  implementeringen av Ny GIV er at 

undervisningsmetodikk  som kjernevirkemiddel kan marginaliseres  i en modell med andre 

virkemidler mot  dropout  i  forgrunnen,  slik  som  oppmerksomhet mot  fravær,  atferd  etc. 

Slike tiltak er heller  ikke nødvendigvis de mest treffsikre tiltakene overfor Ny GIV‐elevene, 

som lett kan bli satt i bås med en større gruppe elever som anses å stå i fare for å droppe 

ut. Styrken ved å tilpasse og justere Ny GIV til en eksisterende modell, er at Ny GIV i større 

grad vil sette seg  i organisasjonen også etter at forsøksperioden er over. Hvorvidt skolene 

ville  opprettholde  en  Ny  GIV‐profil,  kan  i  noen  grad  være  avhengig  av  skoleeiers 

koordinerende pådriverrolle  for å  få  skolene  til å holde  fokus på undervisningsmetodikk. 

Men undersøkelsen  i 2012 viste at Ny GIV Overgangsprosjektet hadde  satt mindre  spor  i 

videregående opplæring enn  i ungdomsskolen. Vi måtte  imidlertid være åpen for at dette 

kunne skyldes at prosjektet nylig var startet opp  i de videregående skolene  som  fikk sine 

første Ny GIV‐elever høsten 2011. 

Den overordnede målsettingen  i Ny GIV om et tettere samarbeid mellom kommunen 

og  fylkeskommunen  for  å  bidra  til  bedre  overgangsrutiner  og  samarbeid  om  denne 

elevgruppen, var i 2012 bare delvis oppfylt. I to av fylkene var det et tett samarbeid mellom 

den  fylkeskommunale  og  den  kommunale  prosjektlederen.  Det  var  også  etablert 

styringsgrupper  og  referansegrupper  med  representanter  fra  begge  skoleeierne  og  fra 

skolenivåene. Aktivitetene til styringsgruppene ble  ikke nærmere undersøkt, utover at det 

ble bekreftet at de hadde  faste møter om prosjektene. Styringsgruppene ble vurdert som 

viktige for å forankre Ny GIV hos skoleeier, og slik bidra til å bygge bærekraftige strukturer 

og  sikre  at  prosjektet  ville  fortsette  etter  prøveperioden. Vi  fant  ikke  at  samarbeidet  så 

langt hadde  resultert  i endrede  formelle  samarbeidsrutiner mellom  skoleeierne og heller 

ikke  mellom  skolene.  Dermed  syntes  ikke  intensjonen  om  å  opprette  systemer  for 

utveksling av informasjon om Ny GIV‐elevene å ha blitt realisert, selv om vi fant at det ble 

arbeidet med dette. Det var først og fremst lærernettverkene som var etablert på tvers av 
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skolenivå  i  to  av  fylkene,  som  sto  for  det  tetteste  samarbeidet mellom  kommuner  og 

fylkeskommunen. 

Funnene  fra den  første  runden med  casestudier er basert på analyse av data  fra en 

forholdsvis tidlig fase av iverksettingen og de utgjør en del av et større bilde, der også andre 

forhold ved gjennomføringen er studert, av NIFU, Nordlandsforskning og SSB.  I den neste 

fasen  av  prosjektet  har  vi  kunnet  utforske  funnene  videre  ved  å  følge 

iverksettingsprosessen våren 2013. 

 

Gangen i  rappor ten  

I denne rapporten undersøker vi Overgangsprosjektets konsekvenser for skolen gjennom en 

ny analyse av hvordan fylkeskommunen, kommunen og skolen organiserer aktivitetene for 

å  iverksette Ny GIV. Kapittel 2, Utvikling og utfordringer  i skoleeiers prosjektledelse retter 

oppmerksomheten mot prosjektledelsen  i de tre fylkeskommunene og de tre kommunene 

og utviklingen  siden  forrige undersøkelsestidspunkt. Kapittel 3, Organisering, utfordringer 

og  suksessfaktorer  i  ungdomsskolen  analyserer  iverksettingsprosessen  i  seks  skoler med 

ungdomstrinn tredje og siste året i prosjektperioden. Her legger vi vekt på hvilke justeringer 

skolene har gjort og hvordan de vurderer  tiltakets  framtid. Kapittel 4, Organisering av Ny 

GIV  i  videregående  skole  presenterer  utviklingen  av  Ny  GIV  ved  de  seks  videregående 

caseskolene.  I Kapittel 5, Oppsummerende analyse. Utvikling  i prosjektperioden: Hvordan 

gir Ny GIV avtrykk i skolen? oppsummeres funnene fra de to omgangene med casestudier i 

tre fylker. 
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Kapittel 2: Utvikling og utfordringer i skoleeiers 
prosjektledelse 
I dette kapittelet  retter vi oppmerksomheten mot prosjektledelsen  i  fylkeskommunen og 

kommunen  og  hvordan  den  har  utviklet  seg  siden  forrige  undersøkelsestidspunkt. 

Prosjektlederne på fylkesnivået har fått flere kommunale prosjektledere å samarbeide med. 

De har sammen med to  til tre kommunale prosjektledere det overordnede ansvaret  for å 

lede og koordinere  iverksettingen av Ny GIV  i skolen. Etter  innfasingsårene 2011 og 2012, 

hvor  skolene gradvis ble  introdusert  i prosjektet,  skal alle  skoler  i  landet være  inkludert  i 

2013. Arbeidsoppgavene til prosjektlederne har  i noen grad endret seg  i  løpet av disse tre 

årene. I oppstartsåret 2011 ble det lagt vekt på å velge ut de såkalte pilotskolene, opprette 

samarbeid mellom fylkeskommunal og kommunal prosjektleder, veilede og støtte skolene i 

iverksettingen,  samt  å  skape  engasjement  og  oppslutning  om  prosjektet.  I  delrapporten 

(Helgøy  og  Homme  2012)  fremheves  det  at  de  tre  fylkene  som  inngår  i  undersøkelsen 

etablerte  ulike  samarbeidsrelasjoner  mellom  prosjektlederne  i  fylket  og  kommunen(e), 

mellom prosjektet og skoleeierens ordinære virksomhet, og mellom skoleeier og skolene. I 

dette  kapittelet  skal  vi  presentere  hvordan  samarbeidsrelasjonene,  ansvarsdelingen  og 

prosjektledelsen har utviklet seg. Hvordan  foregår samarbeidet mellom de  to skoleeierne 

og hvordan har pådriverrollen i forhold til skolene utartet seg? Hvordan har prosjektet blitt 

etablert  etter  den  hektiske  oppstartsfasen,  og  hvilke  utfordringer  oppstår  når  prosjektet 

skal  integreres  som  en  del  av  skoleeiernes  og  skolenes  daglige  virksomhet?  Vi  tar 

utgangspunkt  i  de  tre  ulike  samarbeids‐  og  ledelsesmodellene  vi  har  redegjort  for  i 

delrapporten,  og  presenterer  utviklingen  og  utfordringene  slik  prosjektlederne  oppfatter 

det. 

 

Lede lse  og  samarbe id  i  Fy lke  1:  S tyrket  

fo rankr ing ,  samarbe id  og  bærekra f t  

I  den  tidlige  fasen  i  prosjektet  var  Fylke  1  karakterisert  av  et  tett  samarbeid  mellom 

prosjektlederne og skoleeierne, ved at Ny GIV var forholdsvis godt  integrert  i skoleeiernes 

øvrige ansvarsoppgaver for skoleområdet. Det ble tidlig etablert et godt samarbeid mellom 

de  to  prosjektlederne.  I  tillegg  fulgte  både  den  fylkeskommunale  og  den  kommunale 

prosjektlederen  skolene  tett  opp.  Et  annet  kjennetegn  var  at  den  fylkeskommunale 

prosjektlederen  tilkjennega  et  ansvar  og  var  tett  på  iverksettingen  av  Ny  GIV  i  både 

videregående skoler og i ungdomskolen. Dermed var det hun som holdt i trådene på begge 

nivåer  og  lærte  opp  den  kommunale  prosjektlederen,  samt  instruerte  og  kontrollerte 

iverksettingen også  i ungdomskolen. Ny GIV var  i særlig grad  integrert  i administrasjonen 

hos  fylkesutdanningssjefen.  Her  ble  det  allerede  i  oppstartsfasen  fremhevet  som  svært 

viktig  å  bygge  bærekraftige  strukturer  ved  å  koble  Ny  GIV  til  det  felles  planverket  i 

fylkesutdanningsetaten.  
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«Å snakke med én stemme» 

I  løpet av prosjektperioden er noen av disse trekkene blitt  forsterket, mens andre er blitt 

svakere.  Den  fylkeskommunale  prosjektlederen  delegerer  nå  i  større  grad  oppgaver  og 

ansvar til de tre kommunale prosjektlederne i fylket. Det innebærer at hun ikke lenger er så 

tett  på  ungdomskolen  som  hun  var.  I  stedet  leder  hun  gjennom  utarbeidelse  av  planer, 

maler og rutiner. Årsaken til endringene er økningen av antallet skoler i programmet, samt 

de geografiske avstandene i fylket:  

Jeg styrer  jo de  regionale prosjektlederne som blir  tilsatt.  Jeg utarbeider prosjekter som de 
følger, og så  følger  jeg de opp. Men  jeg er  ikke  leder  lenger, på selveste grunnskolen, sånn 
som jeg var på kull 1 her i kommunen, så var jeg på alle skolene. Det går jo ikke nå, for nå har 
vi  jo  [antall]  grunnskoler,  [antall]  videregående  og  [antall]  spesialskoler.  (Intervju  1, 
fylkeskommunal prosjektleder) 

Det fremheves  likevel at prosjektleder  i fylkeskommunen har hånd om prosjektets helhet, 

og at hennes oppfatning er at hun delegerer mindre til de kommunale prosjektlederne enn 

prosjektlederne  i  andre  fylker.  Det  inntrykket  har  hun  dannet  seg  på  bakgrunn  av  den 

jevnlige erfaringsutvekslingen med prosjektledere på nasjonale samlinger og den uformelle 

kontakten ellers. Det synes dermed å variere mellom fylkene i hvor stor grad de tar grep om 

Ny GIV, og dette fylket har i stor grad tatt eierskap om prosjektet: 

Jeg  skjønner  jo  at  man  har  tolket  og  gjort  oppdraget  ulikt,  jeg  hører  jo  på  noen  av  de 
fylkeskommunale prosjektlederne at de delegerer det meste ned. Sånn jobber ikke jeg. Vi har 
en profil på hvordan vi kjører Ny GIV  i dette  fylket, vi har et veldig  tett eierskap på det og 
fylkesutdanningssjefen sier at Ny GIV er vårt, så vi kjører Ny GIV med en stemme. (Intervju 1, 
fylkeskommunal prosjektleder) 

Dette indikerer at prosjektets forankring i fylket er videreført og forsterket. Det satses på å 

bygge  relasjoner  både  innad  i  fylkeskommunen  og  utad, mellom  skoleeierne  og  andre 

samarbeidspartnere. Et viktig redskap i den forbindelse er årlige, tre dagers samlinger hvor 

Ny GIV  i fullskala er temaet. Det vil si at både Oppfølgingsprosjektet, Overgangsprosjektet 

og Gjennomføringsbarometeret presenteres og diskuteres. Slike former for rapporteringer 

og  erfaringsutvekslinger  mellom  alle  involverte  aktører,  skoler,  skoleeiere  og 

samarbeidspartnere, anses  som et hovedvirkemiddel  for progresjonen  i prosjektet. Dette 

fremheves  som en viktig anledning  for  fylkesutdanningssjefen og øvrig  ledelse  til å  legge 

trykk på de  som er  ansvarlige  for  gjennomføringen på ulike nivåer, og  samtidig definere 

retning for innhold og gjennomføringen av prosjektet.  

Forankringen  i  fylkeskommunen  gjenspeiles  i  tillegg  i  strukturen  til  arbeidsgruppen, 

ressursgruppen og styringsgruppen  for Ny GIV.  I Overgangsprosjektet er det opprettet en 

arbeidsgruppe bestående av fem rektorer som er knyttet til prosjektlederen. Videre har den 

fylkeskommunale  prosjektlederen  opprettet  en  ressursgruppe  bestående  av 

hovedtillitsvalgte  fra  tre  arbeidstakerorganisasjoner  i  tillegg  til  representanter  fra  PPT. 

Fylkesutdanningssjefen  legger opp til at de tre prosjektene  i Ny GIV (Overgangsprosjektet, 

Oppfølgingsprosjektet  og  Gjennomføringsbarometeret)  skal  ses  som  en  helhet  i 

fylkeskommunen og har valgt å opprette en felles styringsgruppe. Styringsgruppen er bredt 

sammensatt  av  representanter  fra  Utdanningsforbundet,  Fylkesmannen,  KS,  NAV,  PPT, 
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kommunen, og universitetet. Dette gjenspeiler ytterligere at Ny GIV er et satsningsområde 

for fylkeskommunen: 

Der har fylkesutdanningssjefen vært veldig… fra dag en, at dette skal ses i sammenheng, det 
skal være overgripende  for  [navn]  fylke, han har hatt noen klare ønsker om hvordan dette 
skal  se  ut,  også  samarbeidet  mellom  kommunen  og  [navn]  fylkeskommune.  (Intervju  1, 
fylkeskommunal prosjektleder). 

Målsettingen om å  styrke  samarbeidet mellom  fylkeskommunen og kommunen hevdes å 

være  vanskelig  å  få  til,  men  også  at  det  har  blitt  bedret  noe  i  perioden.  Det  lages 

samarbeidsavtaler mellom fylket og den enkelte kommune, som forplikter til satsning på Ny 

GIV  og  binder  kommunene  til  å  øremerke midler  til  gjennomføringen.  Alle  skoleeierne 

deltar på de årlige samlingene. Nettverksgruppene som består av lærere og skoleledere fra 

både  grunnskolen  og  videregående  skole,  er  videreført  gjennom  hele  perioden.  I  tillegg 

samarbeides  det  om  opplegg  for  etterutdanning.  Prosjektleder  i  fylkeskommunen  og 

prosjektleder i kommunen er samstemt i at de har fått til et tett samarbeid, og at det er en 

viktig målsetting i Ny GIV. Den kommunale prosjektlederen fremhever også at hun innkaller 

til nettverksmøter med deltakere fra begge skoleslag, og at disse nettverkene ikke har blitt 

mindre  viktige  ut  i  iverksettingsfasen.  Enda  et  forhold  som  binder  sammen 

fylkeskommunen  og  kommunene  som  skoleeiere,  er  den  felles  håndboken  som  er 

utarbeidet  for Ny GIV. Det  er  et  elektronisk  og  interaktivt  hjelpemiddel  som  dekker  det 

meste av praktiske oppgaver som skal utføres i Ny GIV i begge skoleslag. Det er i tillegg lagt 

inn presentasjoner om hva som foregår hos den enkelte skoleeier og skole. Samtidig inngår 

dette som en del av fylkets planverk: 

Sånn at den er jo interaktiv, du kan gå inn på alle kommunene og klikke deg inn og se hva som 
foregår, og også på flere av de lenkene vi har lagt ut, og når jeg sier at vi i fylket snakker med 
en stemme, er det fordi vi har  laget opplegg til alt, for eksempel Ny GIV, har vi  laget plan til 
alt. Dette  innebærer det å være Ny GIV‐lærer, dette skal skoleledere gjøre osv.  (Intervju 1, 
fylkeskommunal prosjektleder) 

Å gjøre Ny GIV bærekraftig 

En  viktig  del  av  arbeidet  til  prosjektlederen  i  fylkeskommunen  har  vært  å  etablere 

bærekraftige  strukturer  med  det  formål  at  Ny  GIV  skal  bli  selvgående  etter 

prosjektperioden.  Integrering  i  fylkets øvrige virksomhet og planer,  samt helhetstenkning 

på  tvers  av Ny GIV‐prosjektene  slik  det  er  påpekt ovenfor,  er  en del  av  strategien  for  å 

skape bærekraft. Dette har fylket blitt berømmet for av den nasjonale prosjektledelsen som 

sier at dette fylket har gjort «prosjektet større enn selve prosjektet», og at det er bygget så 

stor bærekraft at fylket nesten ikke trenger nasjonal støtte lenger: 

Så vi tenker  ikke sånn at når Ny GIV er ferdig, så er det ferdig her  i fylket. Vi  implementerer 
det her på etaten, på skolene, regionene og tenker hvordan kan dette videreutvikle seg selv 
og bli en del av alle skoler. (Intervju 1, fylkeskommunal prosjektleder) 

Hovedtiltaket  når  det  gjelder  videreutvikling  for  å  bidra  til  bærekraft,  er  et 

opplæringsprosjekt. Motivasjonen for å starte et nytt opplæringsprosjekt var en erkjennelse 

av mangler  ved  hvordan Ny GIV  er  designet  fra  sentralt  hold.  Et  viktig  ankepunkt  er  at 

skoleledere er  lite  i fokus  i Ny GIV, og også at rådgiverne på skolene er for  lite  involvert.  I 
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tillegg mener prosjektleder at det har vært utilstrekkelig at kun  to  lærere har blitt kurset 

innenfor Ny GIV‐metodikken. Siden videregående  skoler ofte er  store og betydelig  større 

enn ungdomskolene,  får de  to  skoleslagene ulike  forutsetninger  for gjennomføring av Ny 

GIV. Det er stor forskjell på muligheten for å spre arbeidsmåtene og å følge opp elevene  i 

Ny  GIV  i  en  stor  videregående  skole  sammenlignet  med  en  liten  til  mellomstor 

ungdomsskole. I opplæringsprosjektet satses det også på å endre kulturen på videregående 

skoler fra kun å fokusere på fag til å ta inn over seg nye arbeidsmåter:   

Videregående skoler der du har 100–150 lærere og mer til, og med en kultur som er vanskelig. 
Jeg tror ikke lenger vi trenger å pakke den inn. Vi har subkulturer, det fins det på alle skoler, 
men på noen videregående skoler har vi en ganske stor gruppe med en subkultur der man 
tenker at man er utdannet på et så høyt nivå at det er ikke dette [Ny GIV] man skal drive med. 
Man  er  lektor  i  sitt  fag  og må  kjøre  sine  planer  uavhengig  av  hvem  som  kommer  inn  og 
hvordan det ser ut, om det bare er tre elever som forstår hva du sier, så er det fremdeles sånn 
man  gjør  det.  Det  her  har  vi  gått  inn  for  å  endre  på.  (Intervju  1,  fylkeskommunal 
prosjektleder) 

Opplæringsprosjektet  tilbys  lærere,  og  rådgivere  samt  skoleledere  i  videregående 

opplæring og det skal utvides til å innbefatte lærere i ungdomskolen. Kurset består av i alt 

10 dager fordelt på fire samlinger. Søkningen til kurset har vært overveldende, og opp til 20 

lærere pr skole fikk plass. Mye av kurset går på å endre holdninger til undervisningsformer: 

Det  er  en  del  av  det  som  denne  etterutdanningen  tar  for  seg,  dette  med  holdninger, 
endringsutøvelse og  ledelse  i  klasserommet,  selvendring, hvordan  lærer man ny metodikk, 
hvordan  skal man  tenke  skole  i dag,  kan man  fremdeles  si at man  ikke  skal holde på med 
grunnleggende ferdigheter i fag på VGS når du er lektor, selv om du ser at det er det elevene 
trenger. (Intervju 1, fylkeskommunal prosjektleder) 

På  fylkesnivået  fremheves  det  at  det  i  planleggingen  og  gjennomføringen  av 

etterutdanningstilbudet  er  en  stor  fordel  at  prosjektleder  samarbeider  internt  med 

utdanningsavdelingen i fylkeskommunen og har støtte fra fylkesutdanningssjefen:  

Men det er også sånn at, jeg holdt på å si, hvis det er noe som er viktig, så kan jeg ta kontakt 
på kveldstid med fylkessjef. Det gjør at det er  lett å  jobbe og han har gitt meg full tilgang til 
huset her, og sier at du må bruke, du må se  forbindelseslinjen, og det gjorde  jeg. Så når vi 
begynte å se på inntakene, ikke bare på Ny GIV‐elevene, men hvordan ser det ut med inntak 
til spesialundervisning,  for eksempel, hvordan bruker vi midler, hvordan driver vi  i det hele 
tatt videregående skole … (Intervju 1, fylkeskommunal prosjektleder) 

Prosjektleder  har  i  tillegg  stått  for  kontakt  med  universitetet  og  samarbeidet  om  en 

videreføring av opplæringsprosjektet. Det skal nå igangsettes et utdanningsprogram på i alt 

30  studiepoeng,  fordelt  på  15  studiepoeng  i  undervisningsmetodikk  og  15  studiepoeng  i 

organisasjon  og  ledelse.  Forutsetning  for  å  begynne  på  kurset  er  at  en  har  gjennomført 

enten  Ny  GIV‐opplæringen  i  regi  av  Ny  GIV‐prosjektet  eller  det  fylkeskommunale 

opplæringsprosjektet. 

Kommunen har også hatt  fordel av  kurstilbudet og det har  styrket båndene mellom 

skoleeierne. Også her knyttes utdanningstilbudet  til bærekraften  i Ny GIV,  siden dette er 

siste og tredje året i prosjektet. Samtidig gir utdanningen skoleeier et lite forsprang på den 

kommende satsningen på ungdomstrinnet og på en kompetanseoppbygging som uansett vil 
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komme med  den  satsningen.  Dermed  er  det  en  god mulighet  til  å  se  forbindelseslinjer 

mellom de ulike satsningene: 

På fylkeskommunen kjører de en pilot, men vi  i [navn] kommune er og med og samarbeider 
om den og vi har ikke egentlig en egen pilot, men vi utdanner flere og tenker at det blir på en 
måte en nasjonal pilot  i forbindelse med  innføring av strategi for ungdomstrinnet. Vi kobler 
det  på  der,  for  der  skal  alle  skolene  inn,  og  det  bygger  veldig  mye  på  Ny  GIV  og  den 
metodikken. (Intervju 2, kommunal prosjektleder) 

I  kommunen  ser  dermed  prosjektlederen  mulighetene  for  å  knytte  videre  opplæring 

innenfor Ny GIV til Strategi for ungdomstrinnet. 

 

Ny GIV gir opphav til avklaring av pedagogiske tilbud  

Etableringen  av  opplæringsprosjektet  må  ses  i  sammenheng  med  fylkeskommunens 

intensjon  om  å  vektlegge  pedagogisk  utviklingsarbeid  i  videregående  opplæring.  Det 

utarbeides  nå  en  felles  plattform  for  avklaring  av  tilbudet  innenfor  spesialpedagogikk, 

tilpasset opplæring og  forsterket  tilpasset opplæring. Dette er begreper det hersker  stor 

uklarhet rundt og dermed antas det at skolene har ulike vurderinger både av hva som ligger 

i  begrepene  og  hva  som  skiller  spesialpedagogiske  tiltak  fra  tiltak  rettet  mot  tilpasset 

opplæring. Målet  er  å  avklare  dette  og  å  utarbeide  felles  definisjoner  av  begrepene  og 

retningslinjer som sier noe om hvilke grupper elever som best kan nyttiggjøre seg det ene 

eller  det  andre  tilbudet.  En  siste  motivasjon  for  å  avklare  forholdet  mellom 

spesialundervisning,  tilpasset opplæring og Ny GIV,  var den  formidable økningen  i  antall 

elever på  spesialundervisning.  På  få  år har den  gått  fra  5 %  til  12 %, noe  som  sprengte 

budsjettet med flere millioner. Tankegangen er at når så mye går til spesialundervisning, så 

kveles den øvrige  skoleutviklingen, og den  fylkeskommunale prosjektlederen ville  se alt  i 

sammenheng med Ny GIV. Dette illustrerer hvor bredt det jobbes med Ny GIV i dette fylket 

og at Ny GIV gjennomgående finner sin plass og veies mot andre ansvarsområder og hensyn 

som må  tas,  ut  fra  en  helhetstankegang  om  pedagogisk  utvikling. Den  fylkeskommunale 

prosjektlederen  gikk  sammen  med  en  kollega  gjennom  samtlige  tilmeldte  saker  til 

spesialundervisningen:  

Vi var to stykker som gikk gjennom 700 saker. Det tok enormt med kapasitet, det tok lang tid. 
I hvert fall så så vi at her er det jo feil, sånn kan ikke vi holde på. Så begynte vi å regne på det, 
vi tenkte at hvis vi nå skal lage disse redefinerte gruppene som departementet har spurt om. 
Da begynte vi å se på skolene og begynte å måle, vi har hatt statistikkprosjekter her med han 
xxx  som  er  en  flink  statistiker,  og  da  så  vi  at,  for  eksempel,  på  [skolenavn,  videregående 
skole], en av de store skolene, var det i år over 100 elever som har fått spesialundervisning. Vi 
har 80 Ny GIV‐elever, vi har 220 elever som er kategorisert i en redefinert gruppe. Da står vi 
igjen med 200 såkalte normalelever. (Intervju 1, fylkeskommunal prosjektleder) 

Sitatet over viser til en kraftig økning i antall elever som defineres som hjelpetrengende til 

spesialundervisning  eller  annen  støtteundervisning.  Grunnen  til  at  den  overveldende 

mengden av elever med behov  for ekstra  støtte var  større enn andelen «normalelever», 

skyldes, i følge prosjektlederen, flere forhold. Det viste seg at elever med sterke karakterer 

som 5, var meldt opp til støtteundervisning, med den begrunnelsen at de hadde potensial 
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til å oppnå enda bedre resultater.  I tillegg manglet mange av elevene som var søkt  inn til 

spesialundervisning  diagnoser. Ut  fra  sakene mente  fylkeskommunen  at mange  av  disse 

elevene  manglet  grunnleggende  ferdigheter  i  matte,  norsk,  engelsk,  eller  naturfag. 

Prosjektleder  så  at  flere  av  elevene  heller  burde  vært  definert  som  Ny  GIV‐elever med 

behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter:  

Så tenkte jeg, hvordan kan vi jobbe med disse gruppene, dette koster penger, penger vi ikke 
har som vi bruker på andre retninger, spesialundervisning på elever som like godt kunne vært 
Ny GIV‐elever. Og så: bruker vi midlene våre rett? Og hvorfor har vi så mye uhensiktsmessig 
spesialundervisning når det ikke er diagnose? Det var bakgrunnen for at vi satte i gang. Det er 
klart  at  det  vekker  mye  harme,  spesialpedagogene  og  alt,  jeg  kan  det  her.  (Intervju  1, 
fylkeskommunal prosjektleder).  

Prosjektleders initiativ til å sette i gang en klargjøring av de ulike formene for spesielle tiltak 

må ses  i sammenheng med presiseringen av hvilke karakteristika Ny GIV‐elever skal ha for 

best å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Det fremholdes at Ny GIV‐elevene som omfattes av 

tiltaket  i  videregående  skole  skal  være  de  elevene  som  har  mellom  2,5  og  3,2  i 

grunnskolepoeng. I det  ligger at det er åpent for skjønn  i utvelgelsen, men at elevene  ikke 

skal være de  samme  som har behov  for  spesialundervisning. Ny GIV  skal være  for elever 

som ikke har andre tilbud i skolen. Det anses ikke som en farbar vei å inkludere elever med 

rundt 1 i snitt.  

Fortsatt behov for tett oppfølging av skolene fra kommunal 

prosjektleder 

Kommunen i Fylke 1 har bevilget penger gjennom hele prøveperioden til gjennomføring av 

intensivundervisningen, og også til deltakelse  i nettverksmøter for Ny GIV‐lærerne. Det er 

ennå en utfordring for skolene å velge ut elever, selv om det er satt en karaktergrense på 3. 

Noen skoler ønsker å ta med elever  i bare ett  fag, eller å  inkludere elever som har bedre 

enn  3  i  snitt. Derfor  er  det  viktig  å  fortsette  å  følge  skolene  opp med  rådgivning,  for  å 

forhindre at det tas med for sterke elever. I tillegg mottar prosjektleder innspill på at noen 

av de store ungdomsskolene har problemer med at elevene tas ut av fag som de helst ikke 

vil gå glipp av. Det har ført til at elevene noen ganger velger bort Ny GIV‐undervisningen og 

deltar  i for  liten grad. Her har den kommunale prosjektlederen prøvd å trykke på  lærerne, 

slik at de følger dette opp ved å vise til samtykkeerklæringen der eleven har skrevet under 

på at han/hun forplikter seg til å delta i Ny GIV. Det er nå sterkere presisert at skolen kan ta 

elever ut av Ny GIV dersom de  ikke følger opp sin del av forpliktelsene. Til tross for noen 

utfordringer,  er  prosjektleder  tilfreds  med  gjennomføringen  av  intensivundervisningen. 

Derimot er hun  ikke  tilfreds med  spredning av metodikken,  som derfor har  stått høyt på 

agendaen  det  siste  året.  Det  er  her  det  har  vist  seg  å  være  størst  utfordringer  i 

implementeringen: 

Og de bruker det [metodikken] i den ordinære undervisning, men det er litt forskjell på hvor 
mye de har klart å få det spredd, men det som er en jevn tilbakemelding, er at de er positive 
til metodikken. Men noen synes at det er vanskelig å ta det i bruk i full klasse, for det krever 
mye utstyr og tid. Det å få dem til å klare, å snu hodene på dem, og få dem til å forstå at det 
er viktig, er fortsatt en stor jobb. (Intervju 2, kommunal prosjektleder) 
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Det er  likevel  stor variasjon mellom  skolene her, og det vises  til at det har  sammenheng 

med hvorvidt  rektor  legger  til  rette  for  spredningsaktiviteten. Flere  skoler har klart å  ta  i 

bruk metodikken  i  lavere klassetrinn. Prosjektleder har  forsøkt å  få opp  innsatsen med å 

spre metodikken, blant annet ved å ansvarliggjøre rektor og skjerpe rapporteringskravene. 

Det har  sammenheng med at det går mot  slutten av  forsøksperioden  i Ny GIV og det er 

uvisst hvor bærekraftig det er blitt.  I  følge prosjektleder vil mye stå og  falle med hvordan 

satsningen på ungdomstrinnet  vil  legges opp og  i hvor  stor  grad Ny GIV  vil  sammenfalle 

med satsningen. 

Større handlingsfrihet og variasjon i videregående skoler 

Den  fylkeskommunale  prosjektlederen  tilkjennegir  en  større  handlingsfrihet  for  skolene, 

selv  om  det  er  fremhevet  som  viktig  for  dette  fylket  å  ta  grep  om  iverksettingen  og 

samkjøre Ny GIV med fylkets helhetlige administrasjon av videregående opplæring. Likevel 

er  det  aksept  for  at  prosjektet  organiseres  og  gjennomføres  slik  skolene  selv  anser  som 

adekvat. Flere skoler har  ikke egne Ny GIV‐opplegg, men  integrerer det  i andre tiltak som 

også  omfatter  andre  elevgrupper med  andre  behov.  Dette må,  i  følge  prosjektledelsen, 

være slik, dersom målsettingen er bærekraft. Dersom elementer fra Ny GIV er innbakt, kan 

dette  være  en  god  iverksettingsstrategi, der prosjektleder  kan  søke  å  korrigere  gjennom 

støtte og råd:  

… så  legger man et nytt navn på det, så  lager man det bærekraftig uten at det skal være Ny 
GIV‐etikett, hvorfor ikke, det er jo de som betaler for alle, det er jo de som eier det. Men jeg 
kan gå  inn og støtte, det her var  lurt og det var  ikke  lurt. Jeg kan bidra og gjør det sammen 
med skolens  ledelse. Det er sånn  jeg ønsker at alle skolene skal gjøre det. Når 2015 er over, 
ønsker  jeg  at  alle  skolene  skal  ha  sitt  navn  og  sitt  avtrykk.  (Intervju  1,  fylkeskommunal 
prosjektleder) 

Prosjektleder fremhever en rekke faktorer som gjør det vanskeligere for Ny GIV å  lykkes  i 

videregående  opplæring  sammenlignet  med  grunnskolen.  Det  er  allerede  nevnt 

kulturforskjeller.  I  tillegg mener hun at satsningen er mer  tilrettelagt  for grunnskolen enn 

for videregående skole, blant annet på grunn av et klarere opplegg som følge av avvik fra 

opplæringsloven.  I  følge prosjektledelsen er også dette etter hvert kjent  for den  sentrale 

prosjektledelsen, etter at fylkene landet over har gitt tilbakemeldinger på det.  

Og det synes jeg er bra for det betyr at [den nasjonale prosjektledelsen] og kompani har hørt 
oss,  vi  har meldt  inn  at  igjen  og  igjen  og  igjen,  at  dette  går  ikke,  dette  er  sårbart. De  er 
bekymret for videregående, det gjør de rett i, for de satser ikke på det. Satsingen kommer på 
grunnskolen, og sånn er det. Og grunnskolen er vant til å jobbe på en annen måte, rektor er i 
mye større grad rektor og skolens leder. Og videregående der er jo og at alt du sier kan være 
gjenstand for diskusjon. (Intervju 1, fylkeskommunal prosjektleder) 

Sammenfattet  gjennomføres NY GIV‐prosjektet  i  dette  fylket  i  tett  dialog med  relevante 

aktører.  Den  store  fordelen  som  fremheves  er  støtten  og  integreringen  fra 

fylkesadministrasjonen, noe som har gjort det mulig å utvide prosjektet ved å koble det på 

andre planer, behov, problemer og  ideer  i videregående opplæring. Ny GIV har satt  i gang 

avklaringer når det  gjelder  løsninger på den  store  økningen  i  spesialundervisning og  har 

bidratt  til  å  sette  pedagogisk  utviklingsarbeid  sterkere  på  agendaen  i  videregående 
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opplæring. Videre er det godt samarbeid med og avklart ansvarsforhold til de kommunale 

prosjektlederne,  og  også  bedret  samarbeid  mellom  skoleeierne.  Bærekraft  etter 

prosjektslutt  er  ivaretatt  gjennom etablerte  samarbeidsrelasjoner og  ikke minst  gjennom 

det  etablerte  etterutdanningstilbudet  som  baserer  seg  på  og  bygger  videre  på 

kjerneelementene fra Ny GIV.  

Lede l se  og  samarbe id  i  Fy lke  2:  F ra  te t t  

samarbe id  t i l  uk la r  a rbe idsde l ing  og  s tø r re  

avs tand  

Samarbeidet  i  dette  fylket  var  etablert  allerede  før  oppstart  av  Ny  GIV,  grunnet  et 

samarbeidsprosjekt  mellom  kommunen  og  fylket  som  hadde  til  hensikt  å  øke 

gjennomføring i videregående opplæring. Det innebar at prosjektlederne som var ansatt på 

det etablerte prosjektet, trådte  inn som prosjektledere  i Ny GIV.  I første delrapport har vi 

karakterisert  samarbeidet  i dette  fylket  som  tett og  likeverdig. Det  tette  samarbeidet ble 

videreutviklet gjennom Ny GIV  i samarbeid med en styringsgruppe som kun var knyttet til 

Overgangsprosjektet og  ikke  til Oppfølgingsprosjektet,  slik  som  i mange andre  fylker. Det 

hadde sammenheng med at Ny GIV bygget videre på det  lokalt  initierte prosjektet. Videre 

var det opprettet en tett kontakt mellom prosjektleder og skolene, dette gjaldt særlig  for 

ungdomskolene.  

Bedre forankring i fylkeskommunen – større avstand til kommunen 

Ved  det  andre  undersøkelsestidspunktet,  våren  2013,  er  flere  forhold  endret.  Et  viktig 

forhold  er  at  styringsgruppen  er  utvidet  og  omfatter  nå  både  Overgangsprosjektet  og 

Oppfølgingsprosjektet.  Det  innebærer  at  antallet medlemmer  har  økt  og  inkluderer  en 

representant  fra  NAV  og  en  fra  Utdanningsdirektøren  hos  Fylkesmannen.  Dette 

representerer  samtidig  en markering  av Ny GIV  som  et  fylkeskommunalt  anliggende,  og 

ikke  minst  en  styrket  sammenheng  mellom  delprosjektene  i  Ny  GIV.  Fylkeskommunen 

ønsket en  tettere  integrasjon av delprosjektene og den  fylkeskommunale prosjektlederen 

fikk etter hvert  signaler  fra  kolleger  i  fylkeskommunen om  at han brukte  for mye  tid på 

samordning med ungdomstrinnet og på samarbeid med kommunene. Å bygge bro mellom 

skoleeierne er noe han anser som det viktigste i Ny GIV og som han ennå prioriterer å bruke 

tid på. Samtidig er erfaringen at han har hatt for liten mulighet til å ivareta samordning med 

Oppfølgingsprosjektet: 

Ellers  så  kan  jeg  si  at  jeg  har  nok  brukt  for  lite  tid  på  sammenheng  mellom  Ny  GIV 
Overgangsprosjektet  og  Oppfølgingsprosjektet.  Vi  ser  at  vi  har  de  samme  elevene  i 
Overgangsprosjektet  fra  ungdomsskolen  og  da må  vi  finne  løsninger  når  de  kommer  inn  i 
Oppfølgingsprosjektet. Vi har et  fast møte på en  time  som går på hvor er vi hen og hvilke 
utfordringer er det  vi har. Men  så  sitter  vi der og  tenker  kanskje et halvt  år  frem  i  tid,  så 
kommer  det  nok  til  å  få  noe  nytt  eller mer  fokus…  til  vi  kan  få  inn  en  god  sammenheng 
mellom  de  to  prosjektene.  Vi  foreslo  det  faktisk  for  et  år  siden,  men  nå  var  det  vår 
prosjektansvarlig som trykket på … så det kom sånn overraskende. Det stod i lederkoden at vi 
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skulle ha  en  felles  styringsgruppe mellom de  to prosjektene.  (Intervju  26,  fylkeskommunal 
prosjektleder) 

Kommunen på sin side identifiserer seg sterkest med Overgangsprosjektet og mener at den 

nye  styringsgruppen  ikke  gir  tilstrekkelig  grunnlag  for  å  ivareta  kulturbyggingen mellom 

ungdomskolen og videregående opplæring. Ved å utvide  styringsgruppen blir det mindre 

fokus på selve Overgangsprosjektet og på å bygge relasjon mellom skoleeierne.  

(…) den opprinnelige styringsgruppen, den jobbet bare med Ny GIV Overgangsprosjektet. Og 
tanken der var kulturbygging, veldig mye. En ting er å ha en styringsgruppe, men vi så jo også 
behovet for å bygge en ny kultur mellom kommunene og fylkeskommunene, og da må man 
faktisk møtes (…)» (Intervju 22, kommunal prosjektleder) 

Det  var  i  utgangspunktet  ikke  planlagt  at  prosjektleder  i  kommunen  skulle  ha  en  plass  i 

styringsgruppen, da kun  fagdirektøren  fra kommunen var  tiltenkt en plass. Etter  litt press 

lyktes hun likevel å få en plass, noe de andre kommunale prosjektlederne i fylket ikke har. 

For prosjektets del er det uheldig  for  relasjonsbyggingen mellom  skoleeierne at  ikke alle 

deltar i styringsgruppen. Det svekker muligheten til å fremme Ny GIV som et fellesprosjekt 

og kan gi grobunn  for en gjensidig mistenkeliggjøring hos skoleeierne.  I  løpet av det siste 

året  er Ny GIV  som  fellesprosjekt  også  blitt  nedtonet  av  den  sentrale  prosjektledelsen  i 

departementet,  i  følge  den  kommunale  prosjektlederen.  Den  etter  hvert  sterkere 

forankringen  i  fylkeskommunen  og  vektleggingen  på  videregående  opplæring  kan  ha 

fortrengt  sentrale  myndigheters  oppfølging  av  ungdomskolen.  På  ulike  måter  mottar 

kommunene  signaler  om  at  de  er mindre  i  fokus  i  Overgangsprosjektet  nå  i  forhold  til 

tidligere.  For  eksempel  ble  en  prosjektledersamling  som  var  planlagt  å  omfatte  både 

kommunene  og  fylkeskommunene  avlyst  for  kommunenes  del.  I  tillegg  møtte 

prosjektledelsen fra departementet kun fylkeskommunen da de kom på besøk fra Oslo. Det 

signaliserer mindre  interesse for ungdomsskolen og tilsvarende økt press på videregående 

opplæring.  

Mindre styringskapasitet i fylkeskommunen 

Et annet forhold som kan forklare at samarbeidet mellom ungdomstrinnet og videregående 

opplæring er mindre tett nå er,  i følge den kommunale prosjektlederen, at prosjektleder  i 

fylket har fått pådyttet seg flere oppgaver som  ligger utenfor selve Overgangsprosjektet.  I 

det  ligger  mye  administrasjonsoppgaver,  blant  annet  det  å  administrere  Ny  GIV‐

opplæringen, både den nasjonale og en egen regional kursrekke. Dette ble en tidkrevende 

jobb, særlig fordi de administrative rutinene endret seg i perioden. Det er for liten kapasitet 

til å følge opp nærmere 50 videregående skoler og det har hindret at det ikke har oppstått 

noen tett kontakt til skolene.  

Den  fylkeskommunale prosjektlederen hevder at selv om de  fire prosjektlederne  (tre 

kommunale  og  en  fylkeskommunal)  er  jevnbyrdige  i  selve  samarbeidet,  ligger  det  noen 

overordnede  føringer  som  gir  den  fylkeskommunale  prosjektlederen  et  breiere 

ansvarsområde,  gitt  at  det  er  fullføring  i  videregående  som  er  det  overordnede målet. 

Fylkesprosjektleder  skal  i  prinsippet  følge opp både ungdomskolene og de  videregående 

skolene, mens den kommunale prosjektlederen kun har  innsyn  i og oppfølging av det som 
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skjer i ungdomsskolen. Det kan være en kime til uklarhet og til at samarbeidet funderes på 

et skjevt grunnlag. Fra kommunenes ståsted hersker det uklarhet og forvirring  i forhold til 

hvordan  prosjektet  faktisk  blir  gjennomført  i  videregående  opplæring.  I  tillegg  ser  den 

kommunale prosjektlederen at det er ulike tradisjoner for styring av skolen i kommunen og 

fylkeskommunen. Hun etterlyser  innsyn  i hva  som  skjer  i prosjektet på  skolenivået og de 

videregående skolene var på intervjutidspunktet blitt forespurt å utarbeide beskrivelser av 

hvilket  tilbud  de  kan  gi  til  Ny  GIV‐elevene.  Beskrivelsene  skal  videreformidles  til 

ungdomskolene slik at de, på sin side, blir i stand til å informere foreldrene og elevene om 

hva de kan forvente av tiltak i videregående opplæring. Hittil er inntrykket av hva som skjer 

i videregående opplæring ikke bare positivt. Selv om skolene på papiret har noen rutiner for 

oppfølging, er det ikke alltid at de blir fulgt. Noen av rutinene er også for dårlige i seg selv, 

som  for  eksempel  måten  elevene  blir  informert  om  tilbudet.  Mens  prosjektledelsen 

anbefaler at elevene ringes opp personlig, mottar de i stedet et brev. I tillegg uttrykker den 

kommunale prosjektlederen at det er uheldig at forkurset, som var ment å gå over to dager, 

ved oppstart av skoleåret er blitt halvert 

Den fylkeskommunale prosjektlederen samstemmer i at det eksisterer en del uklarhet i 

hvordan Ny GIV‐tilbudet er i videregående opplæring. Nasjonalt ser han også stor variasjon 

i  hvordan  skolene  har  lagt  det  opp  i  videregående  opplæring.  Selv  om  fylket  følger 

anbefalingene  som  er  gitt  om  å  opprette  studieverksted,  der  alle  former  for 

støtteundervisning skal foregå, er det ulikt hvordan dette faktisk drives og gjennomføres  i 

praksis.  Skolene  har  uttrykt  at  de  ønsker  å  nyttiggjøre  seg Ny GIV‐metodikken  gjennom 

studieverkstedsordningen. Men det er ulikt hvordan de har tilpasset støtteundervisning og 

Ny GIV,  avhengig  av  skolenes  tradisjoner  og  profil. Dessuten  er  studieverkstedet  sårbart 

dersom skolen må foreta økonomiske nedskjæringer: 

Og per i dag så skjer det slik at når de videregående skoler får noen besparelser nedover seg 
og  skal  lage  skoleverksted,  det  er  noe  man  kan  gjøre,  det  er  ikke  noe  man  må  gjøre. 
Dessverre, litt for ofte, så ser man at man går inn og de gjør det ikke. Det er en bekymring for 
meg som prosjektleder å se at noen av de  tingene som vi sier og snakker om på møter, de 
velges bort. Hvis de trenger ressurser andre steder og har andre prioriteringer, så går det ut 
over støtteundervisningen. (Intervju 26, fylkeskommunal prosjektleder) 

Den  fylkeskommunale prosjektlederen  fremhever at det er positivt at  skolene har klart å 

skille mellom  spesialundervisning og  støtteundervisning  samt  at  støtteundervisningen  gir 

rom  for  å  nyttiggjøre  seg NY GIV‐metodikken.  Etter  hvert merker  han  at  det  er  økende 

oppmerksomhet om undervisningsmetoder og hva som skjer i klasserommet.  

Den  fylkeskommunale  prosjektlederen  spiller  på  lag  med  den  kommunale 

prosjektlederen og har satt  i gang en systematisk  innhenting av hvilket tilbud den enkelte 

skole gir. Responsen fra skolene er imidlertid temmelig laber og de videregående skolene er 

sene med å lage presentasjoner av egne opplegg. 

Utviding av elevgruppen – utvanning av Ny GIV  

Fra  kommunens  ståsted  fremheves  det  at  samarbeidsmulighetene  i  prosjektet  ble 

ytterligere  svekket  når  det  ble  åpnet  opp  for  at målgruppen  i  Ny  GIV  kunne  utvides  i 

videregående opplæring. Etter første året var erfaringene at Ny GIV‐elevene som var valgt 
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ut på ungdomstrinnet  ikke ble ansett som de svakeste elevene  i videregående opplæring. 

Dermed  ble  det  åpnet  for  at  videregående  skoler  selv  kunne  supplere  med  elever  de 

vurderte  ville  ha  utbytte  av  Ny  GIV‐tilbudet.  Den  kommunale  prosjektlederen  betrakter 

dette som en omdefinering og utvanning av prosjektet, og er sterkt i mot ordningen:  

(...) jeg er fortsatt veldig imot den måten de omdefinerte Ny GIV på i videregående opplæring, 
for jeg tror at den har bidratt til å svekke prosjektet. Opprinnelig var det jo disse elevene som 
skulle følges  inn  i videregående. Og da hadde det vært en håndterbar gruppe, og det hadde 
vært mye  lettere å kontrollere. Så sier de plutselig at alle som er under bekymringsgrensen 
hører til i Ny GIV. Jeg tror at de punkterte noe av trøkket på VGS da. (Intervju 22, kommunal 
prosjektleder) 

Når elevgruppen endres og  fokuset på oppfølging av den  intensivundervisningen elevene 

har hatt på ungdomsskolen  forsvinner, mener den kommunale prosjektlederen at Ny GIV 

som prosjekt utvannes. Ny GIV drukner  i andre behov og hensyn til «nye» elever, og selve 

profilen  i Ny GIV forsvinner. Sammenhengen mellom ungdomstrinn og videregående skole 

blir  dermed  mindre  viktig,  noe  som  igjen  bidrar  til  å  svekke  samarbeidet  mellom 

skoleeierne.  Som  en  kontrast  til  dette  oppfatter  den  kommunale  prosjektlederen  at 

ungdomskolene  er  svært  engasjerte  og,  ikke  minst,  lojale  mot  grunnprinsippene  i 

prosjektet. Skolene er lojale til tross for at de ikke har fått tilført ressurser. 

Også andre året  i prosjektet er erfaringen at de videregående skolene får overført Ny 

GIV‐elever  som er  faglig  sterkere enn  flertallet  av elevene. Dermed  synker motivasjonen 

med å sette i verk spesialtiltak for denne gruppen, som i stor grad blir ansett å ligge utenfor 

faresonen  til  å  droppe  ut  av  opplæringen. Den  fylkeskommunale  prosjektlederen mener 

likevel  at  det  er  viktig  å  følge  Ny  GIV‐elevene  opp,  selv  om  det  ikke  går  spesifikt  på 

undervisningstiltak:  

Så kan vi si at de elever som har hatt Ny GIV intensivundervisning ikke nødvendigvis trenger å 
bli  tatt  ut  av  klassen,  trenger  ikke  nødvendigvis  skoleverkstedet. Men  vi  må  ha  litt  tett 
oppfølging  likevel,  så  inviterer  vi dem  til  samtale  i en gruppe,  kanskje en gang  i måneden, 
kanskje annenhver måned, hvor det holdes en times oppsamlingsmøte, hvor vi spør: «er det 
noe dere trenger? Litt ekstra støtte? Og hva er det som skal til for at du fullfører?». Det med 
at vi har et system på oppfølging, det ser jeg de legger vekt på at vi har. Det ser ut til at en del 
av våre skoler legger det inn i dette. (Intervju 26, fylkeskommunal prosjektleder) 

Både  den  fylkeskommunale  og  den  kommunale  prosjektlederen  er  opptatt  av  å  vurdere 

eller å måle fremgang/effekter av Ny GIV. For ungdomskolens del føres det statistikk over 

utviklingen  i  karakterer  hos  Ny  GIV‐elevene  som  sammenlignes med  utviklingen  hos  de 

andre  elevene.  Tendensen  er  at  Ny  GIV‐elevene  i  denne  kommunen  viser  en  bedre 

fremgang  enn  de  andre  elevene.  Likevel  advarer  prosjektleder mot  et  ensidig  fokus  på 

karakterer  som mål på  fremgang. Økt motivasjon gir  seg gjerne  ikke umiddelbart utslag  i 

bedre  karakterer,  men  kan  slå  ut  senere  i  løpet  og  bidra  til  økt  gjennomføring  i 

videregående  opplæring,  noe  som  er målet  i  Ny  GIV.  Derfor  reagerer  den  kommunale 

prosjektlederen på at Ny GIV på ungdomstrinnet kun skal effekt‐evalueres på grunnlag av 

karakterer.  

Fylkeskommunen har sterkt  fokus på å evaluere hvordan Ny GIV‐elevene klarer seg  i 

videregående  skole.  Det  viser  seg  at  karakterene  daler  mindre  for  Ny  GIV‐elevene  på 

videregående  opplæring  første  året  enn  det  gjør  for  de  øvrige  elevene.  I  tillegg  er  det 



RAPPORT 3 – 2013  NY GIV OVERGANGSPROSJEKTET – KONSEKVENSER FOR SKOLEN 

38 

tendenser til at færre Ny GIV‐elever hopper av videregående opplæring etter første år, enn 

andre elever. 

Manglende bærekraft – sentrale myndigheter svikter 

Et kjernepunkt har det siste året dreid seg om hva som skjer når prosjektperioden er over 

ved  utgangen  av  2013.  Det  er  først  og  fremst  en  problemstilling  som  gjelder 

ungdomstrinnet.  Det  hersker  en  del  usikkerhet  og  det  foreligger  uklare  meldinger  om 

hvorvidt Ny GIV skal videreføres, og eventuelt i hvilken form. På den ene siden har skoleeier 

sendt  ut  meldinger  til  skolene  om  at  de  oppfordrer  dem  til  å  fortsette  med 

intensivundervisningen.  Samtidig  mener  den  kommunale  prosjektlederen  at  Ny  GIV 

etterhvert  begynner  å  sette  seg  i  skolen. Den  kommunale  prosjektlederen  har  forsøkt  å 

koble Ny GIV  til  det  som  skal  skje  når  satsingen  på  ungdomstrinnet  skal  iverksettes  fra 

høsten 2013: 

Det  er min  tro  at  det  er  et  ønske  i  skolene,  eller  en  forståelse  av,  at  dette må  vi  faktisk 
videreføre noen år. Og det som også er for så vidt nytt, det er at jeg har vært veldig opptatt av 
å snakke om Ny GIV nesten som en pilot  til  implementering av ungdomstrinnmeldingen. Vi 
har prøvd å legge enda mer vekt på den spredningen og prøvd å si til Ny GIV‐lærerne at ’nå er 
dere i gang’. Sånn at jeg føler kanskje at det har satt seg mer i skolen enn det det hadde, og 
det skulle det jo også, så det er jo ikke så rart. (Intervju 22, kommunal prosjektleder) 

Samtidig opplever den kommunale prosjektlederen det som frustrerende at det ikke er lagt 

ordentlige  planer  for  overgangen mellom  Ny  GIV  og  satsingen  på  ungdomstrinnet.  Den 

kommunale  prosjektlederen  savner  et  tettere  samarbeid  og  samkjøring  med  Gnist‐

koordinator  i  fylket,  som  kommer  til  å  spille  en  vesentlig  rolle  i den nye  satsingen. Hun 

fremhever det som svært viktig at de hyppige tiltakene skolene presenteres for bygger på 

hverandre  og  er  konsistente.  Hvis  ikke  skolene  finner  en  indre  logikk,  mening  og 

forutsigbarhet  i  tiltakene,  vil  det  som  er  oppnådd  stå  i  fare  for  å  forsvinne.  Den 

usikkerheten som har oppstått  i avslutningen av Ny GIV, mener prosjektleder har svekket 

hennes evne til å forankre prosjektet i skolen og til å bidra til at det blir bærekraftig utover 

prosjektperioden. Hun stiller spørsmål ved at det er lite planer for avslutning og liten støtte 

å finne i prosjektledelsen til dette:  

(…) det er kanskje en ulempe med å drive et prosjekt – det er klart at prosjektet må jo være 
seg  selv,  altså  man  må  jo  være  lojal  til  eget  prosjekt,  men  likevel,  når  man  har  noen 
overordnede målsettinger igjen, politiske for eksempel, skolepolitiske, så burde det også ligge 
inni en prosjektbeskrivelse at du skal se litt utover eget prosjekt, på en måte. Så det frustrerer 
meg. For vi går og lurer på hvordan skal dette rundes av, egentlig. Skal det nå rundes av med 
at  vi  bare,  som  er  kommunale  da,  bare  fades  ut  på  en  måte?  (Intervju  22,  kommunal 
prosjektleder) 

Utviklingen i dette fylket kan oppsummeres med at det som i utgangspunktet bygget på et 

fellesprosjekt,  med  en  etablert  og  tett  relasjon  mellom  fylket  og  kommunen,  er  blitt 

utfordret.  Hensynet  til  fylkeskommunens  eierskap  og  til  å  se  sammenheng  mellom 

Overgangsprosjektet  og  Oppfølgingsprosjektet  og  mellom  Ny  GIV  og  fylkeskommunens 

øvrige  oppfølging  av  videregående  opplæring,  har  kommet  i  forgrunnen  og  tatt  en  del 

oppmerksomhet bort  fra  relasjonen  til kommunen. Fra kommunens  ståsted erfares dette 
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som en nedprioritering av overgangsproblematikken og det som skjer i ungdomsskolen, noe 

som  også  sentrale  myndigheter  har  nedprioritert  i  andre  del  av  prosjektperioden.  Det 

etterlyses  innsyn  i hvordan videregående skoler  iverksetter Ny GIV. Kommunen erfarer at 

fylkeskommunen  mangler  tilstrekkelig  kapasitet  til  å  prege  innholdet  i  Ny  GIV  og  at 

utvanningen  som  skjer  ved  å utvide elevgruppen,  svekker den opprinnelige profilen  i NY 

GIV. I tillegg ser prosjektlederne en fare for at Overgangsprosjektet ikke er bærekraftig, og 

at prosjektledelsen sentralt ikke har vært opptatt av å sikre bærekraft. 

Samarbe id  i  Fy lke  3:  Løs t  samarbe id  –  in te rn  

fo rankr ing  

I  den  første  fasen  av  Ny  GIV  var  samarbeidet mellom  skoleeierne  forholdsvis  svakt,  og 

relasjonsbygging ble heller ikke i særlig grad lagt vekt på av de to prosjektlederne i Fylke 3. 

Dels hadde det sammenheng med at kommunen  la prosjektledelsen utenfor kommunens 

administrasjon  og  at  prosjektet  dermed  ble  lite  integrert  hos  skoleeier.  I  tillegg  var 

styringsgruppen  og  arbeidsgruppen  aktive  i  prosjektet,  noe  som  bidro  til  at  den 

fylkeskommunale  prosjektlederen  fikk  en  uklar  rolle  mellom  styringsgruppen  og 

utdanningssjefen  i  fylket.  Hun  oppfattet  sitt  eget  handlingsrom  som  noe  begrenset,  og 

hadde stor  tillit  til at de videregående skolene  iverksatte Ny GIV på en hensiktsmessig og 

skoletilpasset måte. 

Polarisering i relasjonen kommunen–fylkeskommunen 

I den  siste  fasen av prosjektet  ligger  fremdeles den kommunale prosjektledelsen utenfor 

linjen  i  kommuneadministrasjonen.  Prosjektlederne møtes  i  styringsgruppen  og  har  noe 

uformelt samarbeid utover det, men hovedinntrykket er at de har delt Overgangsprosjektet 

inn i et kommunalt prosjekt og et fylkeskommunalt prosjekt. En enda sterkere polarisering i 

prosjektet oppstod ett år ut  i perioden, da fylket fikk nye  instrukser om hvilke målgrupper 

som  skulle  gjelde  for  sommeraktivitetene.  Mens  det  var  overgangen  ungdomstrinn  – 

videregående som hittil hadde vært det sentrale, fikk prosjektleder i april 2013 melding om 

at det var de videregående elevene det skulle satses på i sommertiltakene: 

Ny  GIV  er  veldig  endret,  kjempeendret. Nå  skal  vi  jo  ha  overgangen  VG2  til  VG3  som  et 
hovedfokus og det har nå også kommet i tildelingsbrevene, for de var jo også tidligere veldig 
fokusert på tiende trinn til VG1, og nå, for eksempel  i sommertiltakene, nå, der skal VG2 og 
VG3  prioriteres.  Det  kom  jo  i  april,  så  da  fikk  vi  litt  sånn...  Vi  begynner  jo  å  planlegge 
sommertiltakene  i september så vi har  ikke helt… Vi har truffet store deler, men vi har  ikke 
truffet  helt  i  forhold  til  hva  vi  har  lovet  tiendeklassingene.  (Intervju  12,  fylkeskommunal 
prosjektleder) 

Situasjonen  er  nå  at  målgruppen  er  utvidet,  men  budsjettet  er  det  samme.  I 

fylkeskommunen er håpet at kommunen  i større grad kan bidra med  lærerkrefter. Særlig 

gjelder dette for å nå elever i videregående skole, som har strøket i matematikk og som ville 

hatt utbytte av å repetere ungdomsskolepensum. Dette innebærer samtidig at målgruppen 

for Ny GIV‐tiltak endres, ved at sommerskolen  i større grad retter seg  inn mot elever som 

stryker i fag på VG1, og som ikke nødvendigvis er Ny GIV‐elever i utgangspunktet.  
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Bred tilnærming – integrering i fylkeskommunen 

Det overstående er betegnende for måten Ny GIV ledes på i Fylke 3. Innfallsvinkelen til den 

fylkeskommunale  prosjektlederen  er  bredere  enn  selve  prosjektet  og  innbefatter  også 

initiativ og oppgaver som ligger et stykke utenfor kjerneområdene i Ny GIV som et tiltak for 

å  øke  grunnleggende  ferdigheter.  Eksempler  på  dette  er  at  hun  engasjerer  seg  i 

lærlingeordningen  og  i  det  å  lage  et  alternativt  tredje  år  for  elever  som  ikke  får 

lærlingeplass etter to år på yrkesfag. Videre  jobber hun ut fra et bredt perspektiv når det 

gjelder å sette  inn tiltak for å få opp gjennomføringsgraden  i videregående skole generelt. 

Dermed er Ny GIV som prosjekt blitt mindre og mindre synlig i løpet av prosjektperioden. Å 

flagge Ny GIV er heller ikke noe mål i seg selv, ifølge prosjektlederen:  

Vi har  ikke noe spesielt mål om at vi skal bli synlige egentlig, utover de sommertiltakene. Vi 
har jo en sånn facebookgruppe for Ny GIV Overgangsprosjektet og da snakker de mye om Ny 
GIV‐pedagogikk og da er det sånn: ’Hva skal vi kalle Ny GIV‐pedagogikken når det ikke er Ny 
GIV mer?’ ’Kall det tilpasset opplæring for de svakest presterende med vekt på grunnleggende 
ferdigheter.’  Altså,  det  er  jo,  jeg  tror  jeg  har  vist  dere  den  keiserens‐nye‐klær‐
sammenligningen  før, men om de hadde gjort det de skulle, så hadde  jo  ikke keiseren vært 
naken. Altså, vi i Ny GIV har jo egentlig hjemmel i opplæringslov, generell del av læreplanen, i 
de spesifikke, at vi har grunnleggende ferdigheter. Det er  liksom, vi har dekning for egentlig 
alt, unntatt nivåinndelingen på tiende trinn, så ja. Og alt har vi egentlig hatt handlingsrom for 
å gjøre før, bortsett fra akkurat det. (Intervju 12, fylkeskommunal prosjektleder) 

Den  fylkeskommunale prosjektlederen er opptatt  av  at Ny GIV  ikke er noe hokus pokus, 

men at det  innebærer et krav om å fokusere på grunnleggende ferdigheter, som alltid har 

ligget  der  og  gjør  det  fremdeles  gjennom  opplæringsloven.  Ny  GIV  har  først  og  fremst 

bidratt til at det blir et større fokus på grunnleggende ferdigheter i alle fag: 

Altså vi brukte  ikke det handlingsrommet vi hadde før, at grunnleggende ferdigheter var  litt 
mystisk og nå er det mindre mystisk. Det er naturlig der du er, uansett hvilke fag du har, så er 
det gjennom Ny GIV, tror  jeg da, blitt en mer naturlig del av  flere  fag.  […]  Jeg tror det med 
skoleringen har vært kjempeviktig og det med, den anledningen vi nå har til å si at: ’Dette er 
prioritert på alle skoler.’ Både det med overgangen og det med skoleringen  i grunnleggende 
ferdigheter og det med tilpasset opplæring til svakest presterende. Det er prioritert nå på alle 
skolene og det er veldig viktig. (Intervju 12, fylkeskommunal prosjektleder) 

Noen  skoler  har  systematisk  frikjøpt  Ny  GIV‐lærerne  til  å  kurse  de  andre  lærerne  i 

metodene, mens andre har kjøpt kurs utenfra, for eksempel av et pedagogisk senter, til å 

lære opp ansatte i metoder som kan forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter. Ny GIV 

er viktig  for å bringe undervisningsmetoder og grunnleggende  ferdigheter  for de svakeste 

på agendaen. Utenom den  spesifikke måten å undervise på, har Ny GIV glidd  inn  i andre 

tiltak, både  på ungdomskolen og  i  videregående opplæring. Det  ses  i  sammenheng med 

midler  til  «Tett  oppfølging»  i  videregående  opplæring,  som  Utdanningsdirektoratet 

forvalter,  og  med  et  kommunalt  prosjekt  for  å  fange  opp  elever  i  risikosonen  på 

ungdomstrinnet. Dette er to eksempler på tiltak som går over flere år enn Ny GIV og som 

derfor blir sett på som viktigere og mer bærekraftige. Det kan  tyde på at Ny GIV har  fått 

mindre oppmerksomhet  fordi det ble betegnet som kortvarig og med små sjanser til å bli 

bærekraftig.  I  tillegg blir  det  kommunale  tiltaket  ansett  å plukke ut  elever på  et breiere 

basis,  blant  annet  på  grunnlag  av  sosioøkonomiske  kjennetegn,  slik  at  det  er  egnet  til  å 
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fange opp flere elevgrupper som står i fare for å droppe ut når de går over til videregående 

opplæring.  

Lite tro på prosjektformen – bærekraft er målet 

En måte  å  integrere Ny  GIV  i  fylkeskommunens  egne  rapporteringssystemer,  er  å  gjøre 

oppfølgingen til en del av kvalitetssikringsrutinene. Selv om den har blitt omfattende, så er 

det  en  stor  fordel  at  tiltak  som  Ny  GIV  blir  en  del  av  dette, med  tanke  på  å  lage  det 

bærekraftig etter prosjektslutt:  

Vi legger jo veldig mye vekt på sånne kvalitetssikringsrutiner, så det er jo egne folk som sitter 
og  analyserer  det  og  vi  har  et  veldig  sånn,  vi  tror,  et  bærekraftig  system,  i  alle  fall  for 
oppfølging  med  rektor,  med  en  driftsutviklingssamtale,  en  årskontrakt  og  så  selvfølgelig 
medarbeidersamtale. Og  så  har  vi  den  årsrapporten  som  kommer  […]  Jeg  synes  nå  at  det 
begynner å bli litt mye, men det gjør at vi kan få ting inn der og så blir det bærekraftig fordi 
det blir en del av de ordinere kvalitetssikringsrutinene som vi har. […] Første året så måtte jo 
jeg spørre disse spørsmålene, egne Ny GIV‐spørsmål og egne Tettere oppfølgingsspørsmål til 
rektor og det ble et mas. Men nå som vi er, på en måte,  inne  i systemet, så putter vi bare 
samme spørsmålene  inn  i årsrapporten, og da  ligger de jo der. (Intervju 12, fylkeskommunal 
prosjektleder) 

Den  fylkeskommunale  prosjektlederen  legger  vekt  på  at  det må  etableres  permanente 

rutiner  som  følger opp  svakere elever, og at  slike  rutiner  fungerer uavhengig av prosjekt 

eller  ikke. Da må rektor ha et særskilt ansvar,  ikke minst for å sørge for at  lærerne tar det 

ansvaret  de må  ha  overfor  svake  elever.  Problemet  er  ikke  kun  de  svakest  presterende 

elevene, men også lærere som ikke presterer: 

Vi har veldig gode rutiner, vi har mye sånn bra som funker. Og det jeg har sagt om Ny GIV, er 
at vi skal løfte de 10 % svakest presterende lærerne også, og det kan rektor bruke Ny GIV til. 
Rektor kan si at: ’Jeg ønsker at du og du og du og du skal følge denne kursrekken.’ Det er blitt 
mye  lettere,  for det er nå  legitimert at grunnleggende  ferdigheter er en del av  læreplanen. 
’Akkurat nå prioriterer vi dere.’ Av de, la oss si, femti, så er det kanskje sørget for å få med de 
10 % svakest presterende lærerne, ikke sant? Det er jo der det svikter. Det er jo på individnivå 
det  svikter, ofte. Når det er mangelfull oppfølging. Det er en  som har  strøket og  så er det 
ingen  som har hjulpet ham med å melde  seg opp  til eksamen, hva er det  som har  skjedd? 
Kontaktlærer var sykemeldt, altså det er gjerne sånne individuelle ting som skjer når vi ser at 
det glipper. Eller: ’Nei jeg synes ikke det er mitt ansvar.’ Jeg har ikke hørt det, men jeg tipper 
noen  tenker  det.  Så  rutinene  er  veldig  mye  der,  og  da  er  oppfølgingen  av  rutinene 
lederansvar. (Intervju 12, fylkeskommunal prosjektleder) 

Den fylkeskommunale prosjektlederen har  ikke satt  i gang med å etablere nettverk for Ny 

GIV‐lærere. Det har hun bevisst  ikke gjort, dels fordi det allerede eksisterer nettverk hvor 

de kan gå  inn, dels fordi hun  ikke vil  legge ansvaret på Ny GIV‐lærerne aleine. Hun mener 

det er alle læreres ansvar å vektlegge opplæring i grunnleggende ferdigheter: 

Jeg synes personlig at det er skummelt å trekke dem ut. Det er ikke Ny GIV‐lærerne som har 
hovedansvaret for å drive opplæring med vekt på grunnleggende ferdigheter  i noen fag, det 
har alle faglærerne. Jeg er litt redd for at man skal ta Ny GIV‐lærerne for mye ut og gjøre dem 
for  spesielle,  slik  at  de  andre  slipper  ansvaret.  Jeg  vil  ansvarliggjøre  alle  faglærere  helt 
uavhengig av  fag. Det er  jo mer  relevant  i noen  fag, gymlærerne har  jo  ikke  vanvittig mye 
lesing  og  skriving  og  regning,  men  vi  kan  jo  ikke  ta  fra  de  det  ansvaret.  (Intervju  12, 
fylkeskommunal prosjektleder) 
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Også den kommunale prosjektlederen er opptatt av bærekraft, av usikkerheten knyttet til 

avslutningen  av  Overgangsprosjektet  og  overgangen  til  den  nye  satsingen  på 

ungdomstrinnet. Den kommunale prosjektlederen ser det som avgjørende at den ressursen 

som  skolene  er  tilført  i  form  av  kompetanse,  blir  videreformidlet  til  alle  lærerne.  Hun 

forberedte  derfor  et  forslag  til  en  skoleledersamling  som  skolelederne  tok  vel  imot  og 

bragte videre til sine respektive skoler. Det er inngått avtaler med skolene som har fått litt 

ressurser til kompetansespredning. Skolene har  laget planer for hvordan spredningen skal 

foregå.  Kompetansespredningen  varierer  mellom  opplæringsøkter  for  hele  personalet  i 

form av forelesninger og kursdager, men også ved at lærerne viser hvordan det praktisk kan 

undervises gjennom modellæring. Den kommunale prosjektlederen er opptatt av at Ny GIV 

blir videreført gjennom den neste satsingen på ungdomstrinnet. Hun har hatt  flere møter 

med Gnist‐koordinatoren og planlegger med  tanke på at Ny GIV‐lærerne kan brukes som 

veiledere på skolenivået i iverksettingen av Ungdomstrinnssatsningen. 

Ulik synlighet av Ny GIV i ungdomskolen og videregående 

opplæring 

I  kommunen  er  det  ny  prosjektleder  på  plass,  men  ledelsen  er  fremdeles  lagt  til  et 

pedagogisk  senter  utenfor  kommunens  skoleadministrasjon.  Mens  den  forrige 

prosjektlederen  erfarte  en  viss  avstand  til  kommunens  skoleadministrasjon,  er  den  nye 

prosjektlederen  tettere  koblet  til oppvekstdirektøren. Hun hevder hun har en god dialog 

med  kommunens  ledelse  og  at  dette  også  hjelper  henne  i  å  komme  i  god  dialog med 

skolelederne. Hun har fått skolelederne på banen og utarbeidet et forslag til hvilken støtte 

hun  kan  gi  i  gjennomføringen og,  ikke minst, hjelp  til  spredning  av metodikken. Her  kan 

kommunen også  tilby en viss økonomisk  støtte. Hennes  inntrykk er videre at  skolene  tar 

godt i mot prosjektet og at både lærere og elever synes de har nytte av det:  

Og da tenker jeg at skolen har en tro på at det er okey og at det gir ringvirkninger videre ut i 
systemet, når de ser at de metodene som brukes faktisk virker positivt. […] Vi hadde en sånn 
nettverkssamling her for Ny GIV‐lærere for tre uker siden, kanskje, og da hadde vi en runde 
hvor  alle  sa  litt  om  hvordan  de  hadde  organisert,  hvordan  de  opplevde  det,  hvilke 
utfordringer de så. Helhetsinntrykket var at de synes dette var nyttig og positivt  for elvene. 
Det var skoler som fortalte om null fravær fra enkelte elever som har vært mye fraværende 
tidligere  […]  Så det er  liksom  sånn hovedinntrykket,  at de  tenker  at dette har  vært nyttig. 
(Intervju 13 kommunal prosjektleder) 

Den  kommunale  prosjektlederen  bekrefter  at  de  to  prosjektlederne  jobber  forholdsvis 

atskilt.  De  møtes  på  fellesarenaen  som  er  styringsgruppen,  ellers  har  de  ikke  egne 

fellesmøter.  Kontakten  skjer  per  telefon  og  når  det  oppstår  saker  som  involverer  begge 

skolenivåene. En slik sak som var aktuell på undersøkelsestidspunktet, var å klargjøre hva 

Ny GIV‐tilbudet på videregående skole egentlig består i. Både foreldrene til Ny GIV‐elevene 

og Ny GIV‐lærerne etterspurte hvilket tilbud som kunne forventes, siden det fremstod som 

temmelig vagt: 

Det som også kom frem på denne nettverkssamlingen det var; «Ja, hva kan jeg si til elevene 
da at de får av oppfølging i videregående?» Og der [fylkeskommunal prosjektleder] har gjort 
en veldig god jobb i forhold til dette og det skjer jo mye i videregående nå, men det har vært 
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litt sånn diffust, tror jeg, sånn helt konkret. Kan lærere disse metodene, bruker de vurdering 
for læring, legger de vekt på grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier? Og altså at alle 
disse  elementene  som  nå  har  vært  gjennomført  og  eleven  har  blitt  kjent med  på  tiende 
videreføres, eller om vi nå er tilbake til slik ting kanskje har fungert tidligere. Så det har vært 
litt usikkerhet rundt det. (Intervju 13, kommunal prosjektleder) 

Samtidig hevder den kommunale prosjektlederen at det skjer endringer i videregående som 

følge  av  Ny  GIV.  I  tråd med  den  fylkeskommunale  prosjektlederens  erfaringer,  har  hun 

registrert  at  det  er  blitt  mer  fokus  på  undervisningsmetoder  og  på  innholdet  i 

undervisningen: 

… jeg kjenner nå at det skjer ett eller annet i videregående og, at der er økt fokus på innhold 
og på det pedagogiske innholdet. Tidligere så har jeg kanskje kjent litt på at det har vært det 
sosialpedagogiske  som  har  hatt  forrang,  ja.  Er  det  noen  utfordringer,  så  er  det  kanskje 
undervisningen det bør endres på, men tidligere har det vært helsesøstre og andre sånne som 
har gått inn. Så jeg føler at det skjer noe nå. (Intervju 13, kommunal prosjektleder) 

For  å  oppsummere,  har  vi  sett  at  utviklingen  i  Fylke  3  har  gått  i  retning  av  sterkere 

integrering av Ny GIV  i kommunen, og  tettere kontakt med ungdomskolene. Vi  finner  lite 

anslag til relasjons‐ og kulturbygging mellom skoleeierne. Samtidig ser vi en tendens til tett 

integrering  av  prosjektledelsen  i  fylkeskommunen.  Det  gir  forhåpninger  om  en  viss 

bærekraft utover prosjektperioden. Ny GIV er i liten grad avgrenset og prosjektledelsen har 

tatt  opp  i  seg  arbeidsoppgaver  som  ligger  langt  utenfor  opplæring  i  grunnleggende 

ferdigheter, men med begrunnelsen om at det vil øke gjennomstrømmingen i videregående 

opplæring.  

Avs lu tn ing  

Felles  for  alle  de  casene  vi  har  studert,  er  at  Ny  GIV  er  blitt  sterkere  forankret  i 

Utdanningsavdelingen  i  fylket.  Det  innebærer  også  en  tettere  kobling  mellom 

Overgangsprosjektet og Oppfølgingsprosjektet  som gjensidig  forsterker  fylkeskommunens 

rolle  i  Ny  GIV.  Forankringen  i  fylkeskommunen  og  koplingen  til  de  øvrige  oppgavene  i 

utdanningsavdelingen kan bidra til å  forsterke Ny GIV som satsing, eller det motsatte kan 

skje,  nemlig  at  Ny  GIV  drukner  i  den  øvrige  aktiviteten  i  fylkets  utdanningsavdeling. 

Førstnevnte  utfall  er  tilfelle  for  Fylke  1,  og  delvis  for  Fylke  2, mens  Fylke  3  heller mer  i 

retning  av  det  andre  utfallet.  I  de  to  førstnevnte  fylkene  synes  Ny  GIV  å  gi  et  løft  til 

prosessen  med  å  få  mer  fokus  på  pedagogisk  utviklingsarbeid  i  fylkeskommunens 

administrasjon og ved  skolene. En  styrking av  fylkeskommunens  rolle  i Ny GIV‐prosjektet 

synes  i  noen  grad  å  ha  svekket  samarbeidet  mellom  prosjektlederne/skoleeierne  i 

fylkeskommunen og kommunen, og dermed helhetstenkningen og oppmerksomheten om 

overgangsproblematikken, særlig  i Fylke 2 og Fylke 3.  I Fylke 2 er dette særlig påfallende, 

siden  samarbeidet  var  såpass  tett  i  første  fase.  Det  etterlyses  fokus  på 

overgangsproblematikken og innsyn i hvordan Ny GIV faktisk gjennomføres i videregående 

opplæring. I Fylke 1 er imidlertid helhetstenkningen i prosjektet videreført og samarbeidet 

mellom  skoleeierne  blitt mer  formalisert.  Det  er  dermed  etablert  en  god mulighet  til  å 

videreføre samarbeidet etter prosjektslutt. Alle de kommunale skoleeierne har utfordringer 

med å skape bærekraft i Ny GIV, grunnet usikkerhet rundt hvordan prosjektet skal fases ut 
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og  hvordan  innsatsen  som  er  gjort  faktisk  skal  ivaretas  i  den  kommende  satsingen  på 

ungdomstrinnet. Likevel  jobber alle prosjektlederne  i kommunene med det  som  formål å 

ivareta  kjernen  i  Ny  GIV  over  i  den  nye  satsingen.  Den  sentrale  prosjektledelsen  i 

departementet  har  bidratt  til  en  ytterligere  todeling  i  prosjektet  ved  at  de,  i  følge  våre 

informanter, har  satset mer på  videregående opplæring  enn på ungdomskolen den  siste 

perioden  i prosjektet. Til  tross  for dette, har de kommunale prosjektlederne opprettholdt 

trykket  i prosjektet og oppfølgingen av skolene. Oppfølgingen av ungdomskolen er tettere 

enn av de videregående skolene, kanskje med unntak av i Fylke 1. 
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Kapittel 3: Organisering, utfordringer og 
suksessfaktorer i ungdomsskolen  
I dette kapittelet presenterer vi hvordan  implementeringen av Ny GIV har utviklet seg på 

skolene  med  ungdomstrinn.  Vi  ser  først  på  se  sentrale  aktørene  på  skolenivået, 

skolelederne, lærerne og elevene. Fokus rettes mot skoleledernes rolle i Ny GIV og Ny GIV‐

lærernes  kompetanse,  spredning  av  Ny  GIV‐metodikken  og  rekrutteringen  av  elever. 

Deretter  presenterer  vi  ulike  organisasjonsløsninger  for  intensivundervisningen  og 

skoleledernes  og  lærernes  erfaringer med  disse.  I  tillegg  diskuteres  aktørenes  erfaringer 

med samarbeid på den enkelte skolen. Avslutningsvis tar vi opp informantenes vurderinger 

av  Ny  GIV  Overgangsprosjektet  og  om  prosjektets  videreføring.  I  tillegg  til 

intervjuundersøkelsen, bygger kapittelet også på tall fra NIFUs survey til skoleledere og Ny 

GIV‐lærere på ungdomstrinnet. 

 

Ny GIV- lede lse  på  sko len ivået  

I NIFUS spørreskjemaundersøkelse til skoleledere og lærere 2012 framgikk det at skoleleder 

var pådriver  i gjennomføringen av Ny GIV ved godt over halvparten av  skolene. Samtidig 

viste undersøkelsen at ved  flesteparten av skolene hadde rektor delegert ansvaret  for Ny 

GIV til en annen i skoleledelsen eller til Ny GIV‐lærerne, se fordelingen av skoleledernes og 

Ny GIV‐lærernes  svar  i 2012  i  tabell  4 under.  Intervjuundersøkelsen  samme  år bekreftet 

dette: enten hadde rektor eller en annen i ledelsen det administrative ansvaret for Ny GIV, 

mens  lærerne  i stor grad var delegert oppgavene med den praktiske gjennomføringen av 

tiltaket.  
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Tabell 4: Påstander om ansvarsdeling for Ny GIV på skolenivå. Prosentfordeling 2012 og 2013 etter stilling.16  

 «Skoleleder er pådriver for 
gjennomføringen av Ny 
GIV» 

«Skoleleder har delegert 
ansvaret for Ny GIV til en 
annen i skoleledelsen» 

«Skoleleder har gitt 
ansvaret for Ny GIV til de 
lærerne som gir 
intensivopplæring ved 
skolen» 

 Skoleleder Lærer Skoleleder Lærer Skoleleder Lærer 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Stemmer 
svært 
godt 

26 28 20 22 39 32 25 23 15 14 30 24 

Stemmer 
ganske 
godt 

53 53 35 54 15 22 25 18 46 52 45 47 

Stemmer 
ganske 
dårlig 

15 14 33 16 15 15 22 19 17 16 14 16 

Stemmer 
svært 
dårlig 

6 5 13 9 31 31 27 39 23 19 10 13 

Totalt 
(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Antall 
(N) 127 96 163 101 128 96 162 99 127 95 161 100 

 

Skolelederne har vurdert påstanden om at skoleleder er pådriver  for gjennomføringen av 

Ny GIV tilnærmet helt  likt  i 2012 og 2013. Henholdsvis 79 % og 81 % av skolelederne har 

svart at det stemmer ganske eller svært godt at skoleleder er pådriver. Andelen lærere som 

svarte det samme, var langt lavere i 2012, 55 %, mens i 2013 har 76 % av lærerne krysset av 

for ganske eller  svært godt. Diskrepansen mellom  skoleledernes og  lærernes  svar  i 2012, 

kan skyldes ulike  forhold. Formelt er Ny GIV skoleleders ansvar og skoleleder har dermed 

en  formell  pådriverrolle.  Lærerne  kan  ha  vurdert  påstanden  ut  fra  hvor  engasjert  og 

brennende  skoleleder  er  for  tiltaket  og  svart  ut  fra  det.  Det  er  imidlertid  interessant  å 

observere at det er  langt større grad av samsvar mellom skoleledernes og  lærernes svar  i 

2013.  Lærerne  svarer  i  større  grad  at  det  stemmer  at  skoleleder  er  pådriver  i 

gjennomføringen av Ny GIV. Det kan indikere en faktisk endring mot at skoleleder tar større 

ansvar for Ny GIV enn tidligere. 

Også  for  påstanden  «Skoleleder  har  delegert  ansvaret  for  Ny  GIV  til  en  annen  i 

skoleledelsen,  fordeler  svarene  fra  skolelederne  seg  likt på  svarkategoriene:  I 2013  som  i 

2012 svarer 54 % at påstanden stemmer ganske godt eller svært godt. Vi kan dermed anta 

at halvparten har delegert store deler av ansvaret for Ny GIV til en annen  i skoleledelsen. 

Andelen lærere som har svart at denne påstanden stemmer svært godt eller ganske godt er 

henholdsvis 50 %  i 2012 og 41 %  i 2013. Blant  lærerne er altså svarene noe endret fra det 

                                                 
16 Tallene er avrundet i alle tabeller som referer til NIFUs undersøkelser. 
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ene året til det andre. Vi kan tolke det dithen at  lærerne  i 2013  i mindre grad enn  i 2012 

erfarer at ansvaret for Ny GIV er delegert fra rektor til en annen i skolens ledelse. 

Den  siste  påstanden  om  ansvarsdeling  for Ny GIV  skolelederne  og  lærerne  har blitt 

bedt om å ta stilling til er: «Skoleleder har gitt ansvaret  for Ny GIV til de  lærerne som gir 

intensivopplæring ved skolen.» Her er det forskjeller i skoleledernes svar i 2012 og 2013. 61 

% av skolelederne svarte at påstanden stemmer ganske eller svært godt i 2012 og i 2013 var 

det 66 % som hadde krysset av for en av disse to kategoriene. Dermed kunne vi anta at Ny 

GIV‐lærerne har fått økt ansvar for tiltaket på egen skole. Blant lærerne er det flere som har 

krysset av for at denne påstanden stemmer ganske godt eller svært godt, 75 % i 2012 og 71 

%  i 2013. Det er fortsatt flere  lærere enn skoleledere/rektorer som mener at  lærerne har 

fått ansvaret for Ny GIV, men samtidig er det verdt å merke seg at svarene til skolelederne 

og lærerne er mer samsvarende i 2013 enn i 2012. 

Årets  intervjuundersøkelse  viser  i hovedsak  det  samme  som  fjorårets:  skoleledelsen 

har det  administrative  ansvaret og  lærerne  gjennomfører ordningen.  Likevel  finner  vi  en 

større  tendens  til  at  skolelederne  generelt  er mer  engasjert  i Overgangsprosjektet  enn  i 

første  intervjurunde.  Det  er  imidlertid  forskjeller  på  ledelsens  rolle  i  gjennomføringen 

mellom  skoler  uavhengig  av  fylke.  Ved  noen  skoler  er  ledelsen  svært  aktive  i 

markedsføringen overfor foreldre og elever og deltar på foreldremøter for å informere om 

tiltaket. De er også aktive i forhold til overgangen til VGS og har kontakt med skoler elevene 

søker  seg  videre  til.  Fortsatt  er  intensivundervisningen  Ny  GIV‐lærernes  ansvar. 

Kontaktlærerne  er  sentrale  i  rekrutteringen  av  elever  til  intensivundervisningen, men Ny 

GIV‐lærerne har ellers ansvaret for gjennomføringen av tiltaket. 

Oppsummert: både tallene fra surveyen til skoleledere og lærere som ble gjennomført 

i 2012 og 2013 og  intervjuundersøkelsene tyder på en endring  i skoleleders rolle  i Ny GIV 

mot større grad av involvering. Rektorene i Fylke 3 skiller seg imidlertid ut, ved at de ikke i 

samme  grad  som  rektorene  i  de  to  andre  fylkene  har  involvert  seg  sterkere  i 

Overgangsprosjektet. 

 

Ny GIV- lærerne  og  spredn ing  av  

underv i sn ingsmetodene  

Rekruttering av Ny GIV-lærerne – stabilitet og utskiftning 

De  første Ny GIV‐lærerne  ved  alle  skolene deltok  på den nasjonale  skoleringen  i  regi  av 

Kunnskapsdepartementet. Ved flere av de seks skolene er Ny GIV‐lærere byttet ut, og dette 

året møter vi nye Ny GIV‐lærere med mindre eller ingen kursing innenfor prosjektet. Ved en 

skole er begge Ny GIV‐lærerne nye og ingen av dem har kurs. Tre skoler har byttet ut en av 

to Ny GIV‐lærere.  Endringene  skyldes permisjoner  eller  at Ny GIV‐lærere har  sluttet  ved 

skolen.  I Fylke 1 og Fylke 2 der det er  lokale Ny GIV‐kurs  for  lærere, har de nye  lærerne 

deltatt på dette. Dermed er bildet av Ny GIV‐lærerne noe endret siden første intervjurunde 

våren 2012, da alle Ny GIV‐lærerne hadde deltatt på de nasjonale  lærerkursene, enten  i 

2011 eller 2012. De sist  rekrutterte Ny GIV‐lærerne, har  imidlertid  fått mindre  innføring  i 
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undervisningsmetoder for Ny GIV. Noen av dem har deltatt på lokale/regionale Ny GIV‐kurs, 

andre  har  ikke  vært  på  kurs  i  forbindelse  ned  Ny  GIV.  I  Fylke  1  og  Fylke  2  har mange 

ungdomsskolelærere  som  ikke  er Ny GIV‐lærere  deltatt  på  lokale  kurs.  På  spørsmål  om 

utbytte av kursene, svarer lærerne at de de først og fremst vedsetter det som dreier seg om 

den konkrete undervisningen. Dette gjelder for både nasjonale og regionale kurs: 

[Kurset] er fornuftig. Det handler om jevn og god jobbing med konkret innfallsvinkel til fag, til 
nye måter å se ting på. (Intervju 31, Ny GIV‐lærer) 

Vi fikk beskjed om hva som fungerte. (Intervju 11, Ny GIV‐lærer om den nasjonale kursingen) 

Men erfaringene med kursene er delt. Hovedinntrykket er at de lærerne som fikk med seg 

de  nasjonale  lærerkursene  er  mest  fornøyd.  Erfaringene  avhenger  også  av  hvilket 

fag/grunnleggende  ferdighet det blir kurset  i,  for eksempel er denne  læreren  i  regning er 

svært positiv: 

Jeg  likte  metodene  og  de  tingene  jeg  lærte  på  kurset  […]  veldig  gode  kurs  […] 
kjempeinspirerende. Det er mange ideer du får i hodet og det er mange av dem som jeg har 
tatt  videre  og  prøvd.  Lykkes  noen  ganger  veldig  bra,  andre  ganger  sånn medium  og  noen 
ganger går det på trynet. (Intervju 20, Ny GIV‐lærer) 

En lærer som underviser i lesing og skriving er litt mer avmålt: 

Man  får noen tips og  ja,  jeg har bladd  litt  i tingene  […] men egentlig så har vi tenkt ut mye 
selv. Vi har nok det. Var det slemt å si? Vi har ikke akkurat nilest Ny GIV‐katalogene. (Intervju 
21, Ny GIV‐lærer) 

Flere uttrykker at det er enklere å bruke konkreter  i regning og  lettere å bruke metodene 

fra  lærerkursene  i  regning  i  intensivundervisningen. Men  også  den  tidligere  erfaringen 

lærerne  har med  ulike  undervisningsmetoder  og  elevgrupper  synes  å  ha  betydning  for 

nytten  av  kurs.  Lærere med  erfaring  fra  spesialundervisning  og  smågruppeundervisning 

synes å være mer selektive i hva de bruker av undervisningsopplegg fra kursene. 

I  Fylke  1  og  Fylke  2  ble  det  opprettet  egne  lærernettverk  for  Ny  GIV‐lærere  da 

Overgangsprosjektet  startet  opp,  mens  i  Fylke  3  var  intensjonen  å  bruke  eksisterende 

fagnettverk. Lærernettverkene i Fylke 1 og Fylke 2 har vært mest aktive. Men felles for alle 

fylkene er  at  aktiviteten  var  størst den  første  tiden. Og  siden  første  intervjurunde  våren 

2012,  har  aktiviteten  vært  lav.  Informantene  refererer  til  hele  prosjektperioden  når  de 

omtaler  lærernettverkene  i andre  intervjurunde våren 2013. I Fylke 1 har  lærerne  jobbet  i 

grupper og laget undervisningsopplegg som er blitt publisert på skolenes læringsportal. Selv 

om  erfaringsutveksling  mellom  Ny  GIV‐lærere  er  viktig  for  lærerne  som  har  deltatt  i 

nettverk, er det delte meninger om nytten av andres undervisningsopplegg: 

Jeg tror det er masse arbeid som ikke blir brukt. (Intervju 9, Ny GIV‐lærer) 

[Det første året] møttes vi stadig og hadde prøvd ulike ting og  jeg fikk  ideer av de andre, så 
det var greit å få med seg. (Intervju 11, Ny GIV‐lærer) 

For noen lærere har nettverket også fungert som en støtte utover nettverkssamlingene:  

På skolen er jeg alene, men der kan jeg støtte meg på andre. I begynnelsen var det sånn at vi 
sendte litt mail oss imellom og utvekslet litt opplegg. Nå gjør vi jo det samme som vi har gjort 
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de to siste årene, så nå er vi litt tryggere på opplegg og sånt, så vi har ikke hatt så mye kontakt 
utenom  samlingene, men det har  vært utrolig bra.  […]  Jeg  vil gjerne på de nettverkene  så 
lenge jeg kan. Jeg trenger litt bekreftelse… eller om det har skjedd noe nytt og om noen har 
funnet på noe nytt og hvordan går det og litt sånn. (Intervju 32, Ny GIV‐lærer) 

Gjennom  nettverkene  får  lærerne  kontakt  med  andre  lærere  med  samme  typer 

utfordringer  både  når  det  gjelder  selve  undervisningssituasjonen  og  organiseringen  av 

tiltaket  på  skolen. Aktivitetene  til  nettverkene  har  imidlertid  dabbet  av  og  det  har  vært 

mindre aktivitet dette skoleåret, ifølge lærerinformantene.  

Spredning av Ny GIV-metodikken 

I  Ny  GIV  Overgangsprosjektet  er  en  sentral  forutsetning  at  Ny  GIV‐lærerne  skal  spre 

kompetanse  og  erfaring  videre  til  lærerkollegene.  I NIFUs  survey  er  skolelederne  både  i 

2012 og 2013 blitt bedt om å ta stilling til tre påstander om kunnskapsspredning på deres 

skole. Fordelingen av svar framgår i tabell 5 under.  

 

Tabell 5. Påstander om kunnskapsspredning fra Ny GIV‐lærere 2012 og 2013.  

 «Lærere som gir 
intensivopplæring har gitt 
uformell innføring i 
metodikken til kolleger.» 

«Lærere som gir 
intensivopplæring har gitt 
systematisk opplæring i 
fellessamlinger for lærerne 
på skolen.» 

«Eksterne forelesere har 
gitt kurs i Ny GIV-
metodikken på skolen.» 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Stemmer 
svært godt 27 20 12 15 2 6 

Stemmer 
ganske godt 45 56 25 36 8 7 

Stemmer 
ganske 
dårlig 

25 23 42 32 16 14 

Stemmer 
svært dårlig 3 2 21 16 75 72 

Totalt (%) 100 100 100 100 100 100 

Antall (N) 130 97 130 99 128 96 

 
Tabellen  viser  at  den  uformelle  kunnskapsspredningen  er mest  utbredt  både  i  2012  og 

2013. Henholdsvis 72 % og 76 % av skolelederne har svart at det stemmer svært godt eller 

ganske godt at lærere som gir intensivopplæring har gitt uformell innføring i metodikken til 

kolleger. Når det gjelder mer formell erfaringsdeling eller opplæring til kolleger, har dette 

økt fra 2012 til 2013,  ifølge skolelederne. Mens 37 % av skolelederne svarte at det stemte 

svært eller ganske godt at lærerne har gitt systematisk opplæring i fellessamlinger i 2012, er 

andelen  som har  svart det  samme økt  til 51 %  i 2013. Det er en betydelig økning. Også 

bruken  av  eksterne  forelesere  til  kursing  i  Ny  GIV‐metodikk  synes  å  ha  økt, men  ikke 
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spesielt mye. Det var 10 % som svarte at det stemte godt at eksterne forelesere hadde gitt 

kurs i Ny GIV‐metodikken på skolen i 2012 og 13 % i 2013. 

I Fylke 1 har bare lærerne ved den ene skolen formidlet Ny GIV‐metodikk til kollegene 

på planleggingsdager eller  lignende, og bare et par ganger,  ifølge Ny GIV‐lærerne. Ny GIV‐

lærernes  formidling  av  ideer  fra  den  nasjonale  Ny  GIV‐kursingen,  foregår  gjennom 

uformelle  samtaler med  kolleger. Ny GIV‐lærerne har oppfattet det  som en del av deres 

oppgave å videreformidle det de har lært på lærerkursene, men det er vanskelig å finne tid 

og anledning: 

Jeg har oppfattet at det er en del av oppgaven og mandatet, det å spre dette her. Så det er 
klart at  jeg hadde vært villig og  for  så vidt motivert  til å gjøre det. Men det er noen av de 
tusen tingene man skal rekke over også. (Intervju 31, Ny GIV‐lærer) 

Men det kan være vanskelig for Ny GIV‐lærerne å  lære opp kollegene  i måter å undervise 

på.  Det  erfares  delvis  som  å  være  profet  i  eget  land.  Store  deler  av  lærerne  på 

ungdomstrinnet i Fylke 1 har imidlertid deltatt på felles planleggingsdag for ungdomstrinnet 

om Ny GIV  våren  2012 og på det  lokale Ny GIV‐kurset. Derfor mener  informantene  ved 

begge skolene at alle lærerne kjenner til Ny GIV, og de fleste som har vært på det lokale Ny 

GIV‐kurset  har  lært  noe.  En  Ny  GIV‐lærer  opplever  at  kompetansen  hennes  er  mer 

etterspurt nå  enn  tidligere. Hun blir  spurt  til  råds  av  kolleger har  vært på Ny GIV‐kurs  i 

kommunen. Skolelederne  ser også positive  ringvirkninger av Ny GIV. Ved den ene  skolen 

vises det både på arbeidsplanene og i medarbeidersamtaler at Ny GIV er kommet inn i den 

ordinære  undervisningen.  Her  vil  ledelsen  rette  fokus mot  bruk  av Ny GIV‐metodikk  på 

skolevandringen  som  nå  står  på  trappene.  Ved  den  andre  skolen  er  planen  at  Ny  GIV‐

læreren  i regning skal  inn  i den ordinære matematikkundervisningen på 10. trinn sammen 

med faglærer for å vise hvordan metodikken kan brukes på full klasse.  

I Fylke 2 har  lærerne  informert om Ny GIV‐metodikken på begge skolene. På den ene 

skolen deler de undervisningsopplegg på  læringsplattformen, men det er først og fremst  i 

det daglige samarbeidet Ny GIV‐lærerne har med kolleger på eget team at det skjer en reell 

spredning av  ideene fra Ny GIV. Rektorene synes  ikke å forvente at metodespredning skal 

være Ny GIV‐lærernes ansvar. Det  lokale Ny GIV‐kurset synes også  i dette  fylket å  ivareta 

kravet til spredning av metodikken til det øvrige personalet: 

Jeg kan ikke si at alle er like flinke til å ta i bruk Ny GIV‐metodikken, men det er mange som i 
alle fall har blitt inspirert og sett nye muligheter i forhold til metodikken. (Intervju 36, rektor) 

Denne  rektoren mener også at personalet  i ungdomsskolen har blitt mye mer bevisst på 

variasjon i undervisningen som følge av økt fokus på og kursing i Ny GIV‐metodikken. 

Informantene ved skolene  i Fylke 3 mener også at alle  lærerne kjenner til Ny GIV. Ny 

GIV‐lærerne har  informert om tiltaket, men  inntrykket er at det er  lagt  lite vekt på  intern 

metodespredning, noe følgende sitat indikerer: 

[Ny GIV‐lærerne har] fått lov til å si litt om hva de gjør og gjerne tatt oss gjennom et sånt lite 
opplegg, lært oss læringsstrategier (…) De har fått et hefte fra lesesenteret i Stavanger som de 
har presentert, de har vist oss noen nettsider der vi kan gå inn og hente informasjon om gode 
læringsforløp … (Intervju 16, inspektør) 
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En av Ny GIV‐lærerne synes forventningene om at hun skal videreformidle det hun har lært 

på den nasjonale kursingen til kolleger på egen skole er vanskelig, fordi det er  lite tid som 

blir satt av til dette: 

Ja, det er jo en fin tanke. Men når du har sittet på kurs en hel dag og skal formidle det på en 
halvtime i en fellestid … (Intervju 21, Ny GIV‐lærer).  

Samtidig er hun opptatt av å formidle at hennes skole har fokus på undervisningsmetoder 

og at hele kollegiet har en praksis der alle deler metoder:  

Vi har en hel katalog som vi går inn i, og gir hverandre tips og maler og snakker om metoder. 
På den måten spres det. Men vi sier  ikke at vi sprer Ny GIV‐metoder. Vi sier  ikke det. Vi ser 
det sånn at det er klart at vi må gjøre dette hele tiden, men det heter  ikke Ny GIV. (Intervju 
21, Ny GIV‐lærer) 

I Fylke 3 har det ikke vært arrangert samlinger eller kurs om Ny GIV for lærere som ikke har 

intensivundervisning. Ved den ene  skolen er det nye Ny GIV‐lærere og  ingen av dem har 

derfor deltatt på den nasjonale lærerkursingen eller hatt mulighet for å sette seg nærmere 

inn i satsningen utover å få informasjon og tips fra en kollega som deltok på den nasjonale 

kursingen  første  året.  Inntrykket er  at Ny GIV‐metodikken  i  langt mindre  grad er  spredd 

videre på skolenivå i Fylke 3. Det synes derfor som om metodikken har fått dårligere feste i 

dette fylket sammenlignet med de to andre fylkene. 

 

Rekrut te r ing  av  Ny  GIV-e levene  

Rekrutteringen av elever synes å ha gått smidigere og smidigere for hvert år på skolenivå. 

Føringene  for hvilke elever som skal  få tilbudet er  lagt sentralt og  formidlet gjennom den 

lokale  prosjektledelsen.  I  utgangspunktet  er  det  elever med  et  karaktersnitt  på  3  eller 

lavere som skal få tilbudet. Skolene har dermed skjerpet inn kravene ved at de er strengere 

med hvem som får tilbud om å være med i Ny GIV‐gruppen, de som har de svakeste faglige 

prestasjonene.  

Oppfatningen  av  hvem  intensivundervisningen  er  rettet  mot,  er  fortsatt  klar  og 

skolene,  delvis  i  samarbeid med  skoleeier,  har  på  bakgrunn  av  tidligere  erfaringer  gjort 

tilpasninger  slik at elevene  som  får  tilbudet er de man antar vil ha  størst utbytte av det. 

Fortsatt gjelder  snittkarakter på 3  som norm, men  skolene er opptatt av at elevene  skal 

være motiverte og at tilbudet derfor ikke passer alle som i utgangspunktet inngår i gruppa 

basert på karaktersnittet. Elever med  individuell opplæringsplan  (IOP) og minoritetselever 

med svake norskkunnskaper  inngår sjelden  i Ny GIV‐gruppene. Skolene vurderer også om 

de  andre  aktuelle  kandidatene  vil  ha  utbytte  av  intensivundervisningen.  Noen  skoler 

inkluderer  Ny  GIV‐lærerne  i  denne  vurderingen.  Ellers  er  dette  en  oppgave  for  rektor, 

avdelingsleder/inspektør,  faglærere  og  kontaktlærere.  Det  kan  være  litt  uenigheter  om 

hvem som skal få tilbud om intensivundervisning og det hender faglærere og kontaktlærere 

foreslår elever som  ikke er  i målgruppa. Basert på erfaringer  fra de  to  foregående årene, 

hevder  informantene  at  skolene  har  et  bedre  bilde  av  hvilke  elever  som  vil  ha  nytte  av 

intensivundervisningen  nå.  De  fleste  skolene  har  samme  elevgruppe  i  regning  og 

lesing/skriving,  men  et  mindretall  av  skolene  gir  tilbud  i  en  av  de  grunnleggende 
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ferdighetene til elever som de mener vil ha utbytte av det. Andelen elever på tiende trinn 

som får tilbud om  intensivundervisning er +‐ 10 %. Flere  informanter understreker også at 

det er et  frivillig  tilbud, at elevene kan  trekke seg underveis og at de kan miste plassen  i 

gruppa dersom de ikke møter eller overholder den skriftlige avtalen som er inngått mellom 

skole og hjem. 

Skolene presenterer Ny GIV på  litt ulike måter. Ved noen skoler markedsføres tiltaket 

bevisst som en positiv mulighet for elevene:  

Vi prøver jo å markedsføre tilbudet som en gylden sjanse. Det gjør vi fra dag en. Og vi plukker 
ut fra forhåndsbestemte kriterier. Og jeg er veldig «på» i forhold til foreldremøter og forteller 
om denne sjansen, det å få et lite ekstra puff i forhold til grunnleggende ferdigheter i lesing, 
skriving og regning når de skal  inn  i VGS og at de blir ekstra sett  i den overgangen. (Intervju 
36, rektor) 

Nei,  vi  har  faktisk  greid  å  lage  det  til  litt  sånn  status. De må  søke,  det  er  ikke  sikkert  de 
kommer  inn.  (…) Vi  snakker  veldig mye om  at  videregående det er der  vi  fyller  igjen disse 
hullene, så de glemmer litt de store karakterkravene. (Intervju 9, Ny GIV‐lærer) 

Andre  skoler  har  valgt  en  litt  mindre  offensiv  strategi  med  informasjon  til  elever  og 

foreldre.  De  informerer  elevene  på  tiende  trinn  om  intensivundervisningen  før  jul  og 

oppfordrer dem som mener dette er noe for dem til å melde seg. Det sentrale budskapet 

har  vært  at  intensivundervisningen  handler  om  å  arbeide  praktisk med  grunnleggende 

ferdigheter  for  å  bli  klar  for  videregående  skole.  Foreldrene må  bli  trygge  på  at  ungene 

deres vinner på å være med  i Ny GIV og  intensivundervisningen, og være sikre på hva de 

samtykker til. Vi finner også en skole som av personalmessige årsaker kom seint i gang med 

intensivundervisningen og derfor ikke hadde tid til foreldremøte i forkant. 

Videregående  skoler  har  påpekt  at  Ny  GIV‐elevene  deres  ikke  er  de  elevene  som 

trenger mest støtte (Helgøy og Homme 2012), men at de tvert imot har vært blant de best 

presterende elevene ved enkelte skoler. En av rektorene sier at dette er en utfordring for 

dem: 

Det er  litt krevende å finne de rette personene for Ny GIV, sånn at de får det ekstra trykket 
videre. (Intervju 36, rektor)  

Ifølge denne rektoren er de svakeste elevene i videregående skole trolig elever som enten 

trenger  spesiell oppfølging, de har  IOP, oppførsel  som  ikke passer  inn  i Ny GIV,  eller de 

takker nei til tilbudet. Det har vært elever som takker nei fordi de mangler motivasjon, og 

skolen kan ikke tvinge noen til å være Ny GIV‐elev. 

 

Organ iser ing  av  in tens ivunderv i sn ingen 

Alle seks skolene har intensivundervisningen i en egen gruppe for Ny GIV‐elevene. Elevene 

følger  i  hovedsak  både  undervisningen  i  regning  og  lesing/skriving,  slik  de  nasjonale 

retningslinjene tilsier. Men ved et par skoler avvikes det fra retningslinjene ved at enkelte 

elever  kun  deltar  på  regning  eller  lesing/skriving.  Spesielt  er  det  elever  som  sliter med 

matematikk som får tilbud om å delta  i gruppen når det undervises  i regning. Alle skolene 

fordeler  også  timene  likt mellom  regning  og  lesing/skriving  og  undervisningen  foregår  i 
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perioden  januar  til mai, men  antall  uker  og  timer  er  svært  varierende.  Skolene  er  også 

uklare på hvor mange timer intensivundervisning som faktisk blir gitt, fordi undervisningen 

noen  ganger  faller ut  på  grunn  av  fridager,  ferier, heldagsprøver,  ekskursjoner  etc.  Siste 

halvåret  på  tiende  trinn  oppleves  som  travelt  og  mye  ordinær  undervisning  faller  ut, 

spesielt  mot  slutten  av  semesteret.  Skolene  som  inngår  i  denne  undersøkelsen  gir 

intensivundervisning fra 4 x 60 minutter annen hver uke til 6 x 55 minutter hver uke.  

Vi kan skille mellom  tre «modeller»  for organisering av  intensivundervisningen våren 

2013 blant de undersøkte skolene:  

- Modell 1: Intensivundervisning parallelt med ordinær undervisning 

- Modell  2:  Intensivundervisning  parallelt  med  ordinær  undervisning  og  utenfor 

ordinær skoletid 

- Modell 3: Ny GIV som prosjekt der en hel skoledag er viet  intensivundervisningen 

og både regning og lesing/skriving er integrert i intensivundervisningen.  

Flere  av  skolene har endret organiseringen  fra  år  til  år, basert på erfaringer  fra  tidligere 

løsninger. 

Den  vanligste modellen  synes  å  være  å  legge  intensivundervisningen  parallelt med 

ordinær undervisning. Tre av skolene har valgt denne  løsningen. Undervisningen  foregår  i 

økter  på  en  til  to  skoletimer.  Det  legges  i  liten  grad  opp  til  ikke‐faglige  aktiviteter  og 

trivselstiltak, slik som måltider. Elevene har like mange timer regning og lesing/skriving hver 

uke. 

Skolen  som  har  en  delt  løsning med  intensivundervisning  parallelt med  ordinær  og 

utenfor ordinær skoletid, har valgt denne modellen for å sikre elevene karakterer i alle fag. 

Undervisningen gis to ganger  i uka, 2 + 4 timer, der de tre siste timene er  lagt til etter at 

skoledagen er slutt  for de andre elevene. Lærerne bytter på øktene og på  langdagene  får 

elevene et enkelt måltid. 

De siste  to skolene  i undersøkelsen har Ny GIV og  intensivundervisning som prosjekt 

en  hel  skoledag.  Undervisningen  er  lagt  utenfor  skolen,  til  bydelshus  eller  et  sted 

elevgruppen besøker som del av undervisningen. Her er et  felles måltid en del av dagen, 

gjerne  inkludert  innkjøp og matlaging  som en  integrert del  av undervisningen. Begge Ny 

GIV‐lærerne er stort sett til stede hele dagen. 

Intensjoner og erfaringer med organiseringen – Modell 1 

Skolene som har organisert  intensivundervisningen som gruppeundervisning parallelt med 

den ordinære  klasseundervisningen, har  vi  kategorisert  som Modell 1.  Informantene  ved 

disse skolene uttrykker stor grad av ambivalens på spørsmål om hva de ser som  formålet 

med intensivundervisningen. Slik sett ser skolene som har valgt Modell 1 i stor grad likt på 

målet med  intensivundervisningen. Ambivalensen er knyttet  til synet på elevenes utbytte 

av  intensivundervisningen. På den ene  siden uttrykker  informantene at det  ikke er viktig 

hvilke karakterer de går ut av skolen med, selv om det er positivt for elevene når går opp i 

karakterer:  

Det er ikke et tiltak for å løfte karakteren. […] Det viktigste er å gi dem troen på at de kan noe 
og kan lære noe, og at det de kan er faktisk nyttig. […] Om de har 1 eller 2 i et fag spiller ingen 
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rolle – om han ikke kan prosentregning, så skal han lære det. Punktum. Så det er det jeg tar 
utgangspunkt i. (Intervju 31, Ny GIV‐lærer) 

Om de er bedre enn i fjor, er det fint, men jeg tror ikke det skjer over natten. (Intervju 32, Ny 
GIV‐lærer) 

Vi håper  jo at de skal [få bedre karakterer], men vi prøver å tone det  litt ned, slik at de  ikke 
skal bli så veldig skuffet hvis det  ikke… Det er  jo noe med å få de  i gang  igjen og få dem på 
plass igjen liksom, og som sagt få den overgangen til videregående bedre. Så det presiserer vi 
en del at det er et  litt  større bilde enn bare det å  få bedre karakterer  i 10.  […] For mange 
kommer det litt sent for å klare å endre karakternivået. (Intervju 23, rektor) 

Men  flere av  lærerne har historier om elever som har  fått bedre karakter på eksamen og 

jublet for dette, slik som denne læreren forteller om en elev som fikk 2 til jul i matematikk: 

… så kom det en av de som har vært med på Ny GIV, da. Og hun gikk  ikke,  ikke sprang hun, 
men hun fløy gjennom gangen og ropte: jeg har fått 5 på muntlig! Og hun var helt elektrisk og 
hoppet rundt halsen min. Og det er det som gjør det så kjekt å jobbe med dette her. (Intervju 
37, Ny GIV‐lærer)  

Slike  historier  vitner  om  hvilken  suksess  Ny  GIV  kan  være  for  noen.  Men  lærerne 

understreker først og fremst betydningen av å skape et lite og faglig og sosialt fellesskap for 

elevene som ellers har meldt seg ut av det faglige: 

Ny GIV skal jo være dette at du skal drive et fag på en alternativ måte og så skal du forsøke å 
få noe ut av det for å gi dem andre knagger å henge ting på, altså større forståelse for det de 
holder på med. (Intervju 25, Ny GIV‐lærer) 

Det  er  jo  at  de  skal  lære  det  grunnleggende  som  de  har  gått  glipp  av.  Få  bedre 
begrepsforståelse i norsk og… […] Men det er jo et håp til slutt at de skal få en bedre karakter, 
men et mål underveis er  jo at de skal bygge opp  læring underveis. Er det  ikke det da? Lære 
mer enn de gjør i vanlig klasse? (Intervju 24, kontaktlærer) 

Noen  trekker også  fram gjennomføringen av videregående  skole  som det endelige målet 

med tiltaket: 

Formålet er jo å få dem til å klare å fullføre videregående og få de ut i arbeidslivet. (Intervju 
32, Ny GIV‐lærer) 

Elevgruppene ved de tre Modell 1‐skolene er på mellom 9 og 13 elever. Skolene har ulike 

erfaringer med oppmøte. Ved  to av  skolene møter elevene  til undervisningen, mens den 

tredje skolen har store problemer med at elever uteblir: av 13 elever kommer sjelden mer 

enn  6,  og  det  er  aldri  de  samme,  ifølge  en  av  Ny  GIV‐lærerne  ved  skolen.  Ifølge 

kontaktlærerne her er noen av Ny GIV‐elevene ikke motivert for intensivundervisningen og 

det er derfor de skulker. En kan spørre om det er andre årsaker til at elevene  ikke møter 

enn  manglende  motivasjon.  På  denne  skolen  er  intensivundervisningen  lagt  som 

enkelttimer og  spredt over hele  timeplanen. Det  innebærer at elevene  seks ganger  i uka 

forlater sine ordinære klasser for å gå til intensivundervisningen. Det forutsetter at Ny GIV‐

elevene  husker  alle  timene  eller  at  klasselærerne  gjør  det  og  minner  elevene  på 

intensivundervisningen.  Mange  enkelttimer  spredt  på  timeplanen  innebærer  flere 

muligheter  for  at  elevene  ikke  dukker  opp  enn  når  undervisningen  er mer  samlet.  Når 

undervisningen også er  lagt  til enkelttimer, har heller  ikke Ny GIV‐lærerne mulighet  for å 
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hente elevene  i klasserommene. Ny GIV‐lærerne må også  legge opp undervisningstimene 

enkeltvis, for de kan ikke forutsette at de samme elevene kommer til neste time. 

Alle skolene vi har undersøkt, og som har valgt denne organisasjonsløsningen, er enig i 

at  det  er  en  utfordring  at  elevene  blir  tatt  ut  av  enkelte  fag  for  å  følge 

intensivundervisningen.  Faglærere  synes det  er  vanskelig  å  sette  standpunktkarakter når 

elevene  er  borte  fra  undervisningen.  Dette  gjelder  spesielt  fag  elevene  mister  all 

undervisning  i når de er på Ny GIV‐gruppen. Ny GIV‐lærerne  forstår  ikke helt  faglærernes 

bekymringer.  Det  er  et  problem  for  klasselærerne,  ikke  nødvendigvis  elevene,  er 

holdningen til flere av Ny GIV‐lærerne, slik sitatet under illustrerer: 

«Jeg skal jo ha ryggen fri. Jeg skal jo sette karakterer i 10. klasse.» Så det er den panikken som 
tar en lærer, ikke det at jeg tror at de elevene sitter og lærer så mye de timene. For det gjør 
de ikke, det tror jeg ikke på. Men jeg tror at det går på det at læreren på en eller annen måte 
må ha dokumentasjon for at de skal kunne ha ryggen fri når de setter standpunktkarakteren. 
Men for eleven sin del så tror jeg ikke det spiller noen rolle, ingen. (Intervju 25, Ny GIV‐lærer) 

For  faglærere oppleves krav  til dokumentasjon av elevenes kunnskaper  som grunnlag  for 

karaktersetting  som  svært  viktig.  Ved  enkelte  skoler  går  elever  tilbake  til  ordinær 

undervisning mot  slutten  av  perioden  for  å  sikre  nok  oppmøte  til  å  få  karakter  i  fag  de 

mister. Dette gjelder spesielt for praktiske og estetiske fag, men også RLE. 

Det  som  er  viktig  er  at  elevene  lærer  noe  disse  timene,  ikke  at  de  er  til  stede  i 

bestemte fag. Men Ny GIV‐lærere påpeker samtidig at det er viktig at elevene i minst mulig 

grad mister  de  praktiske  og  estetiske  fagene,  de  fagene  som  er  litt  alternative  og  der 

elevene gjerne hevder seg litt.  

Hvilket  utbytte  tror  så  skolene,  representert  ved  skoleledere,  Ny  GIV‐lærere  og 

kontaktlærere  at  elevene  har  hatt  av  intensivundervisningen?  Noen  solskinnshistorier 

kommer fram, om elever som har fått 5 på muntlig eksamen eller 4 på skriftlig eksamen  i 

matematikk.  Men  hovedtendensen  er  at  målsettingen  ikke  er  bedre  resultater  målt  i 

avgangskarakterer. Flere  rektorer understreker at de  ikke  legger vekt på å måle elevenes 

resultater i etterkant av intensivundervisningen. En rektor uttrykte det slik:  

Vi ser at det er en helt klar effekt på disse elevene, ikke minst med dette med troen på egne 
evner. (Intervju 36, rektor) 

Rektoren som er sitert over tror at skolens presentasjon av opplegget som et  luksustilbud 

gjør at elevene vurderer det positivt, for eksempel kommer det elever til rektor  i  løpet av 

våren som sier de kunne trengt litt Ny GIV. 

Lærene mener  at Ny GIV  er  standard  referansepunkt  i  skolehverdagen  for  elevene, 

spesielt  for dem  som  ikke deltar  så aktivt  i de ordinære  timene. Men generelt  synes det 

som om elevene på de tre skolene har vist mindre engasjement dette skoleåret enn de to 

foregående årene. Vi kan imidlertid ikke knytte dette til organiseringen av tiltaket. 

Hvordan  er  undervisningen  lagt  opp  tredje  året  med  intensivundervisningen?  Har 

lærerne faste opplegg de kan bruke fra år til år eller er  innholdet  i  intensivundervisningen 

endret?  I  intervjuene med Ny GIV‐lærerne som har undervist flere år, blir det klart at det 

ikke  er  slik  at  undervisningsopplegg  som  har  fungert  bra  ett  år  kan  brukes  neste  år. 

Undervisningen må tilpasses elevgruppen og den forandrer seg fra år til år:  
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Vi kan ikke bare snu det vi har hatt. Det er andre typer elever, det er andre behov, og det har 
det vært alle tre årene. (Intervju 37, Ny GIV‐lærer) 

At  elevgruppene  varierer  skaper nye pedagogiske og metodiske utfordringer  for  lærerne 

hvert  år.  Kanskje  er  det  tilfeldig,  men  ved  de  tre  skolene  som  har  valgt  å  organisere 

intensivundervisningen etter hva  vi  kaller Modell 1, er elevene mindre aktive muntlig og 

mer «laid back» dette tredje året enn de to foregående.  

Et kjerneelement i intensivundervisningen er at den skal være praktisk. Ny GIV‐lærerne 

er også opptatt av at undervisningen er innrettet slik at elevene skal være aktive muntlig og 

sette ord på det de lærer, men også det de ikke forstår. Dette sliter Ny GIV‐lærerne med å 

få elevene med på. Elevene vil heller sitte  for seg selv og  løse oppgaver skriftlig. Lærerne 

synes  dette  er  frustrerende.  Det  å  gjøre  elevene  trygge  i  gruppa,  er  gjerne  det  første 

lærerne  jobber med  når  intensivundervisningen  starter  opp,  nettopp  for  at  elevene  skal 

våge å være aktive og delta muntlig. Ved en av skolene  legges det stor vekt på at elevene 

skal sitte i en U‐form, slik at alle ser hverandre og ikke kan skjule seg bak en rygg og sove. 

Denne skolen  jobber også aktivt med klare regler for motivasjon og oppmøte,  i tett dialog 

med rektor: 

Vi har jo og brukt litt sånn at hvis det er en som styrer litt negativt i gruppen, så får den også 
en advarsel av oss og må opp  igjen på klasserommet. Da blir de på en måte vist ut en time. 
(Intervju 37, Ny GIV‐lærer) 

En Ny GIV‐elev  fra denne skolen  fikk etter gjentatt skulking brev  fra rektor om at han var 

ute av gruppa. Det ble vurdert som viktig å vise at skolen mente alvor med avtalen som ble 

inngått ved oppstart, at elevene var forpliktet til å møte og delta i intensivundervisningen. I 

tillegg  til  stort  fravær,  var  det  et  problem  at  når  denne  eleven  var  til  stede  i 

intensivundervisningen, forstyrret han de andre elevene. Ny GIV‐lærerne erfarte at gruppa 

endret seg og undervisningen fungerte bedre etter at eleven sluttet.  

I  første  intervjurunde  i  2012  var  inntrykket  at  intensivundervisningen  handlet  om 

grunnleggende  ferdigheter og at den var  lite knyttet  til  læreplanens kompetansemål. Det 

viktige var å hjelpe den enkelte eleven der den var. I tillegg til å arbeide med grunnleggende 

ferdigheter  i  regning,  lesing og  skriving, brukes  intensivundervisningen dette  tredje året  i 

større  grad  til  å  støtte  opp  under  den  ordinære  undervisningen  både  i matematikk  og  i 

norsk og andre muntlige fag (samfunnsfag og RLE først og fremst). Intensivundervisningen 

er  lagt opp med samme  tema som  i den ordinære undervisningen, slik at elevene skal ha 

muligheten  til  å  henge  med  i  de  fagene  de  ellers  mister  undervisning  i.  Lærerne 

understreker  likevel at de  ikke er bundet av kompetansemål og pensum. De er fristilt. Det 

gir dem også muligheter til å nå elevene og bidra til økt forståelse. I tillegg til undervisning i 

grunnleggende  ferdigheter og undervisning relatert  til ordinær undervisning, brukes deler 

av  intensivundervisningen  til  forberedelse  til prøver og eksamen. Det er viktig at elevene 

lærer å prioritere hvilke oppgaver de skal jobbe med. En Ny GIV‐lærer fortalte om Ny GIV‐

elever som skulle ha prøve i jødedommen og satt med faktaark utenfor klasserommet for å 

pugge til eksamen før de skulle ha intensivundervisning: 

Så da satt de med arkene … Men det hjalp å komme inn og begynne å tegne. Sitte med dem 
og  tegne. Mennesket der da, mennesket som utgangspunkt da.. Og så sa  jeg: «hvor mange 
guder skal  jeg plassere over hodet på dette mennesket  i  jødedommen?». Nei, det skulle nå 
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bare være en gud, det var de sikre på, det skulle nå bare være en gud. Så da fikk vi plassert en 
gud oppå der. Og så var det hva som, hvordan skal dette mennesket være og leve? Og så bare 
begynte vi å tegne rundt dette mennesket. Bare sånn helt enkelt. Bare fyrstikkmenneske med 
litt sånn… Og så… Har  jeg  laget det samme som du har på arket ditt nå?  Ja, det hadde  jeg 
gjort.  Hvilket  av  disse  to  arkene  forstår  du  og  tar med  deg  nå?  Nei,  tegningen min med 
forklaringer på var mye lettere å forstå. Men det er noe med det at du må begynne tidlig med 
å synliggjøre for dem, veldig tidlig. Ellers så er det borte. (Intervju 25, Ny GIV‐lærer) 

Noen av lærerne er opptatt av at undervisningsmetodene, Ny GIV‐metodikken, ikke er noe 

nytt, men at de har fått flere redskaper, et større repertoar av ideer og opplegg. Metodene 

i  intensivopplæringen skiller seg  ikke så mye  fra spesialundervisning, men elevene er  ikke 

de  samme. Ny GIV‐elevenes  største  læringsproblem  er  ikke  knyttet  til  lærevansker, men 

mangel på motivasjon. 

Rapportene  fra  klasseromstudiene  av  intensivundervisningen  (Hodgson  et  al  2012) 

viser  at  det  er mye motivasjonstiltak  i  intensivundervisningen.  Det  vil  si  tiltak  som  skal 

skape trygghet og trivsel for elevene, for eksempel et lite måltid. Ved skolene med Modell 1 

er det lite «kos». Korte undervisningsøkter gir ikke rom for aktiviteter som tar tid og fokus 

fra undervisningen. En av Ny GIV‐lærerne sa det slik: 

Vi har hatt veldig lite av det, de har mast veldig på det da. Men vi har ikke funnet noe tid til 
det.  (…) Det er  ikke noen kosetime. Vi setter  ikke på en  film og popper popcorn.  (…) Vi må 
bare bruke hver eneste time, føler jeg, hvis det skal gi noe effekt. (Intervju 37, Ny GIV‐lærer) 

Ny GIV‐lærerne opplever  at  tiden  til  intensivundervisning er  knapp og  at undervisningen 

smuldrer  bort  ved  slutten  av  skoleåret  på  grunn  av  prøver,  fridager  og  andre 

arrangementer. 

Modell  1 peker på  to  store organisasjonsutfordringer.  For  det  første mister  elevene 

ordinær undervisning. Dette vurderes som spesielt problematisk når de mister alle timer  i 

enkelte  fag,  siden  dette  er  siste  semester  på  ungdomstrinnet.  For  det  andre  er 

undervisningen oppstykket, med forholdsvis korte økter spredt utover uka. Spesielt ved den 

ene skolen der  intensivundervisningen er mest oppdelt, er det stort  fravær blant Ny GIV‐

elevene. Det er heller ikke tid til at Ny GIV‐lærerne kan hente elevene fra deres respektive 

klasserom. I tillegg finner vi at undervisningen synes å være mer rettet mot elevenes behov 

for  støtte  til prøveforberedelser og eksamen  ved disse  skolene  i 2013 enn  i 2012. Dette 

synes som en tilpasning lærerne har gjort både ut fra erfaringer fra tidligere år og elevenes 

ønsker. 

Intensjoner og erfaringer med organiseringen – Modell 2 

En  av  skolene  vi  undersøkte  i  2013  hadde  valgt  å  legge  deler  av  intensivundervisningen 

parallelt med ordinær undervisning og deler utenfor ordinær skoletid (Modell 2). Dette har 

to av de andre skolene vi har undersøkt, prøvd tidligere. Denne skolen var  imidlertid  ikke 

fornøyd med organiseringen  fra de  to  foregående  skoleårene, 2010–2011 og 2011–2012, 

der intensivundervisningen var spredt ut over timeplanen og parallellagt med den ordinære 

undervisningen (jf. Modell 1). Nå brukes de to første skoletimene en dag og siste time + tre 

timer etter ordinær skoletid en annen dag.  Ifølge skolens  informanter er målet at elevene 

skal få inn læringsstrategier og få mestringsfølelse. Får de også bedre karakter, er det bra: 
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Det handler ikke nødvendigvis om karakterer. (Intervju 11, Ny GIV‐lærer)  

Det er ikke nå vi ser resultatet, dette her er bare starten, det er grunnlaget. De kan faktisk gå 
ned  i karakterer nå,  fordi at de bruker såpass mye  tid på de  to  fagene.  (Intervju 9, Ny GIV‐
lærer) 

Det  kan  være  elevene  aldri  har  skrevet noe, og det  er  viktig  å bygge dem opp og  gi dem 
oppgaver som de mestrer. (Intervju 9, Ny GIV‐lærer) 

Målet er her altså å gi elevene verktøy som gjør at de klarer seg bedre på videregående og 

«at de kanskje klarer å gjennomføre» (intervju 10, fagleder). Denne skolen peker seg ut ved 

at informantene er klare på at elevene kan få et dårligere karakterutbytte enn hvis de ikke 

deltar fordi de mister ordinær undervisning. 

Det er 12 elever i Ny GIV‐gruppa. Det oppleves som en utfordring at elever slutter, to 

har sluttet tidligere og en ønsker å slutte, og at enkeltelever er krevende og belastende for 

medelevene.  Likevel  erfarer  lærerne  at  årets  gruppe  er  mye  mer  positivt  innstilt  enn 

fjorårets. Alle elevene deltar både i undervisningen i regning og lesing/skriving. Det er en Ny 

GIV‐gruppe på skolen: «Vi må ha det sånn. Full pakke» (Intervju 10, fagleder). 

Intensivundervisningen  er  delt mellom  regning  og  lesing/skriving  og  alternerer  hver 

uke mellom morgen og ettermiddagstimer: en uke er det  lesing og  skriving  to  timer den 

dagen  det  er  morgenundervisning,  og  regning  tre  timer  dagen  med 

ettermiddagsundervisning,  og  så  bytter  fagene  neste  uke.  Den  siste  timen  bukes  til 

elevsamtaler og praktiske oppgaver. På ettermiddagsundervisningen serveres et lite måltid 

enkel mat  og  elevene møter:  «de  kommer  og  de  er  storfornøyde»  (intervju  9,  Ny  GIV‐

lærer).  Lærerne  erfarer  at måltidet  er  en  viktig  årsak  til  at  elevene  er motivert  for  en 

ettermiddagsøkt, men også at noen blir slitne på slutten av dagen. De første månedene har 

blitt brukt til å bygge opp elevenes selvbilde, ta tak i det elevene er interessert i og bruke i 

en faglig sammenheng. Utgangspunktet for planleggingen av undervisningen er elevene og 

hva de trenger. Elevene styrer en del av undervisningen på den måten at de kan melde inn 

ønsker om gjennomgang av pensum i forkant av prøver.  

Selv om denne skolen har valgt å  legge deler av  intensivundervisningen etter skoletid 

og dette skaper mindre koordineringsproblemer med andre fag enn tidligere, er problemet 

ikke helt borte. Skoleledelsen  legger vekt på at  faglærerne er bevisst på hva NG‐elevene 

mister av ordinær undervisning og tilpasser de øvrige timene til det. Noen elever mister alle 

gymtimene.  Skolen  har  derfor  bestemt  at  disse  elevene  og  skal  ha  gym  i  stedet  for 

intensivundervisning siste del av Ny GIV‐perioden.  

Ledelsen og  lærerne erfarer at elevene møter til undervisningen, de er fornøyd og gir 

uttrykk for at dette er favoritt‐timene, at de får økt forståelse, «aha‐opplevelser». Når det 

gjelder utbytte av undervisningen, er oppfatningen at elevene får redskaper som kan hjelpe 

dem gjennom videregående skole, men karakterutbyttet har ikke vært positivt: 

De  taper  jo  litt,  det  har  vist  seg  på  karakterene. Men  i  det  lange  løpet,  så  er  ikke  det  et 
problem, for de tar det jo igjen. Om de får litt dårlig karakter kanskje i RLE fordi de mistet litt 
undervisning i det på grunn av Ny GIV, så er ikke det krise. For i stedet for fikk de opplæring i 
lesestrategier som kommer til å gjøre at de klarer seg bedre på videregående, eller gjør at de 
kanskje klarer å gjennomføre. (Intervju 10, fagleder)  
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Sitatet  over  viser  imidlertid  at  ledelsen  har  tro  på  at  elevene  er  bedre  rustet  etter 

intensivundervisningen enn de ville vært uten.  

Hvilken  betydning  har  organiseringen  for  de  erfaringene  denne  skolen  har  med 

intensivundervisningen? 

Organisering  synes  å  ha  løst  deler  av  logistikkproblemet  med  at  elevene  mister 

ordinær undervisning når de er på Ny GIV, men ikke helt. Fortsatt er det elever som mister 

fag de har en undervisningstime  i uka. Løsningen er at disse skal tilbake til ordinær klasse 

denne  timen.  I  hvilken  grad  elevenes  trivsel  og  oppmøte  kan  skyldes 

organisasjonsløsningen,  kan  vi  ikke  si  noe  om, men  intervjuene  antyder  at måltidet  på 

langdagene blir verdsatt av elevene, og at det kan virke motiverende for oppmøtet. I tillegg 

er undervisningen her samlet  i to bolker. Det gjør det enklere for elevene å holde styr på 

timeplanen og intensivundervisningen er ikke så oppstykket som ved skolene som har valgt 

Modell 1. 

 

Intensjoner og erfaringer med organiseringen – Modell 3 

To  skoler  i  samme  fylke  (Fylke  3)  har  valgt  å  bruke  en  hel  skoledag  til 

intensivundervisningen  og  inkluderer  både  regning  og  lesing/skriving  i 

undervisningsopplegget. Den ene skolen har intensivundervisning fire klokketimer ukentlig, 

mens den andre skolen har  intensivundervisning ca.  fire klokketimer annenhver uke. Den 

uka elevene  ikke har undervisning er  satt av  til  forberedelser  for Ny GIV‐lærerne. Skolen 

som har intensivundervisning annenhver uke, har videreført et opplegg de startet opp med 

skoleåret  2011/2012,  etter  at  opplegget  det  første  året  ble  vurdert  som mislykket  fordi 

elevene  ikke møtte til undervisningen. Den andre skolen har også hatt negative erfaringer 

fra  tidligere  og  har  hentet  inspirasjon  fra  skolen  som  prøvde  ut  dette  forrige  år.  Begge 

steder gis undervisningen i lokaler utenfor skolen, men i skolens nabolag. 

Ingen  av  skolene  fokuserer  på  at  elevene  skal  forbedre  karakterene  gjennom 

intensivundervisningen.  Samtidig  ses  karakterer  som  viktige  fordi  de  setter  stempel  på 

elevene  og  kan  også  avgjøre  hvilken  videregående  skole  og  hvilken  studieretning  de 

kommer  inn  på.  Ved  den  ene  skolen  understrekes  det  likevel  at målet  er  å  skape  økt 

motivasjon for å prestere på skolen. Ved den andre skolen er oppmerksomheten mer rettet 

mot mestringsfølelse og at elevene får et bedre forhold til skolen. Holdningen er at tilbudet 

kommer for sent til å hjelpe elevene, slik målsetningen for Overgangsprosjektet er: 

Det  er  en  allmenn  forståelse  her  at  vi  kan  ikke  gjøre  undere,  altså.  Tiden  er  gått,  de  er 
kommet til etter jul i tiende og, stikk fingeren i jorden, dette er alt for sent. De målene vi har 
satt oss, det er at dette halvåret blir bedre enn det hadde vært ellers  for mestringsfølelse, 
men de når ikke noe høyere karakterer. (Intervju 21, Ny GIV‐lærer) 

Ny  GIV‐lærerne  er  ikke  spesielt  optimistiske  med  tanke  på  elevenes  utbytte  av 

intensivundervisningen.  De  framstår  delvis  som  desillusjonerte  på  elevenes  vegne. 

Erfaringer fra de to første årene har betydning for vurderingene ved den ene skolen der Ny 

GIV‐lærerne har  vært de  samme alle  tre årene. Det  første året møtte  ikke elevene  fordi 

undervisningen var lagt etter ordinær skoletid. Det andre året var en suksess med tanke på 

oppmøte og elevtrivsel, men elevenes  læringsutbytte var  lavere enn forventet. Ved begge 
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skolene synes Ny GIV‐lærernes pessimisme også å være preget av den elevgruppen som har 

intensivundervisning våren 2013. Begge steder erfarer Ny GIV‐lærerne at elevene ikke gjør 

merkbar framgang og at motivasjonen for læring er laber. Elevgruppene på disse skolene er 

på  10  elever  som  begge  steder  utgjør  ca.  10  %  av  trinnet.  Alle  elevene  følger 

undervisningen  i  både  regning  og  lesing/skriving.  Skolen  som  kjører  dette  opplegget  for 

andre  år  på  rad  har  valgt  integrerte  opplegg med  regning,  lesing  og  skriving  både  i  og 

utenfor undervisningslokalet. De reiser på ekskursjoner til parker, kulturhus etc. og arbeider 

med  oppgaver  tilknyttet  spesifikke  tema.  Disse  dagene  kalles  «besøksdager».  Det  lages 

opplegg  knyttet  til  stedet  som  besøkes,  lese‐,  skrive‐  og  regneoppgaver.  I  tillegg  er  det 

gjerne omvisning og et måltid:  

Det er veldig kos, men det er strengt regime. […] De er slitne etterpå, fordi de gjør mer på den 
dagen enn de gjør på en vanlig uke. (Intervju 21, Ny GIV‐lærer) 

Når det er «besøksdager» må elevene selv finne ut hvor de skal møte og hvordan de skal 

komme seg dit. I motsetning til forrige år kombineres ekskursjonene i større grad med hva 

lærerne kaller «fagdager» eller temadager, der elevene får oppgaver  i regning og skriving, 

relatert til et bestemt tema. Lærernes erfaring fra sist skoleår var at læringstrykket var «litt 

tynt», selv om motivasjonen til elevene var på topp. Dette året er altså organiseringsmåten 

beholdt, men med  noe  større  læringstrykk  og  flere  fagdager  i  undervisningslokalet  nær 

skolen enn ekskursjoner, sammenlignet med fjoråret. 

Fire  timer undervisning  sammenhengende er krevende  for både  lærere og elever og 

begge lærerne er til stede hele dagen. Spesielle utfordringer er knyttet til elever som spiller 

dataspill om natta og får for lite søvn:  

Ja, vi kjører alltid sammen  […] Det er  for å holde oss oppe. Vi har nesten  ikke pauser, men 
bryter av hele veien med litt spill eller ett eller annet som er nyttig og relevant. Men å holde 
på en ungdom som er vant med å legge seg tre–fire, det er ikke enkelt. (Intervju 20, Ny GIV‐
lærer) 

Ved skolen som har ukentlig intensivundervisning er undervisningslokalet i skolens nabolag 

basen, og det  legges  ikke  inn ekskursjoner  i opplegget.  I  tillegg  til  tre økter undervisning 

inngår handling av matvarer, matlaging, rydding og pauser  i denne skoledagen. Innkjøp og 

matlaging  knyttes opp mot grunnleggende  ferdigheter  i  regning. Noen  ganger  inkluderes 

både  lesing  og  skriving  og  regning  i  en  dag,  andre  ganger  legges  det  vekt  på  en  av  de 

grunnleggende  ferdighetene.  Ifølge  en  av  Ny  GIV‐lærerne  er  elevene mest  fokusert  på 

prøver de skal ha, ikke hva de sliter med av grunnleggende ferdigheter. Dermed blir det det 

som  får  oppmerksomhet  i  undervisningen,  det  elevene  ønsker.  Læreren  antyder  at 

opplegget har blitt noe annerledes enn planlagt: 

Kanskje vi skulle ha gjort noe annet i forberedelsene til Ny GIV, i forkant. Kanskje vi skulle ha 
forberedt dem mer på hva dette dreier seg om. (Intervju 17, Ny GIV‐lærer)  

Ved begge skolene erfares det at modellen med en Ny GIV‐dag gjør at elevene mister andre 

fag. Dette er et mindre problem ved skolen som har  intensivundervisning annenhver uke. 

Men det er ikke fokus på at dette er et stort problem ved noen av skolene. Skolen som har 

ukentlig Ny GIV‐undervisning opplever ikke at elevene uteblir, og dette er litt overraskende 

for lærerne: 
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Jeg kjente  jo elevene …  jeg var  jo  litt spent når  jeg hørte hvilke elever  jeg fikk. Jeg hadde  jo 
hatt dem i undervisning tidligere og vet hva de kan gjøre der. Sånn sett var jeg ganske positivt 
overrasket… over at de møtte opp, for alle har møtt opp. (Intervju 17, Ny GIV‐lærer) 

Ved den andre  skolen er  fraværet  større enn  sist  skoleår, da  tiltaket også  syntes å  virke 

positivt og redusere  fravær  fra ordinær undervisning. Nå er det noe  fravær blant Ny GIV‐

elevene.  Lærerne  tror  at  økt  læringstrykk  kan ha  skylden  for  at den manglende positive 

effekten med mindre  fravær.  Fordi  store deler  av  intensivundervisningen holdes utenfor 

skolebygningen og skolen mange steder må betale for ekskursjoner, er lærerne aktive for å 

få elevene til å møte: 

Vi ringer til dem når de  ikke møter. Og vi er strenge, vi er  ikke snille når vi ringer: Du har å 
møte! Du møter nå! Få noen til å kjøre deg, du skal hit nå. (Intervju 21, Ny GIV‐lærer)  

Hva er skoleledelsen og lærernes oppfatning av Ny GIV‐elevenes utbytte? Elevene beskrives 

som  krevende  og  gruppene  som  sammensatte.  Men  intervjuene  er  entydige  i  at 

intensivundervisningen har vært til hjelp for elevene:  

Når de møter opp på tiden, de har fulgt opplegget slik det har vært lagt opp til, tenker jeg at 
det er kanskje et tegn på at de synes det har vært greit … (Intervju 17, Ny GIV‐lærer) 

Det fortelles om elever som er motivert og som «blomstrer» – og om enkelte elever som 

har fått bedre karakterer på prøver:  

De vil ha fått en opplevelse av i hvert fall å ha blitt sett disse onsdagene, og at de har fått en 
opplevelse av å ha fått gjort noe. (Intervju 17, Ny GIV‐lærer) 

Ingen  av  skolelederne  eller  lærerne  har  erfart  at  elevene  opplever  det  som  flaut  eller 

stigmatiserende å være Ny GIV‐elev. Begge skolene bruker gruppeundervisning aktivt som 

tilpasset opplæring: 

Hos oss er det kultur for at det er helt ok å få hjelp. (Intervju 16, inspektør) 

Hvilken  betydning  synes  organiseringen  å  ha  for  skolenes  erfaringer  med 

intensivundervisningen (Modell 3)? Det at intensivundervisningen er lagt til en hel skoledag 

og utenfor skolebygningen synes å gjøre Ny GIV mer attraktivt for elevene. Jo mer integrert, 

praktisk og tematisk undervisningen er, desto mer synes den å engasjere elevene. Samtidig 

erfarer lærerne ved skolen som har arrangert ekskursjoner og integrerte opplegg at det har 

vært vanskelig å  skape et  stort  læringstrykk med denne undervisningsformen. Den andre 

skolen  erfarer  at  et  eget  opplegg  i  et  lokale  utenfor  skolen  har  virket motiverende  på 

elevene, selv om undervisningen ikke har omfattet ekskursjoner. Skolene erfarer i stor grad 

at  elevene  møter  til  intensivundervisningen.  Selv  om  skolene  med  denne 

organisasjonsløsningen  ikke  unngår  problemet  med  at  elevene  mister  ordinær 

undervisning,  synes  ikke  dette  å  være  et  sentralt  tema  her.  Skolen  som  har 

intensivundervisning  annenhver  uke  unngår  problemet  delvis  gjennom  at  elevene  ikke 

mister ordinær undervisning hver uke. 
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In te rne  samarbe ids re las joner  på  

ungdomssko lene  

Gjennomføringen av Ny GIV på skolenivå, forutsetter et velfungerende samarbeid mellom 

skolens  ledelse,  kontaktlærere,  faglærere  og  Ny  GIV‐lærere.  De  interne 

samarbeidsrelasjonene  er  lite  endret  på  skolene  som  inngår  i  undersøkelsen  vår. Det  er 

inntrykket  etter  nye  intervjuer  med  mange  av  de  samme  informantene  ved  seks 

ungdomsskoler i tre fylker etter det har gått ett år til av prosjektperioden. Inntrykket er at 

Ny GIV‐lærerne i stor grad er aleine om å gjennomføre tiltaket på skolenivå. 

De [Ny GIV‐lærerne] styrer butikken. De har laget timeplan ut fra deres [elevenes] planer og… 
ja. De har jo også en liten ressurs til å gjøre det. De er så selvdrevne at … (Intervju 33, rektor) 

Dette  blir  understreket  ved  at  lærerne  også  erfarer  at  de  står  aleine  i  selve 

gjennomføringen, eller slik som en Ny GIV‐lærer ved en annen skole uttrykte det: 

Det  føles  ikke  som  noe  fellesprosjekt,  nei  (intervju  25,  Ny  GIV‐lærer)  eller  at  arbeidet  er 
ensomt:  

Ny GIV‐undervisningen blir veldig ensom … Det er ikke mange andre å støtte seg på (Intervju 
9, Ny GIV‐lærer) 

Det er vanlig at Ny GIV‐lærere og kontaktlærere er med på å velge ut elever som skal  få 

tilbud om Ny GIV. Deretter synes det å være opp til Ny GIV‐lærerne i hvilken grad de legger 

deler av  intensivundervisningen opp  som en  støtte  til den ordinære undervisningen eller 

om de kjører et helt eget opplegg der det å tette hullene  i elevenes kunnskaper er målet. 

Dette  synes  imidlertid  å  være  mer  utbredt  dette  året  å  legge  intensivundervisningen 

tematisk  tettere opp  til  deler  av den  ordinære undervisningen og  å hjelpe  elevene med 

forberedelser  til prøver. Ny GIV‐lærerne konfererer enten med  faglærere om hva  som er 

tema i ulike fag, de leser ukeplanene på trinnet eller de spør elevene hva de holder på med 

og  hva  de  trenger  hjelp  til.  Koordineringen  av  intensivundervisningen  med  ordinær 

undervisning er uformell ved alle skolene. Ingen gir uttrykk for at de har formaliserte møter 

om Ny GIV etter at intensivundervisningen er kommet i gang. 

Enkelte  Ny  GIV‐lærere  erfarer  at  det  å  koordinere  intensivundervisningen  med 

faglærerne  ved  skolen  kan  være  utfordrende  fordi  kollegene  oppfatter  Ny  GIV  som 

forstyrrende i deres egen undervisning: 

Ja, det er jo ikke til å stikke under stolen. De fleste lærere er jo egentlig motstandere av det 
meste som er alternativt, og det er jo og et problem. […] Vi blir, ikke mobbet, men man blir jo 
småertet litt iblant. (Intervju 20, Ny GIV‐lærer) 

Det er først og fremst når faglærere synes de har for dårlig grunnlag til å sette karakterer i 

et fag som kolliderer med intensivundervisningen, at Ny GIV‐lærerne møter motvilje. Det er 

også  kontaktlærere  som erfarer at manglende  samarbeid og  informasjonsutveksling med 

Ny GIV‐lærere er vanskelig, slik følgende sitat viser: 

Det ser  jeg som en utfordring at det bør bli bedre samarbeid mellom  [klasselærerne og Ny 
GIV‐lærerne]. Eneste jeg har fått er en lapp litt uti der det sto hvor mye de hadde vært borte. 
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Og det var ikke sånn med en gang heller. Poenget er at det burde vært mye tettere samarbeid 
i forkant om hva det er man skal gjennomgå der … (Intervju 24, kontaktlærer) 

Forholdet mellom Ny GIV‐lærere og kontaktlærere og Ny GIV‐lærere og skoleledelsen synes 

ikke  å  være  avhengig  av  organisasjonsløsning  for  intensivundervisningen.  En  av  skolene 

med Modell 1 har ett tett og  integrert samarbeid mellom alle berørte parter. Samtidig er 

den  skolen  vi  fant minst  kontakt mellom  lærerne og med  skoleledelsen også «Modell 1‐

skole». Samarbeidet synes å være mest avhengig av skoleledelsens engasjement for Ny GIV. 

Hvordan  er  samarbeidet  mellom  Ny  GIV‐lærere  og  kontaktlærere  på  landsbasis?  I 

surveyen NIFU har sendt til Ny GIV‐lærere omhandler ett spørsmål  informasjonsutveksling 

om elevene. Ny GIV‐lærerne er blitt bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Jeg utveksler 

jevnlig  informasjon om Ny GIV‐elevene med  deres  kontaktlærer.  Fordelingen  av  svarene 

fremgår av tabell 6. 

Tabell 6. Ny GIV‐læreres vurdering av påstanden «Jeg utveksler  jevnlig  informasjon om Ny 

GIV‐elevene med deres kontaktlærer.»    

 

Jeg utveksler jevnlig informasjon om Ny GIV-elevene 
med deres kontaktlærer.   

 
Prosentfordeling 

Stemmer svært godt 22 

Stemmer ganske godt 54 

Stemmer ganske dårlig 16 

Stemmer svært dårlig 9 

Total 100 (N = 101) 

 
Tabellen  viser  at mer  enn  tre  fjerdedeler  av Ny GIV‐lærerne mener  påstanden  stemmer 

ganske eller svært godt. Det vil si at 76 % jevnlig utveksler informasjon om Ny GIV‐elevene 

med deres kontaktlærer. Imidlertid er det verdt å merke seg at så mye som en av fire (25 %) 

svarer  at det  stemmer  ganske eller  svært dårlig  at de utveksler  informasjon om elevene 

med kontaktlærerne. 

Selv om Ny GIV‐lærerne  fortsatt synes å være overlatt  til seg selv  i arbeidet med Ny 

GIV etter oppstart av intensivundervisningen, er det viktig å få fram at ledelsen på de fleste, 

om  ikke alle skolene, har vært aktive  i oppstarten og hatt et  tett samarbeid med  lærerne 

om å informere elever og foreldre om tiltaket. Det er viktig å understreke at ledelsen spiller 

en  aktiv  rolle  i  hele  gjennomføringen  av  tiltaket  ved  et  mindretall  av  skolene  vi  har 

undersøkt. Her er det tett kontakt mellom Ny GIV‐lærerne og  ledelsen, enten rektor eller 

inspektør/avdelingsleder/fagleder. En av  rektorene er  spesielt opptatt av at Ny GIV er et 

fellesprosjekt  for  skolen  og  at  det  er  viktig  hvordan  skolen  legger  til  rette  for 

gjennomføringen  av  tiltaket.  Han  peker  seg  ut  blant  skolelederne  som  er  intervjuet  i 

undersøkelsen. Denne rektoren mener det er viktig å være «tett på»:  
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Vi har noen ting som vi tenker har vært viktige for oss. Det er at ledelsen har vært tett på, at 
de  [intensivundervisningen]  har  hatt  egne  rom  og  gode  rammer.  Det  at  både  elever  og 
foreldre har fått motivasjon og tilbakemelding underveis har vært viktig. (Intervju 36, rektor) 

Rektor er også tett på lærerne i den forstand at han spør lærerne hvordan det går og er på 

besøk  i  Ny  GIV‐gruppa  og  møter  elevene.  Han  har  imidlertid  vært  mest  aktiv  i 

planleggingsfasen med tilrettelegging av undervisningen: 

Vi  har  prøvd  å  skape  en  link mellom  hovedtemaer  av  det  som  foregår  i  timene.  Sånn  at 
[elevene] opplever at – til tross for at de er ute av den del timer – det likevel er en helhet de 
skal trenes i. (Intervju 36, rektor) 

Denne skolen er en av få som synes å ha  integrert Ny GIV som en del av virksomheten og 

ikke  som  et  tidsbegrenset  prosjekt.  Dette  understrekes  av  de  øvrige  informantene  ved 

denne  skolen. Andre Ny GIV‐lærere  forteller at de  ser at prosjektet går mot  slutten  fordi 

ledelsen har mindre oppmerksomhet mot Ny GIV nå enn tidligere.  

 

Sko lenes  fo rs tåe l se  av  Ny  GIV-pros jek te t  og  

ve ien  v idere  

Intervjuene  våren  2012  viste  gjennomgående  et  stort  engasjement  for  Ny  GIV 

Overgangsprosjektet, spesielt blant Ny GIV‐lærerne. De var overveiende «heftig begeistret» 

(jf. Helgøy og Homme 2012) for tiltaket og påfyll av undervisningsmetoder de kunne bruke 

for  å  heve  elevenes  grunnleggende  ferdigheter.  Utfordringene  med  Ny  GIV,  slik 

informantene  våre  på  ungdomsskolene  så  det,  var  de  organisatoriske  begrensningene: 

elevenes og lærernes timeplaner og tilgang på undervisningsrom. Da vi våren 2013 på nytt 

besøkte seks ungdomsskoler i de tre fylkene, var det naturlig å spørre om synspunktene på 

Overgangsprosjektet  var  de  samme  og  hvordan  informantene  så  på  videreføringen  av 

intensivundervisningen.  Betydningen  av  økt  oppmerksomhet  mot  elever  som  ofte  blir 

oversett  i  skolen  og  har  svake  faglige  prestasjoner,  er  alle  fortsatt  positive  til.  Her  har 

holdningen  vært  den  samme  gjennom  hele  prosjektperioden.  Dette  ble  bekreftet  i 

kartleggingen  av  intensivopplæringen NOVA  gjennomførte  skoleåret  2010–2011  (Sletten, 

Bakken og Haakestad 2011) og  i midtveisevalueringen av Overgangsprosjektet  (Helgøy og 

Homme 2012, Holen og Lødding 2012). Men flere var  i 2012 usikre på hva Ny GIV var, om 

tiltaket  inneholdt  noe  nytt  eller  det  ble  sett  på  som  et  nytt  pålegg  ovenfra  (Helgøy  og 

Homme 2012:33–34). Synet på Ny GIV‐prosjektet generelt er  imidlertid endret dette året. 

Mens flere skoler  i starten var skeptiske til gjennomføringen av  intensivundervisningen, er 

det  nå  «timingen»  av  intensivundervisningen  siste  halvår  på  tiende  trinn  overvekten  av 

informantene i ungdomsskolene er negative til: 

Problemet er  jo kanskje at det kommer ganske sent  i  løpet. Du kan  ikke  redde alle med et 
halvt års intensivopplæring (Intervju 31, Ny GIV‐lærer) 

Jeg synes Ny GIV som redskap eller til hjelp for elevene, jeg synes det kom inn altfor sent. (…) 
Jeg  ville nok  satt  inn  trykket mye  tidligere. Det ble en brannslukking.  (Intervju 17, Ny GIV‐
lærer) 



NY GIV OVERGANGSPROSJEKTET – KONSEKVENSER FOR SKOLEN  RAPPORT 3 – 2013 

 65 

Det [intensivundervisningen] er bare en nødløsning for at vi skal klappe oss selv på skulderen 
og si: ja, vi gjorde i alle fall noen tiltak, og håpe at det redder dem. (Intervju 20, Ny GIV‐lærer) 

Det er først og fremst Ny GIV‐lærerne som uttrykker frustrasjon over at tiltaket kommer så 

seint  i  skoleløpet  til elevene. Det kan ha  flere årsaker. Viktigst er usikkerheten knyttet  til 

framtida  til  Ny  GIV  og  den  nasjonale  satsingen  på  intensivundervisningen  i 

Overgangsprosjektet, men også egne erfaringer med tiltaket på skolen. Sett under ett har 

elevene ikke hatt stor faglig framgang.  

Blant  rektorene  er  inntrykket  mer  blandet.  En  rektor  er  spent  på  de  generelle 

føringene for Ny GIV videre: 

For  jeg  tror at en del kan rakne hvis vi slipper  taket nå,  for nå begynner vi så smått å  få  til 
enkelte ting. Jeg tenker at vi jobber med noe veldig viktig, og metodikken kan komme til å ha 
mye å si hvis vi tenker det i større grad. (Intervju 36, rektor) 

En annen rektor planlegger å holde intensivkurs på alle tre trinnene for bedre å utnytte Ny 

GIV‐lærerne og metodikken deres. Andre rektorer er skeptiske til en videreføring, samtidig 

som  de  ønsker  at  metodikken  videreføres  både  i  klassesammenheng  og  i 

gruppeundervisning  på  alle  tre  trinn.  Her  synes  prosjektleders/skoleeiers  signaler  om 

videreføring av prosjektet å ha betydning for rektorenes vurderinger. Fylke 1 og 2 har størst 

fokus  på  videreføring  i  en  eller  annen  form, mens  Fylke  3  legger mest  vekt  på  andre 

skoleprosjekter. Likevel  finner vi at sammenlignet med ungdomsskoleintervjuene som ble 

gjennomført i 2012, er holdningene til Ny GIV likere i de tre fylkene i 2013.  

 

Avs lu tn ing  

Organiseringen og gjennomføringen av Ny GIV Overgangsprosjektet er lite endret fra andre 

til tredje år i prosjektperioden. Skolene har gjort erfaringer gjennom de to første årene og 

tilpasset implementeringen av Ny GIV litt år for år.  

Årets  intervjuundersøkelse  viser  i hovedsak det  samme  som  fjorårets:  skoleledelsen 

har det  administrative  ansvaret og  lærerne  gjennomfører ordningen.  Likevel  finner  vi  en 

større  tendens  til  at  skolelederne  generelt  er mer  engasjert  i Overgangsprosjektet  enn  i 

første  intervjurunde.  Det  er  imidlertid  forskjeller  på  ledelsens  rolle  i  gjennomføringen 

mellom  skoler  uavhengig  av  fylke.  Ved  noen  skoler  er  ledelsen  svært  aktive  i 

markedsføringen overfor foreldre og elever og deltar på foreldremøter for å informere om 

tiltaket. De er også aktive i forhold til overgangen til VGS og har kontakt med skoler elevene 

søker  seg  videre  til.  Fortsatt  er  intensivundervisningen  Ny  GIV‐lærernes  ansvar. 

Kontaktlærerne  er  sentrale  i  rekrutteringen  av  elever  til  intensivundervisningen, men Ny 

GIV‐lærerne har ellers ansvaret for gjennomføringen av tiltaket. Både tallene fra surveyen 

til  skoleledere og  lærere  som ble gjennomført  i 2012 og 2013 og  intervjuundersøkelsene 

tyder på en endring i skoleleders rolle i Ny GIV mot større grad av involvering. 

Vi finner både stabilitet og nyrekruttering av Ny GIV‐lærere på skolene. Noen har vært 

Ny GIV‐lærer siden prosjektet startet, de har  fått den nasjonale  lærerkursingen og de har 

hatt  intensivundervisning alle tre årene prosjektet har eksistert. Ved andre skoler er en av 

lærerne byttet ut, mens en av skolene har to helt nye Ny GIV‐lærere. Mange av lærerne ved 
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skolene  i  to  av  fylkene  (Fylke  1  og  Fylke  2)  har  gått  på  lokale  kurs  og  kjenner Ny GIV‐

metodikken  godt.  I  tillegg har metodespredningen  internt på  skolene økt. Den uformelle 

kunnskapsspredningen er fortsatt mest utbredt, men den formelle erfaringsdelingen fra Ny 

GIV‐lærere til kolleger har økt betraktelig siste året. 

Rekrutteringen av elever har gått  smidigere  for hvert år. Føringene  for hvilke elever 

som  skal  få  tilbudet  er  lagt  sentralt  og  formidlet  gjennom  den  lokale  prosjektledelsen.  I 

utgangspunktet er det elever med et karaktersnitt på 3 eller  lavere  som  skal  få  tilbudet. 

Skolene har dermed skjerpet  inn kravene ved at de er strengere med hvem som får tilbud 

om å være med i Ny GIV‐gruppen, de svakest faglig presterende. I tillegg til karaktergrensen 

gjør skolene vurderinger av hvilke elever som kan passe inn. Det er noe ambivalens knyttet 

til betydningen av elevenes motivasjon, mens noen skoler  fastholder at elevene må være 

motivert for å ha utbytte av intensivundervisningen, påstår andre at det er elever som har 

mistet motivasjonen det er viktig å fange opp, slik at de får en god overgang og blir motivert 

for videregående skole.  

Ved  de  seks  undersøkte  skolene  med  ungdomstrinn  identifiserte  vi  tre  ulike 

hovedmodeller  for  organiseringen  av  intensivopplæringen.  Det  syntes  å  være  størst 

utfordringer med Modell 1,  intensivundervisning parallelt med ordinær undervisning, der 

undervisningen  i  ulik  grad  var  spredt  utover  timeplanen,  med  forholdsvis  korte 

undervisningsøkter.  Erfaringene  synes  å  være  at  jo  mer  spredning  av 

intensivundervisningen,  desto  større  utfordringer  med  elevfravær.  I  tillegg  innebærer 

parallellegging  av  intensivundervisningen  med  ordinær  undervisning  at  elevene  mister 

mange ordinære undervisningstimer i fag de skal ha standpunktkarakter i.  

Modell 2, intensivundervisning parallelt med ordinær undervisning og utenfor ordinær 

skoletid,  var  valgt  av  en  av  de  seks  skolene  nettopp  for  å møte  utfordringene med  at 

elevene mistet ordinær undervisning. Modellen var  ikke en fullgod  løsning og noen elever 

skulle ut av  intensivundervisningen  i ett  fag  siste halvdel av  semesteret. For øvrig hadde 

skolen  positive  erfaringer  med  løsningen  og  med  elevenes  oppmøte.  Samling  av 

undervisningen  til  to  større  bolker  var  et  grep  for  å  gjøre  det  enklere  for  elevene  å  ha 

oversikt og for lærerne å ha kontinuitet i undervisningen.  

De to skolene som hadde valgt Modell 3, en hel skoledag med integrert undervisning i 

lesing/skriving og regning, erfarte at elevene syntes Ny GIV var attraktivt. Jo mer integrert, 

praktisk og tematisk undervisningen er, desto mer synes den å engasjere elevene. Også ved 

disse skolene var kollisjon med annen undervisning utfordrende, men ble  ikke tematisert  i 

samme grad som ved Modell 1‐ og Modell 2‐skolene. 

Felles  for alle skolene er at undervisningen  i større grad enn  forrige år er  rettet mot 

forberedelse  til  prøver  og  eksamen.  Lærerne  synes  i  mindre  grad  å  følge  faste 

undervisningsopplegg  for  intensivundervisningen enn  tidligere. Og opplegg må  justeres år 

for år for å tilpasses elevgruppene som varierer fra ett år til et annet. 

Vi  har  vist  at Ny GIV‐metodikken  og  kunnskapen  om Ny GIV  synes  å  ha  fått  større 

utbredelse  på  skolene  for  hvert  år.  I  tillegg  har  vi  vist  at  skoleledelsen  i  større  grad 

involverer  seg  og  er  sitt  ansvar  bevisst  for  Overgangsprosjektet.  Imidlertid  finner  vi  i 

intervjuundersøkelsen at samarbeidet mellom Ny GIV‐lærere og kontaktlærere  fortsatt er 

lite utviklet, og mange steder ikke‐eksisterende.  
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Mens  hovedinntrykket  etter  intervjurunden  i  2012  var  en  stor  begeistring  for 

intensjonene bak Ny GIV og intensivundervisningen som tiltak, er inntrykket at holdningene 

er  litt endret dette året. Fortsatt er det stor enighet om at noe må gjøres  for elever med 

svake prestasjoner som ikke har rett til spesialundervisning. Spørsmålet informantene våre 

stiller  seg  er  når  tiltaket  bør  settes  inn.  De  fleste  mener  at  en  allerede  tidlig  på 

ungdomstrinnet kan forutse hvilke elever som kommer til å slite med dårlige karakterer. De 

mener derfor at intensivundervisning bør settes inn allerede på åttende eller niende trinn. 

Flere mener også at tiltaket kunne ha lengre varighet enn dagens intensivundervisning med 

færre undervisningstimer per uke. 
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Kapittel 4: Organisering, utfordringer og 
suksessfaktorer i videregående skole 
 
I dette kapittelet presenterer vi hvordan  implementeringen av Ny GIV har utviklet seg  i de 

videregående skolene. Vi retter først oppmerksomheten mot rekruttering av Ny GIV lærere 

og elever, og hvorvidt det har skjedd endringer med hensyn til oppfatninger og erfaringer i 

videregående  skoler. Deretter  tar  vi utgangspunkt  i de  tre hovedmodellene  som de  seks 

videregående  skolene  er  gruppert  etter  i  første  delundersøkelsen.  Hvordan  har  skolene 

utviklet seg  i henhold til modellene og hvordan betrakter de sin egen  innsats  i å følge opp 

elevene og iverksette Ny GIV?  

 

Rekrut te r ing  av  Ny GIV lærere  og  

spredn ingen av  metodene  

Hovedfunn  fra  midtveisevalueringen  i  2012  var  at  de  videregående  skolene  hadde 

håndplukket og i stor grad oppfordret lærere til å søke om å bli Ny GIV lærere. Det var dels 

fordi det meldte seg for få lærere å velge blant, dels fordi det var et ønske fra skolen om å 

velge  de  lærerne  som  de mente  egnet  seg  best  til  oppdraget.  Skolene  var  i  stor  grad 

tilfredse med den utplukkingen og de lærerne som til slutt dro på kurs og mente de har fått 

godt egnede Ny GIV‐lærere. Skolene la vekt på faglig dyktighet, på relasjonskompetanse, på 

engasjement og samarbeidsvilje, og på hvilken posisjon  lærerne hadde  i kollegiet, spesielt 

med  tanke på  å  spre metodikken  til  andre  lærere.  Lærerne oppga  at de  ikke hadde  fått 

tilstrekkelige instrukser på hva oppgaven som Ny GIV‐lærer gikk ut på og det var uklart hva 

det  i praksis  innebar å være Ny GIV‐lærer. Ved mange skoler var antallet Ny GIV‐lærere  i 

2012 flere enn to. Flere lærere hadde deltatt på de nasjonale kursene eller lærere var blitt 

skolert via kurs skoleeier hadde arrangert selv. Denne trenden finner vi har fortsatt utover i 

prosjektperioden. Samtidig har flere Ny GIV‐lærerne sluttet ved skolene og nyrekruttering 

har derfor vært helt nødvendig  for å kunne  fortsette med Ny GIV‐satsingen. Flere  skoler 

viser  også  i  2013  til  at  opplegget med  å  ha  såpass  få  Ny  GIV  lærere  er  svært  sårbart, 

ettersom lærerne slutter ved skolen eller for eksempel blir sykemeldt: 

Det har jo liksom vært den der ene dedikerte Ny GIV‐læreren som har gått på de samlingene 
og det har vært  litt uheldig, for hun har vært sykemeldt det meste av året, og hun har  jo da 
vært en ressurs som vi ikke har kunnet utnytte, rett og slett. (Intervju 14, avdelingsleder) 

Fylke 1 har satt i verk utdanning av lærere i metoder som blir brukt i Ny GIV. Dette tiltaket 

har  virket  positivt  inn  på  lærernes  innstilling  til  prosjektet.  Rektor  ved  en  av  de 

videregående skolene i Fylke 1 er imidlertid noe mer optimistisk når det gjelder å få lærere 

til å fokusere mer på å tilpasse undervisningen til elevens eget nivå og til å fokusere mer på 

grunnleggende  ferdigheter. Dette mener  hun  ikke minst  skyldes  at  fylkeskommunen  har 

satt  i  gang  en  storstilt  kursing  av  lærere  i  nye  metoder  og  fokus  på  grunnleggende 



NY GIV OVERGANGSPROSJEKTET – KONSEKVENSER FOR SKOLEN  RAPPORT 3 – 2013 

 69 

ferdigheter. Mange  lærere  ved  skolen meldte  seg  og  rektor mener  at  det  er  på  gli  en 

endring av fokus hos lærerne: 

Det  løsnet  litt med disse kursene. For  jeg må si at  jeg har slitt  litt med  lærerstaben. Jeg har 
sagt at nå må dere være med på Ny GIV,  for det er der det er midler å hente  i  forhold  til 
etterutdanning og kurs og sånt. Og nå kom de nå etter, en del av staben i alle fall, for å prøve 
å finne ut av det. Jeg har jo i mange år snakket om at lærerplanen er ikke noe bibel for lærere. 
Jeg har blitt anklaget for at jeg har brutt opplæringsloven når jeg sier at de skal gå ned på det 
nivået eleven har, og  løfte eleven  fra det nivået. Du  trenger  ikke å gå gjennom  læreplanen 
hvis  eleven  ikke  følger med.  Det  har  ingen  hensikt  å  undervise  den  delen  av  læreplanen 
eleven ikke skjønner noe av når eleven ikke er på det nivået. Men vi må følge læreplanen og vi 
må gjennom alt – men det er  ikke  riktig  for alle elever. Og da mener  jeg at vi burde senke 
kravene og undervise på nivået til elevene. Mange er jo enig, men det er også mange som er 
uenige. Med denne undervisningen, grunnleggende  ferdigheter, det som har skjedd der har 
jeg kanskje større tro på – der møter du elevene på deres nivå og prøver å løfte dem. (Intervju 
3, rektor) 

Rekrutteringen av Ny GIV  lærere  i VGS ble  ikke  i  samme grad  sett på  som en utfordring 

andre året som det første året. Det har først og fremst sammenheng med at det ikke satses 

på  intensivundervisning  av  Ny  GIV‐elevene  i  særlig  stor  grad.  I  tillegg  er  det  iverksatt 

opplæringstiltak som omfatter alle lærere i VGS. Det lille mindretallet som Ny GIV‐lærerne 

representerer i de forholdsvis store videregående skolene, blir dermed demmet opp for ved 

en bred satsning på opplæring i tilnærmet samme metodikk til alle lærere.   

 

Rekrut te r ing  av  Ny  GIV-e lever  

Andre  året  (2012/2013),  som  det  første,  er  de  videregående  skolene  i  prinsippet  uten 

kontroll over antallet Ny GIV‐elever skolen får. Skolene er avhengig av hvilke Ny GIV‐elever 

som søker seg til skolen. Ny GIV‐elever i videregående skole er dermed de elevene som har 

deltatt  i  intensivopplæringen på  tiende  trinn og som  fortsatt ønsker å være Ny GIV‐elev  i 

videregående.  Fordi  Ny  GIV  blir  innfaset  over  tre  år,  ble  antallet  Ny  GIV‐elever  ved  de 

videregående skolene  forholdsvis  lite høsten 2011 og 2012, og utgjorde  langt mindre enn 

10 %  av  elevmassen på VG1.  I  tillegg  til  å  være  en  liten  gruppe,  var  i praksis det  første 

«kullet» Ny GIV‐elever  heller  ikke  de mest  hjelpetrengende  elevene,  og  diskusjonen  har 

mye dreiet  seg om hvordan disse elevene  skilte  seg  fra øvrige elever. Det har vært  flere 

relativt  faglig  sterke Ny GIV‐elever det  første året, med et karaktersnitt godt over 3. Ved 

ungdomskolene vi har  intervjuet våren 2013 rapporteres det om at uttaket av elevene er 

blitt  noe  mer  treffsikkert.  Likevel  erfares  utvalget  av  Ny  GIV‐elever  fremdeles  som 

problematisk  ved  de  videregående  skolene.  Det  vises  til  at  elevene  ennå  anses  som 

forholdsvis ressurssterke. De videregående skolene erfarer at hjelpetrengende elever som 

absolutt burde være relevant for oppfølging, ikke er fanget opp i Ny GIV. Skolene kjenner til 

at kriteriene er skjerpet fra første året, og at skolene burde forvente å få svakere elever enn 

de gjorde det første året i Ny GIV: 

Vi merker kanskje  litt av at de premissene som var  lagt  i første omgang nå er vekke. For da 
skulle det  ikke være de svakeste elevene, da var det snakk om at det var de 10 % som  falt 
utenfor fordi de var lite motivert, men ressurssterke, som skulle få Ny GIV‐tilbudet. Mens de 
aller svakeste skulle ikke få Ny GIV‐tilbud slik som jeg forstod det når jeg var på kurs. Men nå 
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er det blitt en mer spesialpedagogisk greie hvor de 10 % svakeste tas ut, rett og slett. (Intervju 
30, Ny GIV‐lærer) 

Til  tross  for endring av uttakskriteriene, har altså  ikke  skolene merket  så  stor endring av 

elevene som kommer som Ny GIV elever. NIFUs undersøkelse av rekruttering av elevene til 

intensivundervisningen 2012 på ungdomstrinnet samsvarer i stor grad med den erfaringen 

vi  fikk  formidlet ved de videregående skolene. Holen og Lødding  (2012)  finner at det  ikke 

alltid er de svakest presterende elevene som velges ut, selv om kriteriene for utvelgelse er 

blitt  noe  strengere. Mens  NOVA  i  2011  fant  at  kun  40 %  av  Ny  GIV  elevene  hadde  et 

karaktersnitt som samsvarte med de 10% svakest presterende blant elever flest fant NIFU 

at dette var økt til 48% i 2012. det må likevel understrekes at hovedparten av elevene ikke 

ligger  så  langt  over  i  snitt  enn  de  10%  svakest  presterende  elevene.  På  basis  av 

rekrutteringen  av  elevene  til Ny  GIV  stiller  skolene  også  spørsmål  ved  om  satsingen  på 

regning,  lesing og  skriving er det mest  relevante  i arbeidet med å berge elever gjennom 

videregående opplæring. De foreslår i stedet mer satsning på praksisretting av utdanningen 

generelt, slik følgende sitat illustrerer: 

Altså,  det  er  en  god  del  elever  på  ungdomsskolen  som  trenger  praktisk  arbeid,  praktisk 
trening, praktisk øvelse  i praktiske  fag  istedenfor mer norsk og matte. Og de er på en måte 
mest sårbare og de er  ikke Ny GIV‐elever. Så hva vi skal gjøre med dem, det er... Vi har  jo 
noen kurs for dem, som vi her på skolen kaller for yrkesfaglig grunnutdanning og der har vi til 
sammen tjue elever som kommer inn der. Men det er for få, det er veldig mange som hadde 
hatt behov for å være der, trene mye på praksis og så bedre sosialkompetanse og slippe unna 
en del av den teorien. (Intervju 27, prosjektleder videregående skole) 

Rekrutteringen av Ny GIV‐elever er et mindre tema andre året (2012/2013) enn det var det 

første (2011/2012). Det kan ha sammenheng med at ordningen med å definere egne elever 

i tillegg til Ny GIV elevene som er valgt ut på ungdomsskolen er glidd inn som rutine, samt 

at skolene erfarer at elevene velger bort Ny GIV  i de tilfellene de synes at de  ikke trenger 

tilbudet. Men kanskje den viktigste årsaken  til at utvalget av Ny GIV‐elevene  ikke erfares 

som  særlig  betent,  er  at  skolene  uansett  kartlegger  alle  elever  og  vurderer  hvilke 

støttetiltak  som  skal  iverksettes på grunnlag av kartleggingen. Supplering av elever  til Ny 

GIV på grunnlag av obligatoriske kartleggingsprøver i norsk og matematikk høsten Vg1 samt 

bruk av skjønn i utvelgelsen er helt i tråd med departementets føringer til fylkeskommunen 

etter erfaringer fra første opptak av Ny GIV elever høsten 2011 (Brev til fylkeskommunene 

01.12.11). 

 

Hvordan  fø lges  Ny  GIV-e levene  opp?  

På det første undersøkelsestidspunktet ble oppfølgingen av Ny GIV‐elevene organisert i tre 

ulike hovedmodeller. Den første modellen innebar intensivundervisning i egne grupper med 

fokus på å heve faglige prestasjoner, noe en av de seks skolene som deltar i undersøkelsen 

tok  i bruk. Her var yrkesretting av  regning og  lesing/skriving  lagt  stor vekt på og Ny GIV‐

undervisningen  ble  erfart  som  effektiv.  Det  ble  oppfattet  som  utfordrende  å  tilpasse 

undervisningen til elevenes øvrige timeplan. Ledelsen tilrettela  ikke for samarbeid mellom 



NY GIV OVERGANGSPROSJEKTET – KONSEKVENSER FOR SKOLEN  RAPPORT 3 – 2013 

 71 

kontaktlærere og Ny GIV‐lærerne og ansvarsforholdene for oppfølgingen av Ny GIV‐elevene 

ble ansett som uklare. 

Den  andre modellen  bestod  av  integrering  av  elevene  i  ordinær  undervisning, men 

med tilbud om psykososiale oppfølgingstiltak eller støtteundervisning etter behov. Ny GIV‐

elevene ble  ikke tilbudt egen tilrettelagt undervisning, men ble fulgt opp  innenfor skolens 

etablerte strukturer. Fire av de videregående skolene  i  intervjuundersøkelsen hadde valgt 

denne modellen. Det  var  i hovedsak  skoler med etablerte  strukturer  for å  ivareta elever 

med  spesielle  behov  gjennom  fleksible  løsninger  som  ressursteam,  som  ga  støtte  til 

elever/grupper  av  elever  over  kortere  eller  lengre  perioder.  Noen  skoler  hadde 

studieverksted,  der  elever  kunne  gå  ut  av  den  ordinære  fellesfagundervisningen  og  få 

tettere faglig oppfølging. Mens en av skolene satset på undervisningsmetoder i tråd med Ny 

GIV‐programmets virkemidler, ble Ny GIV‐elevene ved de andre skolene  i større grad fulgt 

opp ut fra bredere sosialpedagogiske tiltak.  

Den  tredje modellen  for oppfølging av Ny GIV‐elevene kombinerte egne  tiltak  for Ny 

GIV‐elevene, men tok også i bruk andre etablerte støttetiltak som rettet seg mot et bredere 

utvalg av elevene med behov for oppfølging. På siste undersøkelsestidspunkt, våren 2013, 

har skolene i stor grad holdt fast ved sine oppfølgingstilbud til Ny GIV‐elevene. Vi skal nå gå 

gjennom de enkelte modellene og se hvordan skolene har utviklet oppfølgingen av Ny GIV‐

elevene.  

 

Mode l l  I :  In tens ivunderv i sn ing  i  u tsk i l t e  

g rupper  Ny  GIV-e lever  

Intensivundervisning nytter 

Som ved  første  intervjutidspunkt er det kun en av de seks skolene  (skole 1, Fylke 1) som 

rendyrker  et  kontinuerlig  system  for  intensivundervisning  av  Ny  GIV‐elevene. 

Hovedutfordringen  i oppstartsåret var å  finne passende  tidspunkt  slik at elevene  ikke ble 

tatt ut  i programfagene,  som elevene gjerne  syntes var de mest  interessante og givende 

timene. En annen utfordring var å få i stand et godt opplegg for samarbeid mellom Ny GIV‐

lærerne og kontaktlærerne slik at undervisningen kunne tilpasses de fagene hvor eleven ble 

tatt  ut.  Ved  siste  undersøkelsestidspunkt  har  skolen  valgt  å  fortsette  med 

intensivundervisning  etter  samme modell  og  skolen  har  også  opprettet  grupper  for VG2 

elever  i  lesing  og  skriving.  Regning  faller  bort  siden  (de  fleste) Ny GIV‐elevene  ikke  har 

matematikk  andre  året.  Skolen  får  tilført  ekstra  ressurser  som  tilsvarer  omlag  en  halv 

stilling. I tillegg får skolen en sum som blir brukt til en miljøarbeider som også er tilknyttet 

Ny  GIV  i  deltidsstilling.  Her  må  skolen  spe  på  med  egne  midler  for  å  dekke 

miljøarbeiderstillingen. Elevene tilbys til sammen 70 timer  intensivundervisning, fordelt på 

35  timer  regning og 35  timer  lesing og  skriving. Lærerne  legger det opp etter  slik de har 

erfart fungerer best og derfor er det ulike opplegg for regning i forhold til lesing og skriving. 

Mens lesing og skriving foregår i økter på hele og halve dager, fordeles regning på kortere 

en‐ til to‐timers økter.  
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Siden sist har skolen etablert bedre rutiner på å planlegge intensivundervisning og på å 

samkjøre den med de  fagene  som  elevene blir  tatt ut  av. Dette  til  tross, det  kan  glippe 

innimellom  slik  at  elever  ikke  vet  hvor  de  skal  være  til  enhver  tid,  eller  at  lærerne  ikke 

kommuniserer  om  opplegget.  Miljøarbeideren  har  fått  et  særskilt  ansvar  for  å 

kommunisere med kontaktlærerne både for at de skal vite hvor elevene er, slik at det ikke 

skrives  fravær,  og  for  at  de  skal  kunne  samkjøre  undervisningen.  Ny  GIV‐  lærerne 

karakteriserer miljøarbeideren som limet i systemet.  

Skolen  fører  statistikk  over  karakterutviklingen  til  Ny  GIV‐elevene.  Det  viste  seg  at 

elevene det første året hadde relativt svake karakterer ved opptak, og til første termin. Til 

sommeren steg imidlertid karakterene betydelig. Det første året var det heller ingen av Ny 

GIV‐elevene  som  sluttet,  men  fire–fem  av  de  første  elevene  hoppet  av 

intensivundervisningen.  De  fleste  elevene  er  også  fornøyd med  intensivundervisningen, 

ifølge  skoleinformantene.  Selv  om  noen  lærere  er  kritiske  til  gruppeundervisningen  og 

henviser  til  at  noen  elever  hopper  av  intensivundervisningen,  er  det  store  flertallet  av 

elever og foreldre fornøyde. Dette tolker rektor som at prosjektet har  livets rett og at det 

virker.  

 

Mer Ny GIV – mindre spesialundervisning? 

Det er ulike oppfatninger om fylkeskommunens målsetting om å redusere antall vedtak om 

spesialundervisning  og  om  hvorvidt  tiltak  som  Ny  GIV  kan  være  et  egnet  virkemiddel 

overfor en større gruppe elever (se avsnittet om Fylke 1 i kapittel 2). Rektor støtter tanken 

om  at bruk  av Ny GIV‐metodikken  kan  være med på  å  få ned  antallet  elever  som  er på 

spesialundervisning. I tråd med fylkeskommunens oppfatning, mener han at mange elever 

som mottar spesialundervisning  like godt kunne klart seg med tilpasset undervisning uten 

enkeltvedtak. Dermed  får Ny GIV  enda  større  betydning  og  bærekraft. Det  er  likevel  et 

stridstema at spesialundervisningen skal ned ved skolen. Både kontaktlærerne og Ny GIV‐

lærerne mener det  først og  fremst er motivert av  fylkeskommunen  for å spare penger og 

ikke nødvendigvis med tanke på elevenes beste. En kontaktlærer mener at Ny GIV indirekte 

har forringet tilbudet til elevene og gjort det vanskeligere for henne å gi god undervisning 

til alle:  

For tre år siden, så opplevde  jeg at  fylket  ikke hadde så trang økonomi, og at taket for å  få 
innvilget spesialundervisning ved behov for det, kanskje ikke var så trangt. Og da hadde vi to 
lærere inne i klasserommet i mye større deler … Sånn at den situasjonen jeg hadde for tre år 
siden, hvor jeg hadde anledning for å søke støtte og få det i større grad, det var jo en bedre 
situasjon  for  elevene  generelt  enn  det  de har  nå.  Så  sånn  sett  er  den  situasjonen  som  er 
trigget av Ny GIV resultert i at jeg har mindre støtte til elevene. Jeg synes ikke at Ny GIV spiller 
så  stor  rolle  i hverdagen, beklager.  […] Når Ny GIV kommer,  forsvinner  støttebudsjettet og 
spesialkompetanse  forsvinner ut, og hva  får vi  igjen?  Jo, plasterlapper på  fag. Sånn at man 
føler seg snytt, altså. Hvor ble det av de som kunne støtte? Nei, de er borte. Hva har vi fått 
igjen?  Jo,  en  enkelt  mattetime  hvor  eleven  blir  stjålet  ut  av  timene  våre.  (Intervju  4, 
kontaktlærer) 
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Sitatet over  indikerer  at det  er  en betydelig  skepsis  til Ny GIV blant  kontaktlærerne  ved 

skolen.  Ny  GIV‐lærerne merker  dette  i  stor  grad  fordi  de  er  avhengige  av  velvilje  hos 

kontaktlærere  for å kunne  lage gode opplegg  for elevene og  ikke minst å  få elevene  til å 

komme til  intensivundervisningen. Når kontaktlærerne er skeptiske til at elever blir tatt ut 

av vanlige timer, fører det til at elevene blir stilt overfor et vanskelig valg: 

Men det er ikke til å stikke under en stol at vi har en del frustrasjon fra de andre lærerne og 
fellesfaglærerne at det er viktigere at de er til stede i deres timer. Det sliter også på elevene, 
selvfølgelig, for plutselig må de ta et valg. (Intervju 5, Ny GIV‐lærer) 

Det er  imidlertid også eksempler på at  lærerne  lager opplegg  rundt det  som  foregår  i de 

andre  timene, slik at eleven kan  forberede seg  til oppgaver  i vanlig undervisning som  for 

eksempel å  lage en presentasjon  i norsk, eller  i kroppsøving,  for den  saks  skyld. Ny GIV‐

undervisningen  kan  også  bli  brukt  som  en  forberedelse  til  større  prøver  og  tentamener. 

Eksempel på enda en samarbeidsform er at regnelæreren tar seg en tur inn i verkstedhallen 

når det er programfagundervisning der. I slike tilfeller blir det gitt veiledning til den enkelte 

for  å  vise  relevansen  av matematikken  i programfaget.  I  tillegg mener  læreren  at det  er 

viktig å vise elevene at han også bryr seg om det faget som er deres. Også norsklæreren tar 

mye utgangspunkt i elevens programfag: 

Jeg bruker alltid programfagene som er deres yrkesfag  i  lesing og skriving.  Jeg har aldri tatt 
opp  det  de  gjør  i  norsk  for  eksempel. Men  det  er  fordi  at  jeg mener  at  deres motivasjon 
kommer med å jobbe med noe som er kjent, og det er det yrkesfaget de har valgt. Når de skal 
skrive  argumenterende  tekster,  for  eksempel,  så  har  elektroguttene  fått  snakke  om 
miljøvennlighet  i  sikring.  Jeg  kan  jo  ingenting om det,  jeg  skal hjelpe dem hvordan de  skal 
strukturere skrivingen, og så kan de tilføre sin kunnskap og lære meg noe. Så det har de synes 
var ok, at de kan lære meg noe i tillegg til å få brukt sitt fag. Det er motiverende for elevene, å 
ikke ta utgangspunkt i norskfaget. […] Det er noe som de må ha, og programfagene vil de ha. 
(Intervju 5, Ny GIV‐lærer) 

Vekslende oppfatninger hos elevene 

Ny  GIV‐lærerne  erfarer  at  det  varierer mellom  elevene  hvilken motivasjon  de  har  til  å 

komme  til  intensivundervisningen  og  at  det  igjen  varierer  fra  år  til  år  og  mellom 

programfag. Dette året er det  jenter som har helse‐ og sosialfag som er de mest  ivrige og 

fornøyde med intensivundervisningen, mens det året før var en guttegjeng på TIP som var 

de mest  trofaste  i  intensivundervisningen. Kontaktlærerne har helt ulike oppfatninger om 

hvilket utbytte elevene deres har av intensivundervisningen. Den ene hevder at elevene gir 

veldig god tilbakemelding på utbyttet de har av å være i klassen: 

Men det elevene mine sier er at samtlige av dem er helt klart positive til at de føler at de får 
en  støtte  i  leseferdigheter,  i  skriveferdigheter. Og når de kommer  tilbake  til klassen, da,  så 
føler de at de får litt mer grep om ting, og at de mestrer mer i de små gruppene som de er i, 
og det gjør seg godt i klasserommet ellers også. (Intervju 4, kontaktlærer) 

En annen kontaktlærer hevder det motsatte, nemlig at elevene  ikke  liker å bli tatt ut men 

snarere yter motstand mot det: 

Det er ikke slik jeg opplever det, jeg opplever nesten motstand i stedet for. De blir hentet ut 
av programfag som de gjerne skulle vært  i, at de  føler seg stigmatisert, og at de har ekstra 
motstand når de går  i. Nå har  jeg en ren guttegjeng, da. Det er guttaboys som gjerne vil stå 
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frem med selvtillit på topp uansett. Foreldre hjemme har vært veldig positive. For mitt ekstra 
blikk på dem betyr jo at jeg kan sende en e‐post hjem når det går bra og ikke bra, og det har 
det blitt mer av. De får flere e‐poster. Men elever selv vil gjerne ut av dette her, og det går de 
til meg og sier. Da må jeg si at de er ikke 18 og at de må prate med mor og far, og så gjør de 
gjerne det også. (Intervju 4, kontaktlærer)  

I  tillegg  til  intensivundervisningen  organiserer  skolen  støtteundervisning  overfor  grupper 

elever  som  presterer  dårlig  til  jul  og  som  risikerer  å  få  «ikke  vurdert»  eller  å  stryke  til 

sommeren. Mange elever vil  ikke  ta  imot ekstraundervisning eller  leksehjelp dersom den 

legges til etter skoletid. Av de som får tilbud takker om  lag en tredjedel ja, slik tilfellet var 

på undersøkelsestidspunktet, der  rundt 70 elever  sto  i  fare  for å  stryke  i matematikk og 

naturfag og var blitt tilbudt hjelp. Om  lag en tredjedel takket ja. I dette tiltaket underviser 

Ny GIV‐lærerne i tillegg til en annen lærer som rektor mener brenner for å få hjulpet elever 

frem til ståkarakter.  

 

Kursing for å fokusere på gjennomføring 

En utvikling  siden  første  året er at Ny GIV er blitt mer  kjent  for  lærerne  ved  skolen enn 

tidligere.  Likevel  er  det  fremdeles  en  del  motstand  mot  å  ta  elevene  ut  av 

klasseundervisningen, og det fører til at Ny GIV mangler oppslutning. Snarere er det slik at 

måten det organiseres på sporer til motstand blant lærerne: 

På  vår  avdeling  er  det  klart  at  nå  kjenner  jo  folk  til  det  og  vet  hvordan  det  foregår. Men 
samtidig, så har jeg en opplevelse av at det er en diffus greie, at de bare sender elever ut av 
klasserommet  og  går  til  Ny  GIV.  Og  jeg må  vel  si  at  jeg  klarer  ikke  spore  så  veldig  stor 
begeistring blant mine kolleger, egentlig, angående Ny GIV. Men det jeg tror det går på, er det 
at de blir tatt ut. Vi ser at elevene blir fratatt viktig tid i klassen. (Intervju 4, kontaktlærer) 

Flere  lærere har blitt bedre kjent med  innholdet  i Ny GIV ved å delta på kursrekken som 

fylkeskommunen  tilbyr. Da  tilbudet om  kurset ble  lansert,  var oppslutningen middels og 

flere  lærere var skeptiske  til å melde seg på. Blant de som deltar erfares kursrekken som 

svært nyttig og  relevant  i  forhold  til egen undervisning.  Ikke minst bidrar den  til å holde 

fokus på den enkelte elevs situasjon og mottakelighet for læring:  

Hvordan kan vi gjøre ting, hva kan vi gjøre annerledes, hvilken metodikk skal vi bruke for å nå 
frem?  Hva  gjør  vi  for  å  greie  å  både  holde  motivasjonen,  disiplinen,  og  ikke  minst  få 
lærestoffet inn? Elevmassen har forandret seg, og da må vi forandre måten vi lærer på. Vi har 
ingen konkrete svar ennå. Men for min del, og for min kollega sin del som også går på det Ny 
GIV‐stuntet fra fylket, vi fikk oss noen, bare på den første samlingen som varte i to dager, det 
var en sånn liten boost å være der. (Intervju 4, kontaktlærer) 

Informantene hevder at fokuset på å hindre at elever faller ut er svært sterkt ved skolen, og 

at det også er fokusert i kursingen fra fylkeskommunen. Det passer inn i fokuset som skolen 

har hatt de  siste  årene, hvor  gjennomføring  skal  ligge  som  et  grunnlag  i det meste  som 

foregår ved skolen: 

Men akkurat det med dropouts, det var et tema på den Ny GIV‐samlingen jeg var på. Jeg føler 
at jeg får det fra alle kanter, det fokuset, og i de praktiske greiene i klassene påvirker det meg 
veldig. Man blir jo oppmerksom på å beholde alle elevene her, for en hver pris, vi skal ha dem 
her uansett. Sånn at jeg har full gli på helse‐ og oppvekstfag, som har en stor frafallsprosent. 
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Vi  bruker  veldig mye  ressurser  på  å  holde  elevene  som  elev.  […]  Virkemidler…  det  går  jo 
uendelig tid med møter med elev, med rådgiver, med foresatt, vi skriver oppmøtekontrakter, 
vi motiverer de hver dag,  flere  ganger per dag. Vi har peptalker med dem,  tar dem ut og 
snakker med dem. Det er vanvittig arbeid med akkurat den delen. (Intervju 4, kontaktlærer)  

 

Utfordrende å forankre intensivundervisningen uten ressurser  

Rektor  er  i  villrede  hvordan  skolen  kan  klare  å  opprettholde  tilbudet  med 

gruppeundervisning etter at prosjektet er avsluttet og pengene  forsvinner. Det  ligger  ikke 

muligheter  innenfor  skolens  eget  budsjett  til  å  fortsette  intensivundervisningen.  Som  et 

ledd i forankringen av Ny GIV, og etter påtrykk fra prosjektleder i fylkeskommunen, har det 

blitt nedsatt en egen prosjektgruppe  for å holde  fokuset og planlegge videreføring av Ny 

GIV. Gruppen består av  rektor,  lærere,  rådgiver, en Ny GIV‐lærer og en  fra PPT. Også Ny 

GIV‐lærerne er opptatt av hvordan Ny GIV kan  forankres og bli mer enn «et  forbigående 

blaff». Her er det å få flest mulig lærere til å bli interessert i undervisningsmetoder alfa og 

omega,  i  følge  Ny  GIV‐lærerne.  Det  forventes  mye  av  undervisningsopplegget  som 

fylkeskommunen har iverksatt, og ikke minst at det skal lages et videreutdanningsprogram i 

samarbeid med universitetet.  I  tillegg mener både rektor og  lærerne at FYR‐prosjektet og 

Ny GIV forsterker hverandre og vil kunne bidra til en bedre forankring etter prosjektslutt. En 

av Ny GIV‐lærene praktiserte Ny GIV‐undervisningen på en yrkesrettet måte og mener han 

får  god  aksept  for  det  gjennom  FYR‐prosjektet.  Det  har  også  etter  hvert  blitt  sterkere 

vektlagt  av  ledelsen  ved  skolen.  Det  er  en  forutsetning  for  at  oppmerksomheten  om 

undervisningsmåter kan bli bedre i videregående opplæring.   

 

Oppsummering 

Skole 1 Fylke 1 har beholdt sitt opprinnelige opplegg for implementering av Ny GIV. Det vil 

si  at  Ny  GIV‐elever  blir  tilbudt  intensivopplæring  i  mindre  grupper.  Undervisningen  er 

fordelt  jevnt  over  skoleåret.  Skolen  legger  i  liten  grad  til  egendefinerte  elever  i Ny GIV 

gruppene.  Det  gir  opplegget  lite  organisatorisk  rom.  Skolen  tilbyr  imidlertid 

støtteundervisning  til elever  i  faresonen uavhengig av Ny GIV‐status. Hovedinntrykket  fra 

ledelsen og Ny GIV‐lærerne er at  intensivundervisningen nytter. Det er basert på elevenes 

tilbakemeldinger,  på  karakterfremgang  og  på  lærernes  erfaringer.  Samtidig  er  det  noen 

utfordringer knyttet til implementeringen. Som ved første undersøkelsestidspunkt, er noen 

enkeltelever imot å bli tatt ut av enkelte fag, særlig programfagene. Motstanden er mindre 

enn første året, på grunn av at opplegget er tilpasset organisatorisk, slik at en unngår å ta 

elever ut av programfagene så langt det er mulig, samt ved å spre «fraværet» på flere fag. 

Ny GIV er mer kjent enn  i  første  intervjurunde. Samtidig er metodene blitt  tatt bredere  i 

bruk,  ikke  minst  fordi  flere  lærere  har  tatt  det  statlige  kurset  eller  deltar  på 

fylkeskommunens kursrekke.  Likevel er en del kontaktlærere  skeptiske  til opplegget med 

intensivundervisningen.  Skepsisen  kan  skyldes  at  de  får  tilbakemeldinger  fra  de  elevene 

som er misfornøyd. Motstanden kan også ha sin årsak i at faglærerne ikke liker at elevene 

blir tatt ut av deres fag. Enda en grunn til motstand er at Ny GIV og kursrekken som tilbys 
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blir ansett å skulle «overta» for ordningen med enkeltvedtak og spesialundervisningen. Det 

vises  til  at  enkelte  lærere mistenker  fylkeskommunen  å  skulle  spare  penger mer  enn  å 

hjelpe elevene. Samtidig er de lærerne som deltar i kursrekken svært fornøyde med å lære 

nye undervisningsmetoder og mener det kan hjelpe elvene til å gjennomføre videregående 

opplæring. En svakhet ved modellen som er valgt for Ny GIV er manglende muligheter til å 

forankre den videre uten tilførsel av ekstra ressurser.      

 

Mode l l  I I :  Inns lus ing  i  sko lens  e tab le r te  

opp fø lg ingssys tem  

De  fire  skolene  som  plasserte  seg  innenfor  modellen  som  legger  opp  til  hovedsakelig 

samme oppfølgingstilbud av Ny GIV elever som av alle andre elever holder fremdeles fast 

ved  denne modellen  også  ved  andre  undersøkelsestidspunkt.  På  spørsmål  om  noe  var 

forandret i måten skolen iverksetter tiltak innenfor Ny GIV var et typisk svar følgende:  

Nei,  det  er  ikke  det  altså. Det  er  på  samme  vis,  at  vi  skal  se  på  alle  elevene  som  skal  ha 
tilrettelagt  etter  sine  behov,  på  en  måte.  Og  den  store  elevmassen  er  jo  i  den  samme 
kategorien  som en del Ny GIV‐elever,  for å  si det  sånn. Så det er  ikke noe  sånn organisert 
undervisningstilbud  til dem. Vi  får  jo beskjed hvem  som er Ny GIV elever  i begynnelsen av 
skoleåret. Alle lærerne får beskjed om det, men utover det så … (Intervju 15, avdelingsleder?) 

Ved skolene som anvender Modell II og som ikke igangsetter egne tiltak for Ny GIV elevene 

som  en  separat  gruppe,  velges  det  grep  som  likevel  skal  ivareta  deres  behov  for  ekstra 

støtte.  Faglig  og  tett  oppfølging  av  alle  elever  står  sterkt,  men  som  ved  første 

undersøkelsestidspunkt våren 2012, skiller oppfølgingsmodellene seg noe også våren 2013. 

Den  ene  må  sies  å  legge  sterkere  vekt  på  en  helhetlig  oppfølging  både  av  elevenes 

psykososiale og faglige vansker, mens den andre modellen har tyngdepunktet sitt på faglig 

oppfølging.  Selv  om  det  i  sistnevnte modell  fokuseres mye  på  fag,  er  det  selvsagt  også 

oppmerksomhet rettet mot elever som sliter psykisk og sosialt, men tiltakene holdes mer 

atskilt. 

 

A) Sosialpedagogisk variant: Ny GIV forsterker oppmerksomhet på 

undervisningsmetoder 

Som for første året tar Skole 1 og Skole 2  i Fylke 3  i bruk en mengde organisatoriske tiltak 

for  å  følge  opp  elevene  på  en  helhetlig måte.  Det  hevdes  at  Ny  GIV‐elevene  blir  viet 

oppmerksomhet, men ellers inngår i de etablerte tiltakene for oppfølging. Siden skolen har 

et ekstra blikk på Ny GIV‐elevene, etterstrebes det å gruppere flere Ny GIV elever i samme 

klasse,  samt å  legge  til  rette  for at  fokuset på grunnleggende  ferdigheter blir mest mulig 

utbredt i den vanlige undervisningen:  

Vi har en såpass kompleks kultur med mange utdanningsprogram og ikke felles timeplan og vi 
har jo ikke ønsket å ta eleven ut. Dere ser vi har prøvd å samle Ny GIV‐elevene litt, klumpet de 
litt  i  klasser, og der har  kontaktlæreren  fått  litt ekstra  ressurser,  i endel  av disse  klassene. 
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[…]Så,  i  hvert  fall  sånn  som  jeg  har  tenkt  det,  i  forhold  til  dette med  leseopplæring  og 
norskfaget, som er mitt område, så har målet mitt vært å få  inn denne metodikken som en 
normal del av alle  læreres mål, undervisning, fordi at  jeg mener at det er  ikke bare Ny GIV‐
elever som profitterer på å jobbe systematisk med basisferdigheter. Det gjør faktisk alle på de 
nivåene de måtte befinne  seg  i. Og der har  vi  kommet et godt  stykke på  vei.  (Intervju 14, 
avdelingsleder norsk) 

Det er  likevel en utfordring å  få  forankret undervisningsmetoder  i bred  forstand.  Ikke alle 

lærere lar seg påvirke, eller har kapasitet til å endre undervisningsmetoder, i følge ledelsen 

ved skolen: 

Mange  av  mine  vet  jeg  bruker  disse  her  metodene  som  en  helt  normal  del  av  sin 
undervisningspraksis, men å få med seg alle lærerne er jo ikke lett, for det er jo noen oppe i 
ett sånt sjikt som har  jobbet  i mange år og  funnet sine metoder og som kanskje  ikke er så 
utrolig villig til å endre på dem. Og så har jo jeg hatt en del veldig ferske som egentlig har mer 
enn nok med å klare å organisere gode undervisningstimer og holde nesen over vann. De er 
liksom  ikke  der  at  de  kan  utvide  repertoaret  alt  for  mye  med  en  gang.  (Intervju  14, 
avdelingsleder norsk)  

Ved den ene skolen hadde de fleste lærene tidlig, og før implementeringen av Ny GIV, blitt 

introdusert for den samme metoden som brukes i Ny GIV. En av kollegene var tilknyttet et 

pedagogisk  senter.  Denne  læreren  holdt  kurs  for  kollegene.  Dette  gjaldt  i  første  rekke 

innenfor  lesing og skriving. Dermed anser skolen seg for å bygge videre på dette, samtidig 

som Ny GIV hevdes å forsterke oppmerksomheten om undervisningsmetoder:  

Vi var jo kommet veldig langt i denne måten å tenke lenge før Ny GIV kom, men vi fortsetter 
jo å bygge på det, for vi tror faktisk at dette er en metode som fungerer. Så trykket er der, 
men  vi  følte  på  en måte  at mange  var  kommet  et  stykke  på  vei  før  begrepet Ny GIV  ble 
innført. Så da får dette en litt sånn ny paraply. […] Og spesielt for lesesvake elever tror jeg at 
det er mye å hente. (Intervju 14, avdelingsleder norsk) 

Skolene  gir  inntrykk  av  at  videregående  opplæring  har  fått  et  ufortjent  rykte  om  å  ikke 

legge vekt på undervisningsmetoder. Avdelingslederen som er sitert over refererer læreren 

som har erfaringer fra å kurse både i grunnskolen og i videregående opplæring:  

Man har en sånn oppfatning av at grunnskolen er så utrolig progressiv og på videregående så 
gjør de slik de alltid har gjort, men hennes opplevelser er helt motsatt. På grunnskolen har 
man  kommet  så  kort  en  del  steder,  mens  videregående  skoler  var  det  veldig  mye 
nybrottarbeidere.  Så  det  lurer  jeg  på  om  er  en myte  som  faktisk  ikke  har  helt  dekning  i 
virkeligheten. (Intervju 14, avdelingsleder norsk)  

Denne  informanten mener  at  skolen  har  blitt  presset  til  å  tenke  nytt  om  oppfølging  av 

elevene på grunn av en ny elev‐masse etter at fylkeskommunen innførte geografisk inntak. 

Typisk for denne skolen er at elevene varierer svært mye med hensyn til forutsetninger for 

å lære. Når elevene varierer fra de mest ressurssterke og selvgående til elever som mangler 

karakterer  og  ligger  langt  undre  det  kompetansenivået  som  kreves  for  å  begynne  i 

videregående opplæring, trengs det nytenkning i undervisningsmetoder.  
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Legge vekt på tette relasjoner 

Et eksempel på nytenkning ved denne skolen er et matematikkprosjekt som setter fokus på 

undervisningsmetoder  og  på  å  organisere  elevene  etter  i  hvilken  grad  de  har  behov  for 

ekstra  støtte.  Elevene  tas  ut  av  sine  vanlige  klasser  og  settes  sammen  i  nye 

undervisningsgrupper. Ny GIV‐elevene blir her holdt  i  samme  gruppe. Denne  gruppen  er 

minst  og  det  er  Ny  GIV‐læreren  som  har  ansvaret  for  den.  Dette  prosjektet  mener 

informantene  viser  at  lærerne  bryr  seg  om  og  er  dedikerte  til  undervisningsmetoder. 

Lærerne  jobber  veldig  godt  sammen og har  lagt opp  til en  spesiell undervisningsmetode 

som  de  kaller  for  «inquiring‐undervisning». Det  har  falt  veldig  positivt  ut,  ikke minst  at 

lærerne  jobber  sammen  og  opparbeider,  i  prinsippet,  en  lærebok. Undervisningsformen 

legger sterkt opp til å skape gode og tette relasjoner til elevene som sliter: 

Og vi synes jo at sånne grep er veldig positive. Det er jo folk som da har interesse av å møte 
eleven der de er og de legger jo stor vekt på relasjoner. Jeg som matematikklærer må si rett 
ut at det er et veldig følsomt fag. Hvis ikke du stoler på at jeg vil deg vel og ikke ler av deg hver 
gang du  gjør noe  galt … Det  er  liksom der du må begynne. Det  å  få den  tilliten  at du må 
fortelle at du  ikke kan. Og matematikk er ofte  ren  logikk,  så det er veldig  sånn avslørende 
altså: «Skjønner du ikke det, liksom?» Det må du jo aldri si. Ikke sant? Det må bare være fokus 
på å få de videreutviklet, og der er jo folk veldig forskjellige. Undervisningen i matematikk kan 
ikke begynne en gang uten at du tillater at  jeg skal hjelpe deg. Så det er veldig  lett for oss å 
miste elever bare på kjemi, på den måten at du  ikke  får  i gang dialogen, men når det da  i 
utgangspunktet er hele gruppen av lærere som er fokusert på den kontakten, så er jo det ... 
(Intervju 14, avdelingsleder realfag) 

Det  blir  understreket  at  støtteundervisningen  fungerer  best  i  kombinasjon  med  vanlig 

undervisning og at elevene har samme lærer begge steder. En time ekstraundervisning kan 

ha god effekt. Enda et  forhold som  trekkes  frem er at elevene kartlegges og  formidles  til 

tiltak  og  ekstraundervisning  tidlig,  og  uavhengig  om  de  kommer  til  skolen med Ny GIV‐

etikett eller ikke: 

Du  ser  jo at 10 % av elevene vi  får  inn har  jo  tendenser  til problemer  i matematikk,  så da 
definerer  jo vi fort en ganske stor gruppe, det vil si en så stor gruppe at vi har  ikke  lov til å 
overse dem, enten det står stempel Ny GIV eller ikke på dem. Det er så mange, mange flere 
enn de Ny GIV‐elevene, egentlig, som har det problemet. (Intervju 14, avdelingsleder realfag) 

På  samme  måte  er  det  oppmerksomhet  om  elevens  leseferdighet.  Her  spiller 

kartleggingsprøvene  en  viktig  rolle  og  elevene  som med  grunnlag  i  kartleggingsprøvene 

avdekkes  som  lesesvake,  innbefattes  i oppfølgingsrutiner  for  støtte. Det kan handle både 

om spesifikke lese‐ og skrivevansker, som ikke er oppdaget i grunnskolen, men oftest er det 

«gråsoneelever»  som  er  lesesvake, men  som  ikke  har  andre  spesifikke  vansker. Her  har 

lærere og rådgivere vært på kurs for å lære seg å avdekke elever som sliter med lesing og å 

vurdere hvilke tiltak og støtte skolen selv kan gi og når det er aktuelt å søke støtte eksternt 

hos spesialister. 

 



NY GIV OVERGANGSPROSJEKTET – KONSEKVENSER FOR SKOLEN  RAPPORT 3 – 2013 

 79 

Tverrfaglige oppfølgingsteam 

Skolene har videreført ordningen med OT‐team  (tilrettelagt oppfølging) eller ressursteam, 

som  andre  kaller  det.  Slike  team  består  gjerne  av  skolens  rådgivere  og  avdelingsledere, 

samt  eksterne  medlemmer  fra  PPT  og  andre  deler  av  støtteapparatet  som  deltar 

regelmessig på møtene. Det er lærerne som melder inn elevsaker til OT‐teamet. I tillegg er 

trippelmøter  mellom  kontaktlærer,  rådgiver  og  avdelingsleder  svært  viktige  for 

oppfølgingen. På disse møtene gjennomgås hele klassen, elev for elev. Her er det fire møter 

i året, og  formålet er å  fange elevene opp  i en tidlig  fase. På høsten møtes en tidlig  for å 

fange opp eventuelle elever som er i faresonen for å droppe ut, har stort fravær eller ligger 

dårlig an karaktermessig. Dette følges opp før terminslutt og igjen til våren:  

Så møtes vi igjen til terminslutt og gjør, på en måte, en oppsummering på hvordan bildet ser 
ut. Og så har vi nye  trippelmøter på våren. Og ser:  ’Hva kan vi  liksom gjøre, nå er det siste 
innspurt, er det noen redningstiltak vi kan sette inn for å prøve å løfte opp folk dit de skal for 
å klare å få en bestått karakter i de fagene det da er fare for?’ Så det har vært veldig viktige 
tiltak som har med hele skolen. Det gjelder  jo hele skolen og alle elever, men som går på å 
fange opp alle elever i faresonen. (Intervju 14, avdelingsleder norsk).  

Trippelmøtene blir vurdert som et svært viktig tiltak  for å kanalisere elevene som trenger 

det  inn  i mest mulig treffsikre tiltak.  I de nevnte tiltakene er det  ikke  lagt opp til spesielle 

tiltak for Ny GIV elevene, men de blir aktuelle  i den grad skolen mener Ny GIV‐elevene vil 

ha utbytte av oppfølgingen.  Imidlertid  fremhever skolen at den ekstra oppmerksomheten 

som Ny GIV‐elevene gis i kraft av å ha nettopp den merkelappen, er verdifull i seg selv. En 

av informantene hevder at det ikke alltid det er ressurser som avgjør effekten: 

De får jo merkelappen hos kontaktlæreren, og det fører jo automatisk til at du har en ekstra 
oppmerksomhet i den retningen. Og jeg tror ikke at man skal se helt bort ifra effekten av det 
altså. Man prøver å stabilisere miljøet rundt vedkommende og har et ekstra øye til dem, og 
det tror jeg har en positiv effekt. Jeg tror ikke du behøver å pøse på med mest mulig penger. 
Jeg [tror] ikke det er der resultatet egentlig kommer. (Intervju 14, avdelingsleder realfag) 

 

Elevene vil unngå ekstratiltak 

Enda  et  forhold  som  taler  imot  gruppeundervisning  av  Ny  GIV‐elevene  er  elevenes 

erfaringer fra gruppeundervisningen på ungdomskolen. Noen  lærere hevder de har fanget 

opp negative erfaringer om at elevene egentlig ikke lærte så mye faglig i gruppene, men at 

innholdet i gruppene fungerte mer som trivselsgrupper: 

Det er noe de gir uttrykk for her at de ikke synes det var så gøy å sitte i disse små gruppene, 
de lærte ikke noe og de kom på skolen til oss også. «Jeg vil ikke ut i liten gruppe, vi satt bare 
og tullet, jeg lærte ingen ting. Jeg vil være i klassen med de andre elevene.» Det er så mange 
som har  sagt det, at  i  små grupper  så  laget de vafler, klappet hund og gikk på  tur, det har 
ingen ting med engelsk matte og norsk å gjøre. De trivdes og hadde det hyggelig, men jeg har 
ikke lært sier de. (Intervju 14, kontaktlærer)  

En viktig  innskytelse er at opplegg rundt elevene på skolen kan være så bra som bare det, 

men elevene kan likevel unnlate å møte opp og benytte seg av tilbudet:  
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Men av de Ny GIV‐elevene som  jeg har hatt  i år, så er problemet  fravær, altså de kommer 
ikke. Og vi har  ikke noen hente‐ og bringetjeneste hjemme hos dem, altså. Jeg synes det er 
vanskelig og jeg ser at... for at de skal i det hele tatt kunne greie dette teoretiske løpet, for det 
er et ganske teoretisk løp vi har her, det heter studieforberedende, så er det det, i alle fall for 
elever som er i den enden av skalaen. De må være der. Hvis ikke, så har de ikke nubbesjanse. 
Og  jeg opplever at ekstraundervisning  som bare går ut på å  fylle alle de hullene de har på 
grunn  av  fraværet,  det  hjelper  dem  ikke  noe  videre.  Ja,  det  er  det  å  få  dem  til  å møte. 
(Intervju 14, kontaktlærer) 

I forlengelsen av oppfølging av elever med ekstra behov mener flere lærere at de føler seg 

presset til å leve opp til målsettingen om å bedre gjennomføringsprosenten. Noen fremmer 

synspunkter  om  at muligens  grensen  for  tilstedeværelse  strekkes  for  å  kunne  gi  enkelte 

elever faglig vurderingsgrunnlag. En respondent illustrerer det slik:  

Men for å si det sånn generelt i forhold til Ny GIV‐elever og elever som er svake, så er vi i alle 
fall  ikke for strenge, vi er heller for snille. Vi strekker så  langt, og av og til så kan du nesten 
gremme  deg  over  hvilket  grunnlag  du  setter  karakteren  på. Men  du  har  jo  å  hjelpe  dem 
igjennom og det er jo … (Intervju 14, kontaktlærer)  

En annen respondent satte det enda mer på spissen: 

Samfunnet er jo villige til å møte de elevene med de problemene de har og det blir jo pålagt 
lærerne våre og så må de strekke seg svært langt. Det er jo sånn at hvis du snakker om faget 
med en elev  som  ikke er  tilstede  i undervisningen mens du går bortover gangen  så har du 
egentlig et karaktergrunnlag etterpå. (Intervju 14, avdelingsleder realfag) 

Oppfølgingssystemet  består  av  faglig  støtte  som  helst  skal  foregå  innenfor  rammen  av 

klassen.  I  tillegg  anses  det  som  viktig  å  prøve  å  begrense  IOP  og  spesialundervisningen. 

Skolene er  ikke særlig opptatt av hvordan de betegner oppfølgingen. Ekstra undervisning, 

tilpasset  undervisning,  spesialundervisning  og  støtteundervisning  brukes  om  hverandre. 

Trenden  synes  å  være  å «normalisere» den  ekstra  støtten  som  veldig mange  av  skolens 

elever trenger på yrkesfaglige videregående skoler: 

For vi trenger ikke å gjøre det mer spesielt enn det er. Vi synes at dette er helt vanlige elever 
som bare har forskjellige typer behov og det er som vanlig måte å undervise på: at eleven kan 
få tilbud med spesialpedagog av og til, de kan få lydbøker, elektroniske hjelpeprogram, at de 
får tilrettelegginger på prøver. Alt dette synes vi er vanlig undervisning og da gidder ikke vi å 
lage  IOP bare for papirets skyld. Men det er  jo viktig å passe på at vi oppfyller det som står 
der. (Intervju 15, avdelingsleder?) 

I tillegg blandes det inn andre former for støtte i forhold til rus, psykiske vansker, vanskelige 

hjemmeforhold etc. Et viktig poeng er at dette  i  liten grad skilles ut og at skolen ofte må 

betrakte  elever  ut  fra  et  større  perspektiv  enn  rent  faglige  behov  dersom  de  skal  få  til 

bedring for den enkelte elev.  

 

Ny GIV lite tilpasset VGS 

I modellen ligger det lite avtrykk fra Ny GIV. Til tross for at det allerede i invitasjonsbrevet 

ble  understreket  at  de  videregående  skolene  skulle  stå  relativt  fritt  i  organisering  av 

intensivundervisningen og oppfølging av elevene har det dannet  seg et  inntrykk av at Ny 
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GIV  er mindre  tilpasset  videregående  opplæring  enn  ungdomskolen  (Invitasjonsbrev  fra 

Kunnskapsdepartementet  til  Fylkeskommunene  27.10.10).  På  spørsmål  om Ny GIV  i  det 

hele tatt har hatt noen funksjon på den av skolene, svarer en Ny GIV‐lærer: 

Jeg  ser  jo  at  det  er  det  på  tiende, men  akkurat  videregående,  her  kan  jeg  nesten  ikke  se 
hvordan en skulle få det til. Det måtte bli lagt til på timeplanen i tilfelle, i tillegg, og hvis det 
ikke er midler og… Nei jeg vet ikke, men altså det med at de blir rustet opp i tiende klasse, det 
tror jeg jo har noe for seg, får vi håpe. Det er vel det som har vært hovedfokuset har det ikke 
det? (Intervju 15, Ny GIV‐lærer) 

Informantene er samstemte om at elevgruppen som kommer  inn som Ny GIV elever  ikke 

skiller seg vesentlig ut fra andre elever. De blir omtalt som en mangfoldig gruppe som det 

er vanskelig å gi en ensidig karakteristikk av: 

Jeg synes det er en ullen gruppe  fremdeles.  Jeg kommer nok til å svare akkurat det samme 
som i fjor. Jeg synes det er vanskelig å trekke den ut og det er vanskelig å gi noe spesielt tilbud 
til bare dem fordi at de ligner jo veldig på elever som vi er veldig vant med. […] Det er elever 
med utfordringer av en eller annen art, om de har  faglige  vansker eller om de  ikke gidder 
eller…  En  vanlig  elevgruppe  vi  er  vant med.  Så  de  ligner  jo  veldig  på  de  som  har  rett  til 
spesialundervisning, for å si det sånn. Det kan jo være sånne, noen ganger overlapper det. Så 
det er litt ullent synes jeg. (Intervju 15, avdelingsleder?) 

 

B) Ny GIV som premissgiver i oppfølgingssystemet 

Skole 2 i Fylke 1 har ved andre intervjurunde, våren 2013, planlagt og er i ferd med å få et 

nytt system for ekstraundervisning til å fungere. Mens de tidligere har hatt tradisjon for å 

integrere  all  støtte  og  spesialundervisning  inn  i  klassene,  planlegges  nå  et  system  hvor 

elever i noen grad og etter behov tas ut av klassene og gis undervisning i smågrupper. Siden 

skolen gjennom mange år har hatt tradisjon for å ha oppmerksomhet på trygge klassemiljø 

og på å skape trivsel for elevene, er det også ved denne skolen mange elever, inkludert Ny 

GIV‐elevene som  ikke vil bli  tatt ut av klassen og men heller gis ekstraundervisning av en 

annen lærer. Rektor mener at elevene ikke har det samme behovet for å være i smågrupper 

lenger  blant  annet  fordi  flere  av  elevene  opplever  mestring  når  de  kommer  på 

programfagene. Nå kan elevene  for  første gang erfare at de kan være blant de  flinkeste  i 

klassen i det faget de har interesse for.   

Som  følge  av  fylkeskommunens  målsetting  om  å  få  ned  antallet  elever  med 

enkeltvedtak om  spesialundervisning, har  skolen måttet  revurdere egen praksis på dette 

området.  Det  berører  også  Ny  GIV,  og  gjør  det  nødvendig  å  sette  det  inn  i  et  større 

perspektiv. Det  kan på den  ene  siden  føre  til mindre oppmerksomhet om Ny GIV og  en 

dreining av oppmerksomheten om elevene som skal «redefineres» fra spesialundervisning 

til  forsterket  tilpasset undervisning  (uten enkeltvedtak).  I  følge  rektor  stiller dette ekstra 

store krav til planlegging og dokumentasjon av tiltak overfor disse elevene. I tillegg kommer 

skolen til å måtte skjerpe kravene til endring  i klasseromspraksis. På den andre siden kan 

skolen dermed komme til å profittere på Ny GIV metodikken som er ment å skulle anvendes 

overfor  alle  grupper  av  elever  som  strever  med  grunnleggende  ferdigheter. 

Oppmerksomheten  som  kommer  i  kjølvannet  av  Ny  GIV  og  med  påtrykket  fra 
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Fylkeskommunen  om  å  redefinere  oppfølgingen  av  ressurssvake  elever,  kan  være  en 

mulighet for ledelsen til å skaffe seg oversikt over praksisen i klasserommet og dermed en 

mulighet for større innflytelse: 

Og da ser jeg jo det at ja, de fleste lærerne følger rutiner slik som vi har bestemt. Men vi har 
en for stor andel av lærere som ikke gjør det. Og det tror jeg at man må begynne å kjenne på i 
skolen og ikke bare beskytte oss hele tiden og si at vi er så flinke og vi har våre rutiner og det 
er på  stell  […]  Jeg  tror  jo at  vi er  litt på  rett  spor, da,  for  vi  kommer  i mer dialog nå med 
lærerne om hva er det du gjør gjennom disse tiltakene. At vi går inn og spør om det virker. Så 
du kontrollerer jo litt på en annen måte enn det du har gjort før, for da har det vært en avtale 
mellom lærer og elev, og det har vi jo mye av. Men da har det vært den avtalen, og vi regner 
med at det blir lærerens ansvar. Men når vi skal gå inn på systemnivå fra ledelsen og se at de 
systemene faktisk fungerer, så gjør man seg noen oppdagelser. Og det tenker jeg er bra, fordi 
at da kan det jo virkelig bli mye bedre. (Intervju 6, rektor) 

 

Skepsis mot ny modell for ekstraundervisning 

Lærerne  er  noe  mer  skeptiske  til  å  integrere  alt  under  samme  modell,  og  er  spesielt 

skeptiske til ordningen med at færre elever skal tilbys  individuell opplæringsplan. Lærerne 

sier  det  har  vært  store  utfordringer  på  flere  plan  med  støtteundervisningssystemet, 

inkludert Ny GIV, og at det hittil har vært mye prøving og feiling. Det er situasjonsbestemt 

hvorvidt elever  tas ut eller om det  kommer ekstra  lærere  inn  i  klassen.  For noen elever 

fungerer  det  bra  å  være  i mindre  grupper,  andre  vil  helst  være  innenfor  den  ordinære 

klassen. Dermed er det vanskelig å ha en  standardmodell  for  støtteundervisning. Å  skille 

elever ut i grupper har vært lite anerkjent ved skolen og i begynnelsen ytte Ny GIV‐lærerne 

motstand mot å gå inn i systemet med gruppeundervisning av Ny GIV‐elevene, og de første 

lærerne  trakk seg ut. Det  fikk  følger  for oppslutningen om Ny GIV ved skolen, ved at det 

skapte  negativ  stemning  og  laber  interesse  for  prosjektet.  Elevene  som  skulle  ha 

gruppeundervisning møtte  heller  ikke  opp.  Selv  om  det  var  avsatt  ressurser  til  Ny  GIV‐

lærerne,  fikk de  ikke brukt disse på en  formålstjenlig måte. Lærerkolleger  stilte  spørsmål 

ved hvor Ny GIV‐lærerne hadde vært i den tiden de skulle undervist Ny GIV‐elever. Dermed 

utviklet det seg en mistenkelighetskultur rundt hele prosjektet. Ny GIV‐lærene på sin side 

var usikre på hvem de skulle rapportere til og hvor ansvaret for iverksettingen av prosjektet 

egentlig lå.  

I  forbindelse med  planene  om  en  ny modell  for  støtteundervisning  ved  skolen,  er 

konflikten  rundt  iverksettingen  av  Ny  GIV  blitt  revitalisert.  Et  ankepunkt  som  lærerne 

kommer  med  er  at  det  har  vært  en  for  lukket  prosess  når  den  nye  modellen  skulle 

utformes.  Ny  GIV‐lærerne  mener  at  deres  erfaringer  burde  bli  tatt  mer  hensyn  til  i 

planleggingen av den helhetlige modellen,  som er ment å  skulle omfatte alle elever med 

ekstra behov. Det har skapt misnøye blant Ny GIV‐lærerne som mener de ikke blir informert 

og  involvert  og  det  henvises  til  planleggingsprosessen  som  om  det  er  en  «hemmelig» 

prosess på gang.  
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Organisatoriske utfordringer 

Et organisatorisk problem er at elevene har åpen  timeplan, såkalt  fleksiøkt,  til ulike  tider. 

Det  vanskeliggjør  at  Ny  GIV‐elevene  kan  samles  samtidig.  På  den  andre  siden  kan 

ressursene brukes til å rette innsatsen bredere og til å jobbe ekstra med andre elever som 

også trenger støtte. Ikke minst er dette aktuelt  i visse fag, som matematikk, for eksempel, 

der det  kan  være  snakk om at 75 %  av elevene  trenger ekstraundervisning. Ny GIV  som 

avgrenset  prosjekt  fremstår  som  et  uklart  system med  utilstrekkelig  informasjon,  uklare 

ansvarslinjer,  store  dokumentasjonskrav  og  urealistiske  forventninger  til  individuell 

samordning mellom kontaktlærere og faglærere. Rektor ved skolen ser i ettertid at Ny GIV‐

lærerne har fått overlatt for mye ansvar for organiseringen og driften av Ny GIV. Første året 

ble  det  tildelt  ekstra  ressurser  i  tillegg, men  de  klarte  ikke  å  koordinere  seg  og  få  til  et 

opplegg som fungerte. En forklaring på dette er lærernes arbeidstidsavtale i følge rektor: 

Selv om det ikke er så mange kolleger det er snakk om som skal samhandle, så får de det ikke 
til.  Det  er  bare  et  stikkord  der:  arbeidstidsavtalen.  Det  er  jo  ikke  rom  med  29  timer 
tilstedeværelse at du skal kunne administrere den type ting heller. Sånn at vi ser jo at det som 
vi trodde skulle kunne organiseres gjennom Ny GIV‐lærerne, må en annen organisere for at vi 
skal få tid til det. Og det er  jo  litt synd, men det ser sånn ut. Så vi må nå  inn og styre på en 
annen måte. (Intervju 6, rektor) 

At  fastholdelsen  av  arbeidstidsavtalen  er  en  utfordring  som  sammen  med  manglende 

organisatorisk  fleksibilitet representerer hindringer  for å  få  implementert både Ny GIV og 

andre  former  for  ekstra  undervisning  bekreftes  i  intervjuene  med  Ny  GIV‐lærerne  og 

kontaktlærerne.  Lærene  mister  motivasjonen  til  å  delta  i  tiltak  hvis  det  medfører 

ekstraarbeid, og for noen har det medført at de involverer fagforeningen.  

Et  interessant  innspill  fra  rektor ved denne skolen er betraktningen om at det heller 

kunne være en ide å ta ut de flinke og ambisiøse elevene som ved denne skolen utgjør om 

lag 5 % av elevene. Resten av klassen ville dermed utgjøre elever som har behov og som 

derfor  trenger  ekstra  støtte.  Hele  60  %  av  elevene  ved  skolen  scoret  under 

bekymringsgrensen  sist  år. Det  setter Ny GIV‐prosjektet  i  perspektiv  og  sier  indirekte  at 

skolen må jobbe i en større skala enn Ny GIV legger opp til.  

 

Nye undervisningsformer ikke tilstrekkelig for å hindre dropout 

Fra  lærernes  ståsted  synes det  nyttig  å bli minnet på nye  undervisningsmetoder. Det  er 

tilslutning til metoder, men samtidig er det ikke her skoen trykker mest. Oppmerksomheten 

burde  også  rettes mot  det  helhetlige  hjelpebehovet  som mange  av  skolens  elever  har. 

Særlig  elever  som  sliter med psykiske  vansker  er  lite  tatt hensyn  til  i oppfølgingen  for  å 

hindre dropout, ifølge lærene:  

Det var  liksom  litt av hvert på denne skoleringen som  i grunnen var sant nok, men  ikke noe 
nytt. Det er  jo  ikke der det  skjærer  seg. Man  skal bare  fylle på med en  liten konkurranse  i 
norskundervisningen, da blir det morsomt… altså, ærlig talt. Det er helt andre  ting. Elevene 
kommer til skolen med diagnoser, sykdom, psykisk, mye psykisk, det har økt og økt. Jeg har 
vært lærer nå i over 30 år, og aldri har det vært så mye syke ungdommer. Det er helt utrolig, 
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det er helt forferdelig. Og vi tilpasser og vi tilrettelegger… vi gjør alt for å få de igjennom og gi 
dem en utdanning. (Intervju 8, Ny GIV‐lærer)  

Dette har skolen vært oppmerksom på, og skolen er kjent for å fange dette opp og bygge 

gode og trygge rammer rundt elevene. Individuell oppfølging og situasjonsbetinget handling 

gjelder også her, og er slik sett i tråd med slik systemet for ekstraundervisning er tenkt lagt 

opp.  

C) Strømlinjet modell for tilpasset opplæring: Synkende interesse 

for oppstartprosedyrene  

Skole  1  i  Fylke  2  har  fortsatt  utviklingen med  å  integrere Ny GIV  inn  i  sin  systematiske 

modell for tilpasset opplæring, den såkalte studieverkstedmodellen. Første året skolen var 

med i Ny GIV ble oppstartprosedyrene ansett som en viktig del av ivaretakingen av Ny GIV 

elevene. Prosedyrene består  i at  skolen  inviterer alle Ny GIV‐elevene  til  skolen dagen  før 

skolestart. Mens det første året var relativt godt oppmøte, var det sist omlag halvparten av 

elevene  som møtte  opp.  Hensikten  er  dels  faglig,  ved  at  det  gjennomføres  økter med 

regning,  skriving  og  lesing,  dels  å  trygge  oppstarten  og  å  skape  forutsigbarhet. Ny  GIV‐

elevene  får møte hverandre, de  får  treffe  lærerne og de blir vist  rundt på  skolen. De  får 

også presentert skolens tilbud. Intensjonen med opplegget blir karakterisert som bra, men 

den andre oppstartsamlingen, høsten 2012, ble  ikke karakterisert som særlig vellykket av 

Ny GIV‐lærerne. Særlig det faglige opplegget var dårlig gjennomført. 

Var det det [en hel dag]? Det var i hvert fall noen timer etter lunsj tror jeg det var. Da fikk de 
jo pizza og brus først, også skulle de gjøre det andre etterpå. Og det var nok ikke pedagogisk 
riktig. Når de hadde fått pizza og brus, holder vel det, egentlig. Det var noen som var greie og 
gjorde de [oppgavene], men det ble ikke så vellykket. (Intervju 30, Ny GIV‐lærer) 

Det  fremheves  likevel  som  viktig  å  jobbe  med  overgangen  mellom  ungdomskolen  og 

videregående  opplæring.  Våren  2013  har  Ny  GIV‐lærerne  vært  rundt  og  informert  ved 

ungdomsskolene i lokalområdet om hva som venter Ny GIV‐elevene av tilbud på VGS. Den 

ekstra tryggheten rundt overføringen blir tatt på alvor, og da kjenner Ny GIV‐elevene i det 

minste  et  ansikt  de  vet  de  kan  henvende  seg  til.  Et  annet  viktig  startpunkt  i 

oppfølgingsrutinene  er  kartleggingen  av  alle  elevene  i  basisfagene  i  begynnelsen  av 

skoleåret. Det er denne kartleggingen som er utgangspunktet for tilbudet elevene får. Her 

skjer  imidlertid  det  paradoksale  at  de  fleste Ny GIV‐elevene  havner  over  scoren  til  å  få 

støtteundervisning: 

Og det blir da, altså dette oppdaget  jo vi første året, at etter de kartleggingsprøvene, så var 
det nesten  ingen Ny GIV‐elever  som  scoret dårligst på de prøvene. Så hvor var de Ny GIV‐
elevene? De skulle jo i teorien være der alle sammen, men det var de ikke. Det var en eller to 
som var der og de andre scoret faktisk for godt til det. Og da sier jo prosjektleder i kommunen 
at: «Det er fordi de er blitt så flinke elever på Ny GIV». Og det kan  jo være riktig, at de har 
faktisk skjerpet seg og blitt flinkere i norsk og engelsk, men vi ser jo at det er mange som går 
gjennom  ungdomsskolen  uten  å  bli  registrert  som  Ny  GIV‐elever,  som  gjør  det  dårlig  på 
kartleggingen. (Intervju 27, prosjektleder videregående skole) 
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Ny GIV‐lærerne ved skolen mener at det prosjektet og  innsatsen på 10. trinn  i alle fall har 

vært  medvirkende  til,  er  at  elevene  er  blitt  mer  motivert  og  derfor  scorer  godt  på 

kartleggingsprøvene.  Erfaringene  viser  at  det  går  bra med  de  fleste Ny GIV‐elevene  ved 

skolen dette året, bortsett fra seks Ny GIV‐elever som har sluttet.  

 

Populær og nyttig støtteundervisning 

De elevene som kommer  i kategorien elever med behov  for støtteundervisning går under 

betegnelsen «kartleggings‐Ny GIV‐elevene» blant  lærerne, og er den gruppen som skolen 

selv  identifiserer at er under akseptabelt  faglig nivå og med behov  for  tilrettelagte  tiltak. 

Betegnelsen Ny GIV brukes  imidlertid  ikke overfor elevene,  fordi en  ikke ønsker å påføre 

elevene en ny identitet: 

Vi vil ikke da plutselig kalle dem noe som de ikke har forholdt seg til i det hele tatt. Så de har 
aldri blitt kalt det fra oss og de blir ikke… Vi har jo en sånn samling for Ny GIV‐elever litt ut i 
høsten og våren, og de er ikke invitert der, fordi at de har ikke den mentaliteten, på en måte. 
(Intervju 27, prosjektleder videregående skole) 

Skolen  har  mange  elever  som  kanaliseres  til  studieverkstedet,  165,  og  betrakter 

studieverksted som den største suksessfaktoren for å hindre frafall: 

Det er ganske mange der da, og jeg sjekket der nå, og av dem er det bare en som har sluttet 
på skolen vår, altså de som på en måte scorer dårlig på den kartleggingen og sier ja til tilbudet 
og  benytter  seg  av  det.  Så  det  studieverkstedstilbudet,  det  virker  for  oss  som  det  beste 
tiltaket for å hindre slutting. Det at de får lov å komme seg ned der og få opplæring i det de 
sliter  med.  Det  er  jo  ofte  matte  eller  engelsk  eller  norsk.  (Intervju  27,  prosjektleder 
videregående skole) 

Selv om en ikke kommer med i studieverkstedet etter den første kartleggingen, er det mulig 

å søke seg inn til et begrenset antall støttetimer underveis i skoleåret. Da søker faglærer inn 

et presist faglig behov og elevene tildeles et bestemt timetall. Tankegangen er at Ny GIV‐

elevene  ikke kan skubbe ut andre elever som har dårligere forutsetninger og som trenger 

hjelpen bedre. Bortsett fra oppstartdagen arrangerer skolen et par samlinger i løpet av året. 

Her settes en dag av til en økt lesing og skriving og en økt til regning. Likevel har interessen 

for egne Ny GIV‐samlinger dabbet av, og det blir gjerne slutt etter en samling om høsten. 

Det  hevdes  at  eleven  selv  ønsker  å  kvitte  seg  med  stempelet  Ny  GIV  i  videregående 

opplæring: 

Nå  i år så var det  jo greit med den samlingen  i høst, men når vi nå hadde de samlet etter vi 
hadde fått karakterene for første termin, da var de ikke interessert, egentlig. Så det er på en 
måte den der Ny GIV‐identiteten  forsvinner ut når de begynner på  videregående.  Etter  et 
halvt års tid så er den på en måte vekke. Og noen videregående vet vi organiserer dem  jo… 
Hadde  vi  kalt  studieverkstedet Ny GIV,  for  eksempel,  så  hadde  det  sikkert  vært  en  annen 
identitet med det. Men vi, for å kunne gi tilbudet til alle, så kaller vi det studieverksted. Og 
når de kommer  i 2. klasse, så er de  i hvert  fall ganske så  ferdige med Ny GIV.  (Intervju 27, 
prosjektleder videregående skole) 

I  følge  skolen  kan  studieverkstedet  tjene  til  å  få  ned  antallet  elever  med 

spesialundervisning. Samtidig er det stort fokus på at det er et faglig tilbud som også sterke 
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elever kan benytte seg av  til å oppnå  toppkarakterer. Undervisningsmetodene blir  i noen 

grad tilpasset metodene som Ny GIV baseres på. Etter en noe treg start, har nå flere lærere 

gått gjennom kurs  i Ny GIV‐metodikken, og den er  i dag  i bruk både  i klasserommene og  i 

studieverkstedet. Det  er  som  nevnt  vel  160  elever  (våren  2013)  som  ut  fra  kartlegging, 

særopptak  og meldeskjema  som  benytter  studieverkstedet,  kun  10  av  disse  er  Ny  GIV‐

elever. Det etterstrebes godt samarbeid om elevene som er  i studieverkstedet, og det blir 

kontinuerlig  vurdert  om  de  skal  tilbakeføres  til  sin  vanlige  klasse.  Koordinatoren  av 

studieverkstedet informerer faglærerne om progresjon til elevene, hvilke elever som ligger i 

risikosonen etc. Maks tidsrom i studieverkstedet er 2 måneder, men det er mulig å forlenge 

i spesielle tilfeller, og det er mulig å gå  inn og ut flere ganger. Det blir  ikke oppfattet som 

stigmatiserende å delta i studieverkstedet: 

Det tror jeg faktisk ikke, for det er populært, som du ser på antallet. Det er i biblioteket, det er 
ikke  stigmatiserende. Det  sitter masse  lærere og masse elever. Noen av disse  […]  jakter på 
seksere  og  noen  jakter  på  firere  og  noen  sliter  med  sannsynlighet  og  andre  sliter  med 
likninger, og det er ikke noe unaturlig at du sitter på et bibliotek med småkroker her og der og 
jobber. (Intervju 29, studieveileder) 

Det anses som viktig at de elevene som får tilbud faktisk er motiverte for å yte. Det er det 

samme  pensumet  og  de  samme  kompetansemålene  som  gjelder  i  studieverkstedet  som 

ellers. Og  dersom motivasjonen  ikke  er  til  stede,  blir  elevene  plassert  tilbake  i  klassene. 

Begrunnelsen er at da vil andre og mer motiverte elever få plassen.  

 

«Ny GIV er vellykket, men ikke som isolert prosjekt» 

På spørsmål om hvordan rektor oppfatter Ny GIV, er svaret at det vurderes som vellykket. 

Rektor har selv sittet  i styringsgruppen og kjenner derfor til det som har skjedd generelt  i 

både  i  videregående  skoler  og  på  ungdomskolene.  En  suksessfaktor  her  har  vært 

prosjektlederne: 

[Fylkeskommunal  prosjektleder]  og  [kommunal  prosjektleder]  de  har  vært  et  kjempeteam, 
slik at de har utfylt hverandre på en veldig god måte, og de er grunnen til at, det som har gått 
bra  i  [fylket] og  [kommunen], det skyldes  jo de. Hadde det  ikke vært  for det  trykket de har 
hatt igjennom hele prosjektet, så hadde det nok blitt mye mer forsiktig ut til skolene. (Intervju 
28, rektor) 

Likevel  er  Ny  GIV  ikke  et  eget  tema  på  skolenivået.  Her  er  Ny  GIV  en  integrert  del  av 

studieverkstedet. Ny GIV blir kun tema når prosjektleder er på banen og skal ha rapport om 

et eller annet. Ny GIV blir heller ikke diskutert på ledermøter ved skolen:  

Nei. Ny GIV i seg selv, våre Ny GIV‐elever er ikke noe isolert tema hos oss. Temaet hos oss det 
er studieverkstedet med det tilbudet vi skal gi til våre elever totalt sett.  […] Nei,  ikke annet 
enn at når prosjektledelsen da [fylkeskommunen] kommer på banen med ett eller annet. Noe 
vi må være veldig konkret i forhold til den gruppen, men når vi selv snakker om våre elever så 
eksisterer ikke Ny GIV‐gruppen som en unik gruppe. Da er de våre elever med de utfordringer 
de har og de tilpasningsbehovene den enkelte har. (Intervju 28, rektor) 
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Utover det  faglige  tilbudet  i  studieverkstedet, erfarer  skolen et økende antall elever  som 

sliter  psykisk  og  sosialt,  og  retter mer  oppmerksomheten  der. Det  setter  også Ny GIV  i 

perspektiv, og handler om elever som langt fra ville klare seg med nye læringsmetoder:  

Vi har en del elever som ikke nødvendigvis i løpet av et år vil klare å fullføre, som har så store 
utfordringer og det handler ikke om å være Ny GIV‐elev eller ei, det ligger så mye annet rundt. 
Vi har elever hvor det vil være en stor seier å få vedkommende igjennom et visst fag med en 
ener, det å i hele tatt kunne gi en karakter vil være en seier. Og det er vi nødt til å ta vare på, 
for  vi har mange elever med mange utfordringer. Psykologisk  så er det mange elever  som 
sliter, det er et økende problem. (Intervju 28, rektor)  

Ved denne skolen er det ikke i samme grad den tette oppfølgingen av elever, slik det gjøres 

i  skoler  med  ressursteam  hvor  elevene  diskuteres  ukentlig.  Her  tas  elvene  opp  i 

«klasserådene»  hver  fjerde  uke.  Klasserådene  består  av  kontaktlærer  og  faglærerne  til 

elvene i en klasse. Hensikten er her å informere hverandre om faglige og sosiale forhold ved 

elevene og eventuelt sette i verk tiltak.  

 

Oppsummering 

Vi har  sett at Ny GIV ved disse  fire  skolene med  innslusing av Ny GIV‐elevene  i  skolenes 

etablerte oppfølgingssystem, har  fortsatt  i samme sporet som de gjorde det  første året,  i 

iverksetting av prosjektet. Skolene har i løpet av det første årete blitt styrket i troen på eget 

opplegg og at de har gode tiltak som omfatter alle elevene, inkludert Ny GIV‐elevene. I den 

modellen vi har omtalt som sosialpedagogisk variant blir det likevel fremhevet at det holdes 

et bestemt blikk på NY GIV‐elevene. De forsøkes langt på vei å samles i samme klasse og det 

legges  vekt  på  å  bygge  tette  relasjoner  til  elevene.  Skolene  hevder  også  at 

undervisningsmetoder er mer vektlagt nå enn  tidligere, noe som kan skyldes Ny GIV. Det 

bærende  elementet  i  den  sosialpedagogiske  modellen  er  det  tverrfaglige 

oppfølgingsteamet eller ressursteamet, som det også kalles. Det tenkes helhetlige løsninger 

for  elevene  og minst mulig  segregering.  Særlig  den  ene  skolen  har  slitt med  å  få  til  et 

system for ekstraundervisning til å fungere. Det har sammenheng med en viss skepsis hos 

lærene mot å  ta ut elevene  i grupper. Tradisjonen med å gi alle elevene opplæring, også 

spesialundervisning  innenfor  klassen,  står  sterkt  ved denne  skolen. Ved  den  siste  skolen 

som i større grad rendyrket en faglig oppfølging av elevene, mener informantene at Ny GIV‐

elevene drar god nytte av dette. Ny GIV‐metodikken har blitt mer anvendt  i det systemet, 

ikke minst fordi betydelig flere lærere er blitt skolert i metodikken. 

Mode l l  I I I  B land ingsmode l l  

Nedtoning av intensivundervisning 

Ved første undersøkelsestidspunkt våren 2012 hadde Skole 2 i Fylke 2 iverksatt Ny GIV både 

ved å gi tilbud om intensivundervisning i grupper og gjennom å tilby Ny GIV elevene tilbud 

innenfor det etablerte oppfølgingssystemet ved skolen. Etter to års gjennomføring viser det 
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seg  at  skolen  erfarer  at  det  er  mer  og  mer  praktisk  vanskelig  å  gjennomføre 

prosjektspesifikke tiltak. En hovedårsak til det er det dårlige budsjettet: 

En det har jo gått fra å være mer et prosjekt til at det har blitt en del av skolens tilbud. Det er 
jo de endringene vi kanskje ser, og det er kanskje flere endringer nå til neste skoleår, for da 
får vi ikke en krone en gang. (Intervju 34, rektor) 

Mens Ny GIV‐elevene det første året ble undervist gruppevis, satser skolen nå i mindre grad 

på utskilling i grupper. I tillegg til økonomiske årsaker, dreier det seg om at Ny GIV‐elevene 

ikke blir ansett  som mer hjelpetrengende enn andre elever og at de  stort  sett greier  seg 

bra. Nå når fylkeskommunens tilskudd til drift av studieverkstedet tar slutt, mener rektor at 

det ikke blir rom for å tilby Ny GIV‐elevene et eksklusivt tilbud:     

… hvis du har 10 eller 12 Ny GIV elever som kommer formelt fra ungdomsskolen, fra tiende, 
og  det  er  to  som  ville  ha  regning  på  drama  og  det  er  tre  som  vil  ha  norsk  på 
studiespesialisering og at det er  fire  som vil ha  regning på helse‐ og  sosial – det blir veldig 
eksklusive,  kostbare grupper. Og det er  veldig mange elever  som har det  samme behovet, 
som  ikke har blitt Ny GIV‐elev. Og  faktum… det  første året viste det  jo seg at det gikk mye 
bedre med Ny GIV‐elevene våre enn det gikk med andre, i forhold til det å få opp karakterer. 
(Intervju 34, rektor) 

I  stedet  for å  tilby Ny GIV‐elevene opplæring  i  regning,  lesing og  skriving, har  skolen gitt 

forsterket opplæring i regning og norsk til elever som går på påbygg. De to lærerne som ble 

sendt på kurs har benyttet undervisningsmetodene  fra Ny GIV‐kursene  i  to påbyggklasser 

som  sliter  med  mye  fravær  og  elever  som  får  «ikke  vurdert».  Ellers  prøver  skolen  å 

parallellegge matematikk og norsk på programfagene, slik at de som har størst behov for å 

lære seg grunnleggende  ferdigheter samles  i en klasse.  I størst mulig grad settes Ny GIV‐

lærere  inn  i slike klasser. Det betyr at det settes  inn  tiltak der det vurderes å være størst 

behov og  innenfor de  rammene  som er  til  rådighet. Tilbudet er  i mindre grad  forbeholdt 

elevene som kommer med Ny GIV‐merkelapp  fra ungdomstrinnet, men blir supplert med 

andre elever. De andre elevene velges ut etter kartleggingsprøver og kartleggingssamtaler.  

Selv  om  skolen  satser  på  å  slå  sammen  tilbudet  i  Ny  GIV  og  studieverkstedet, 

innrømmer  ledelsen at det heller  ikke er en enkel oppgave. Særlig trekkes det frem at det 

skal  gis  et  annet  tilbud  til  en  førsteårs‐ Ny GIV‐elev  enn  til  en  andreårs‐elev, og  at  å ha 

tilgjengelige  lærerkrefter  i studieverkstedet til den tiden de enkelte elevene har behov, vil 

være et økonomisk sluk.   

Ledelsen hevder at lærerne er en viktig faktor for om Ny GIV‐satsningen blir en suksess 

eller  ikke. Rektor har delegert ansvaret ned på avdelingsnivå, og  sier at det  andre året  i 

prosjektet har gått mer eller mindre av seg selv. Det har vært mye opp til hvordan Ny GIV‐

lærerne har vist oppfinnsomhet og at de har vært villige til å stille opp. For eksempel har en 

av Ny GIV‐lærerne vært disponibel en gang i uka, men de andre lærerne har møtetid, såkalt 

fellestid. Rektor hevder at Ny GIV er i gode hender på skolen og at han derfor lar lærerne i 

stor grad ta seg av det: 

Ny GIV har jo vært en prosess, men jeg vet at det er i gode hender her på skolen. Det gjør det 
lettere for meg, fordi jeg vet det er flinke folk som håndterer det. (Intervju 34, rektor) 
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Manglende støtte og ressurser fra ledelsen  

Fra lærernes ståsted etterlyses mer støtte, tilrettelegging og ressurser. For det første er de 

opptatt  av  at prosjektet  fases ut  av de  sentrale myndighetene. De mener det  ikke  er  et 

tilstrekkelig opplegg at staten pøser inn penger til opplæring og så skal skolene etter hvert 

stå  på  egne  bein  med  nye  måter  å  undervise  på.  Lærerne  mener  det  er  vanskelig  å 

opprettholde gnisten  i prosjektet. En av  lærene  som har vært primus motor  i Ny GIV på 

denne skolen, sier hun har resignert: 

Nå har  jeg mistet given min  litt. […] Fordi at nå føler  jeg at det er sånn prosjekt som staten 
pøser inn penger på for så å trekke seg gradvis ut og sier at nå har dere fått opplæring og nå 
får dere ikke lenger noe støtte. Og da tenker jeg, er det bare enda en ting som vi skal … altså, 
det er utrolig viktig med den didaktikken og sånne ting, og det prosjektet som fylket her har 
startet […], det er veldig bra. Altså, Ny GIV er veldig bra, selvfølgelig er det det, men det er jo 
ikke noe nytt. Det er  jo  ikke som om at vi som har sittet på kursene  ikke har hørt om disse 
tingene. Og  jeg  tenker at når det skal være så mye ekstra  for disse og det skal være på en 
spesiell måte,  så  er  det  utrolig  ressurskrevende,  da.  Og  når  da  liksom,  når  da  staten  da 
plutselig trekker seg ut, er det vanskelig å opprettholde det arbeidet og den gnisten du hadde 
i begynnelsen. Så det kjenner jeg litt på. (Intervju 35, Ny GIV‐lærer) 

En lærer sier at Ny GIV har blitt mer kronglete andre året og at hun ikke har fått fulgt opp 

sine elever godt nok. Det gir henne i tillegg dårlig samvittighet. 

Ny GIV‐lærerne har to timer  i uken til rådighet som de kan velge å bruke mest mulig 

hensiktsmessig.  Ofte  har  de  slått  sammen  flere  timer  til  en  økt  i  forbindelse  med 

vurderingssituasjoner, det vil si at de har rettet innsatsen mot å hjelpe elevene i forbindelse 

med en presentasjon eller  forberedelse  til  tentamen. Dette  fungerer godt, og kan  faktisk 

være en forutsetning for at noen elever får levert det de skal til en vurdering: 

Men det har absolutt vært nyttig for dem [elevene] i vurderingssituasjoner å ha vært ute bare 
med meg og tre–fire stykker, rett og slett for at de får produsert noe. Noen av dem er sånn at 
de ellers ikke ville gjort noen ting. (Intervju 35, Ny GIV‐lærer) 

Ny GIV‐lærerne samarbeider og avtaler gjerne med faglærere om hvilke tidspunkter det er 

best å ta elevene ut av den vanlige undervisningen, det kan for eksempel være i forbindelse 

med en naturfagsprøve, og dermed jobbe med den  i noen timer  i slengen. Å ta ut elever  i 

større brokker fungerer bedre, siden elevene går glipp av mer undervisning dersom de blir 

tatt ut jevnlig. Særlig gjelder det elever andre året på videregående. Her kan det lønne seg 

for elever som  ligger nær strykgrensen å bli tatt ut, men det gjelder stort sett  ikke for Ny 

GIV‐elevene. Siden Ny GIV‐elevene  ligger godt an, ville det gjerne slått motsatt ut dersom 

de gikk glipp av vanlig undervisning:   

Men mange av Ny GIV‐elevene gjør  jo  ikke det [ligger nær strykgrensen]. Så, altså, vi har  jo 
mange Ny GIV‐elever som kommer her med 3ere og 4ere. Og det er et kjempeproblem, for de 
er mye flinkere enn alle de andre. Men sånn på VG2 har det blitt at jeg har tatt de ut når de 
har hatt vurderingssituasjoner. (Intervju 35, Ny GIV‐lærer) 

I  tillegg  bruker  Ny  GIV‐lærerne  å  gå  inn  i  klassen  og  hjelpe  Ny  GIV‐elevene  i  vanlige 

klassesituasjoner. Det har  ikke vært kapasitet  til å ha aktiviteter  som binder  sammen Ny 

GIV‐elevene slik det ble gjort første året. Ny GIV lærerne hevder i tillegg at elevene ikke er 

interessert  i  å  «dyrke»  Ny  GIV‐identiteten,  og  noen  er  heller  ikke  interessert  i  å motta 
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spesielle tilbud. På to av programlinjene vet de ikke om hverandre, mens på de to andre er 

de blitt mer en egen gruppe. Dette avhenger av både elevene og hvordan Ny GIV‐lærerne 

legger det opp.  

 

Økende bruk av metoden 

Ledelsen mener at det viktigste som er kommet ut av Ny GIV er nye undervisningsmetoder. 

På spørsmål om hvilken betydning NY GIV har hatt på skolen svarer rektor:  

Ny GIV‐pedagogikken. Og det er den som har gitt oss noe. Vi ser at det er gnidd sammen på 
den måten at vi har spesielt fokus på de som sliter og vi bruker den pedagogikken vi har fått 
opplæring i, og de kursene direktoratet har holdt, har vært veldig positive. Så det har lært oss 
en del, særlig det første året så jeg det, jeg så hvor bra det gikk med Ny GIV‐elevene i forhold 
til  resten av skolesamfunnet. Den gruppen utmerket seg  jo. Og  lærerne,  [navn på en av Ny 
GIV‐lærerne] er jo helt oppslukt i det og synes det fungerer kjempebra. (Intervju 34, rektor) 

Dette er Ny GIV‐lærerne enige i, og hevder at det er veldig nyttig at metodikken er kommet 

inn på, blant annet, studieverkstedet. De etterlyser  likevel systemer og ressurser som kan 

opprettholde  trykket på metodene. Ny GIV har  først og  fremst bidratt  til at det har blitt 

rettet oppmerksomhet på metoder som egentlig alle hadde kjennskap til på forhånd:  

Så det er  ikke Ny GIV som har funnet opp kruttet, de har bare satt fokus på det. Og det tar 
man jo selvfølgelig med seg videre, og også fokuset på relasjonsbygging og viktigheten av det 
å kjenne elevene og kunne snakke med dem og vise forståelse for hverandre, det er utrolig 
viktig. Og så blir man litt irritert på det økonomiske oppi her, som skal styre, og jeg orker ikke 
å  tenke at dette skal være en  trangstrøye og vi skal gjennomføre, men nå skal vi gjøre det 
gratis.  For  sånn  føles  det  litt  nå  når  prosjektet  avsluttes. Men  det  er  jo  ikke  som  om  vi 
glemmer innholdet, for det har vi jo. (Intervju 35, Ny GIV‐lærer) 

På  spørsmål  om  hva  som  skulle  til  for  at  Ny  GIV‐lærerne  skulle  finne  «Ny  GIV»  til  å 

engasjere  seg  sterkere,  svarer de at de må ha bedre  struktur og  tydelighet  i hva de  skal 

gjøre som Ny GIV‐lærer: 

Jeg tror kanskje jeg snakker for begge to når jeg sier at hadde det vært litt mer sånne ordnete 
forhold, hvis noen hadde sagt, ok, hver fredag i tredje time skal du ha denne gjengen på det 
rommet  i Ny GIV. Ja, da skulle  jeg gjort det. Men  jeg føler det er så flytende. Det går veldig 
mye energi. På organiseringen. Den given forsvinner. Og rapportering av timer og bestilling av 
rom og kræsj. Det er utmattende. (Intervju 35, Ny GIV‐lærer) 

Ny GIV‐lærerne opplever  ikke at  skolen prioriterer Ny GIV  særlig høyt, og at det  ikke har 

vært lagt mye energi ned i å finne gode måter å iverksette det på. I følge Ny GIV‐lærerne er 

holdningen snarere at: «vi skjønner det ikke vi heller, kan ikke dere gjøre det. Dere får disse 

timene, så kan dere bare lage noe» (intervju 35, Ny GIV‐lærere).   

 

Oppsummering 

Modellen  for  iverksetting  som  kombinerer  intensivopplæring  med  oppbyggingen  av 

studieverkstedet og som søkte å integrere de to elementene har i løpet av det andre året av 

iverksettingen  møtt  en  del  utfordringer.  Studieverkstedmodellen  har  ikke  fått  det 
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oppsvinget  som  skolen  håpte  på.  Det  dreier  seg  først  og  fremst  om  organiserings‐  og 

logistikkproblemer, men også om at ordningen mangler ressurser til både koordinering og 

undervisning. Ledelsen ved skolen er mer bekymret for at studieverkstedet har hatt en treg 

oppstart enn for iverksettingen av Ny GIV. Rektor viser til at skolen har dyktige og drivende 

Ny GIV‐lærere som han derfor har kunnet delegere ansvar for prosjektet til. Lærerne på sin 

side hevder at de har mistet en del av motivasjonen til å stå på på samme måte som det 

første året. De  savner  støtte, oppmerksomhet,  strukturer og  ressurser  for å gjennomføre 

ekstratiltak og  intensivopplæring. Ledelsen og Ny GIV  lærerne samstemmer  likevel  i at Ny 

GIV  har  ført  til  mer  oppmerksomhet,  kunnskap  og  bruk  av  andre  læringsmetoder  ved 

skolen, selv om metodene ikke var ukjente fra før. 

 

Avs lu tn ing  

Vi  finner  ikke  særlig  store  endringer  i  organisering  og  gjennomføring  av  Ny  GIV  i 

videregående opplæring det andre året  i  iverksettingen. Skolene har gjort deres erfaringer 

og valgt å fortsette på samme måte som første året. At antallet Ny GIV‐elever har økt har 

ikke  endret  på  innstillingen.  Selv om  skolene møter utfordringer  i  iverksettingen, har de 

valgt å holde fast med sin opprinnelige modell for oppfølging. Det innebærer at skolene ser 

fordelene som større enn ulempene. Vi kan slutte at det ikke nødvendigvis finnes en beste 

oppskrift på måter å organisere oppfølgingen av Ny GIV‐elevene  i videregående skole. Det 

som likevel er felles for alle skolene, er at Ny GIV‐metodikken begynner å finne et bedre og 

bredere fotfeste. 

Ved  samtlige  skoler  vises  det  til  at  det  er  rettet  større  oppmerksomhet  rundt 

undervisningsmetoder  og  mange  referer  til  større  oppmerksomhet  om  grunnleggende 

ferdigheter  i  basisfagene.  Videre  knyttes  dette  til  Ny  GIV  har  bidratt  til  både  å  øke 

bevisstheten  rundt  pedagogikk  og  læringsmetoder,  og  også  gitt  retning  til  innholdet  i 

undervisningen. Metoden spres via veiledning og kollegaopplæring. For eksempel kan det 

være  en  del  av  ressursteamenes  oppgave  å  veilede  lærere  i  metoder,  holde  kurs  i 

læringsstrategier eller studieteknikk. Videre har noen skoler innført opplæring av nyansatte 

lærere i hvordan de skal undervise i grunnleggende ferdigheter, for å understreke hvordan 

skolen som helhet skal fungere.  

Samtlige skoler har også økt antallet  lærere som er skolert  i Ny GIV‐metodikken. Det 

kan være gjennom å sende to  lærere hvert år på de nasjonale kursene, å sende  lærere på 

en lignende kurs i regi av fylkeskommunen, eller at de gjennomfører egne skolebaserte kurs 

med  interne  og  eksterne  lærerkrefter.  Et  særlig  løft  når  det  gjelder  å  tilrettelegge  for 

metodikken er gjort i Fylke 1 og Fylke 2 i regi av fylkeskommunen. På skolenivå finner vi at 

det har gitt seg utslag i økt oppmerksomhet og aksept om læringsmetoder.   
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Kapittel 5: Oppsummerende analyse. Utvikling i 
prosjektperioden – hvordan gir Ny GIV avtrykk i 
skolen? 

Inn ledn ing  

I det foregående har vi analysert hvordan Ny GIV har utviklet seg skoleåret 2012/2013 på 

bakgrunn av funn fra delundersøkelsen av erfaringene fra skoleåret 2011/2012 (Helgøy og 

Homme  2012).  Som  i  delrapporten  har  vi  rettet  oppmerksomheten  mot  samarbeidet 

mellom  skoleeierne  og  prosjektlederne,  mot  hvordan  skolene  har  organisert 

intensivundervisningen eller oppfølgingen av Ny GIV‐elevene og hvordan metodene som Ny 

GIV  baserer  seg  på  blir  tatt  i  bruk  i  undervisningen  som  helhet. Hovedintensjonen med 

denne  undersøkelsen  har  vært  å  analysere  hvorvidt  Ny  GIV  gir  seg  utslag  i  skolens 

organisasjon og daglige virksomhet. På samme måte som  i delrapporten, har vi  i analysen 

rettet oppmerksomheten mot hvordan de organisatoriske endringene  i skolene samspiller 

med  og  eventuelt  utfordrer  den  etablerte  skolestrukturen,  normer  og  spilleregler  for 

hvordan man best ivaretar svakt presterende elever.  

I  dette  kapittelet  skal  vi  sammenfatte  og  vurdere  funnene  opp mot  vårt  teoretiske 

utgangspunkt  og  de  variablene  vi  har  skissert  og  som  vi  antar  har  betydning  for 

iverksettingsprosessen  og  for  iverksettingsutfallet  av  Ny  GIV  Overgangsprosjektet.  Vår 

hovedintensjon  har  vært  å  analysere hvordan Overgangsprosjektet  har  konsekvenser  for 

skolen  som  organisasjon. Derfor  vil  vi her  samle oss om de  to  viktigste  indikatorene  for 

hvordan  programmet  preger  organiseringen  og  aktiviteten  i  skolen,  nemlig  måten 

intensivundervisningen/oppfølgingen  av  elevene  skjer  versus hvordan  spredningen  av Ny 

GIV‐metodikken  har  blitt  gjennomført.  Dette  skal  vi  koble  til  trekk  ved  Ny  GIV  som 

policyprogram,  det  vi  kaller  for  policy  design,  og  hvordan  det  oppfattes  og  forstås  av 

aktørene  samt  hvilken  organisasjonskontekst  det  iverksettes  i.  Dette  knytter  vi  til  den 

institusjonelle dimensjonen i tiltaket som innbefatter de verdier, normer og tradisjoner som 

former  tiltaket. Videre  er  trekk  ved  iverksettingsprosessen,  det  vil  si  den  organisatoriske 

iverksettingsatferden, antatt å være en viktig variabel  for å  forklare hva  som hemmer og 

fremmer  iverksettingen. Dette er den politiske og praktiske dimensjonen  i  iverksettingen, 

som angår de sentrale aktørenes  interesser og mål–middeloppfatninger, hva som  i praksis 

skjer på  implementeringsnivået og de  avveiningene  som  skjer  i  tilpasningen mellom den 

nye  policyen  og  de  etablerte  strukturene.  De  sentrale  elementene  i 

organisasjonskonteksten er ledelse, kompetanse og organisering av undervisningen. Denne 

oppsummerende analysen  skal ha  som bakteppe hvordan et prosjekt utvikles over  tid og 

hvilke muligheter og utfordringer  som  ligger  i de  to  skoleslagene  for en  forankring av Ny 

GIV i den daglige virksomheten. I det følgende skal vi oppsummere langs tidsdimensjonen, 

vise  utviklingstrekkene,  og  likheter  og  forskjeller  mellom  de  to  skolenivåene, 

ungdomsskolen og videregående skole. 
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In tens ivunderv i sn ingen og  opp fø lg ing:  

S terkere  po la r i se r ing  me l lom ungdomssko len  

og  v ideregående opp lær ing   

I evalueringen av første fase av  iverksettingen ble det slått fast at Ny GIV ble oppfattet på 

tilnærmet  samme måte  i ungdomsskolen  (Hodgson et al. 2012, Helgøy og Homme 2012, 

Holen og  Lødding 2012). Tiltaket ble  tatt  vel  imot og ungdomsskolene  iverksatte Ny GIV 

hovedsakelig på samme måte: ved å ta ut elevene i intensivundervisning. Gjennomføringen 

av  Overgangsprosjektet  i  videregående  skole  er  bare  undersøkt  innenfor  dette 

delprosjektet.  I midtveisrapporteringen  fra prosjektet  fant  vi  at Ny GIV  var  langt mindre 

synlig  som prosjekt  i videregående  skole enn  i ungdomsskolen  (Helgøy og Homme  ibid.). 

Det  ble  tidlig  klart  at  de  videregående  skolene  skulle  ha  et  relativt  stort  handlingsrom  i 

gjennomføringen av Overgangsprosjektet, både når det  gjelder oppfølging av elever  som 

har  fått  intensivundervisning  siste  semester  i  tiende  trinn  og  til  å  inkludere  andre  svakt 

presterende elever  i Ny GIV‐tiltak. Her var det åpent  for å utnytte og koordinere allerede 

igangsatte  tiltak  for  målgruppen  innenfor  rammen  av  prosjektet.  Men  tiltakene  i 

videregående  skole  og  ungdomstrinnet  skulle  planlegges  i  fellesskap  for  å  sikre  et 

sammenhengende løp.17 Først høsten 2011 fikk de videregående skolene elever som hadde 

fått intensivundervisning på tiende trinn.  

Tendensen  ved  de  videregående  skolene  er  den  samme  etter  en  ny  intervjurunde 

våren 2013. Det synes som om skolene  i stor grad har tilpasset seg føringene om å kunne 

utnytte og koordinere allerede  igangsatte tiltak for Ny GIV målgruppen.  I mindre grad har 

skolene  lagt vekt på samarbeid med ungdomstrinnet  for å sikre et sammenhengende  løp 

for elevene. Bortsett fra ved en av skolene framstår  ikke Ny GIV som et eget prosjekt. De 

videregående  skolene  har  tilpasset  prosjektet  til  sine  allerede  eksisterende  tiltak  for 

oppfølging av svakt presterende elever. Med  tanke på policydesignet, altså hvordan selve 

programmet Ny GIV Overgangsprosjektet er utformet og legger føringer på  iverksettingen, 

er  ikke dette særlig overraskende. Prosjektet gir rom for at ungdomsskolen kan søke avvik 

fra  opplæringsloven  og  gjennomføre  prosjektet  utenfor  de  ordinære 

undervisningsaktivitetene,  mens  videregående  opplæring  skal  løse  oppgaven  innenfor 

skolens  rammer.  I  tillegg  representerer de  to  skoleslagene ulike organiseringsformer  som 

gir ulike logistiske utfordringer for å iverksette intensivundervisning og oppfølging av elever 

som  trenger  ekstra  støtte.  Tendensen  til  å  legge Ny GIV‐innsatsen  som  et  eget  prosjekt 

utenpå  den  formelle  strukturen  på  ungdomstrinnet  og  å  integrere  Ny  GIV  i  den 

eksisterende organisasjonsstrukturen på  videregående nivå, har dermed  fortsatt utover  i 

det andre og det  tredje året av  iverksettingsfasen. Vi har dermed  identifisert en utvikling 

som  tyder  på  en  polarisering  mellom  skoleslagene  når  det  gjelder  iverksettingen  av 

Overgangsprosjektet og oppfølgingen av Ny GIV‐elevene.  

Forskning om betydningen av organisasjonsfaktorer for elevenes utbytte, Educational 

Effectiveness Research (Rutter et al. 1979, Creemers 1994, Sammons 2006, Reynolds et al. 

                                                 
17 Se invitasjonsbrev fra Kunnskapsdepartementet til fylkeskommunene og Oslo kommune, 27.10.10. 
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2011) vektlegger  lederskap som forener struktur og kultur som en positiv faktor (Höög og 

Johansson 2010). Vi kan derfor anta at skoleledelsens forståelse av Ny GIV og tilrettelegging 

for  gjennomføring,  har  hatt  betydning  for  utfallet  på  skolenivået.  Dette  kommer  frem  i 

intervjuene  med  Ny  GIV‐lærerne.  Skoleledelsens  forståelse  for  og  tilrettelegging  av 

intensivundervisningen  synes  å  ha  økt,  og  ledelsen  er mer  involvert  i  2013  enn  i  2012. 

Ungdomskolene  som  inngår  i  denne  undersøkelsen  har  avansert  sin måte  å  iverksette 

intensivundervisningen  på,  basert  på  erfaringene  fra  de  første  to  årene. 

Midtveisevalueringen  viste  at  organiseringen  av  intensivundervisningen,  slik  som 

timeplanlegging, romløsninger og gruppestørrelser ble vurdert som avgjørende for tiltakets 

suksess av Ny GIV‐lærerne (Helgøy og Homme 2012, Holen og Lødding 2012). Selv om alle 

ungdomsskolene  vi  har  undersøkt  gikk  i  gang med  intensivundervisning  i  egne  grupper 

våren  2011,  var  lærernes  erfaringer  at  organiseringen  av  tiltaket  var  avgjørende  for 

gjennomføringen. Intervjuundersøkelsen vi gjennomførte våren 2013 viser at skolene synes 

å  ha  blitt mer  kompetente  både  på  organisering  og  på  hvilket  innhold  de  skal  legge  i 

intensivundervisningen. Det vises også  i måten de prøver å unngå at elevene går glipp av 

viktig undervisning. Det skjer i praksis ved at fraværet fordeler seg over flere fag eller ved å 

tilby  undervisning  utenfor  vanlig  skoletid.  Samarbeidet  mellom  Ny  GIV‐lærerne  og 

kontaktlærerne har blitt noe bedre, særlig sett fra Ny GIV‐lærernes ståsted. Vi identifiserer 

en bedre samkjøring mellom undervisningen som foregår  i gruppene og den som foregår  i 

det faget som eleven blir tatt ut i. Det vises til at elevene i større grad etterspør å bli øvd i 

fag og/eller  i å forberede seg til kommende prøver. Dette fant også Hodgson et al.  i deres 

klasseromobservasjoner  av  intensivundervisningen  våren  2012  (Hodgson  et  al.  2012)  Et 

typisk  utsagn  i  intervjuene  vi  gjennomførte  våren  2013  var  at  undervisningen  i Ny GIV‐

gruppene var fordelt 50/50 mellom opplæring i grunnleggende ferdigheter og forberedelser 

til prøver/undervisning  i pensum. Sammenlignet med våre  intervjudata  fra 2012  indikerer 

dette  at  grunnleggende  ferdigheter  er  noe  nedtonet  i  løpet  av  perioden,  mens 

ekstraundervisning i pensum har fått et større fokus.  

Todelingen mellom grunnleggende ferdigheter og pensumkunnskaper representerer et 

spenningsforhold  og  gjenspeiles  i  måten  lærerne  og  ledelsen  uttrykker  hva  som  er 

hensikten med intensivundervisningen. Våren 2013 finner vi en tydelig ambivalens i forhold 

til å måle utbyttet av  intensivundervisningen  i karakterer eller  ikke. Noen  lærere er  til og 

med  av  den  oppfatning  at  elever  like  gjerne  kan  gå  ned  i  karakterer  uten  at 

intensivundervisningen kan sies å være mislykket av den grunn. Dette kan være basert på 

erfaringer  fra  de  første  to  årene med  intensivundervisning  (se  også  funn  fra  survey  til 

lærere som gir intensivundervisning, publisert i Holen og Lødding 2012). Samtidig har disse 

informantene  oppfattet  at  formålet  ikke  nødvendigvis  er  at  elevene  skal  forbedre 

karakterene. Andre  lærere er klar på at det er uttrykk for suksess dersom Ny GIV‐elevene 

går opp  i karakterer etter et halvår med  intensivundervisning. En vanlig oppfatning blant 

informantene våren 2013 er likevel at formålet er å bidra til at elevene står mer rustet for å 

klare seg gjennom videregående skole, men at karakterer  ikke utgjør suksessfaktor alene. 

Dette understreker at  lokale  fortolkninger og oppfatninger av  tiltak spiller en viktig rolle  i 

iverksettingsprosesser. Den praktiske gjennomføringen av politikken foregår på skolenivået, 

det er her politikken blir satt ut i livet (jf. Hupe et al. 2011). Tiltak kan organiseres på samme 
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måte,  lærerne  kan  ha  lik  kompetanse,  men  likevel  legge  ulikt  innhold  i  Ny  GIV‐

undervisningen.  

Organiseringen av intensivundervisningen har gått seg til underveis og ofte på basis av 

prøving og  feiling.  Flere av ungdomsskolene har prøvd ut ulike modeller gjennom de  tre 

årene.  Hovedfaktorer  har  vært  å  prøve  å  unngå  minst  mulig  frafall  fra 

intensivundervisningen  og  samtidig  minst  mulig  fravær  fra  ordinær  undervisning. 

Undervisning utenom skoletid har vært vellykket ved en av skolene, det samme har det å 

samle all  intensivundervisning  i heldagsøkter. Vi  finner  likevel at elevgrunnlaget er  svært 

utslagsgivende  for hvordan  lærerne kan  legge opp selve undervisningen og hvor vellykket 

lærerne  vurderer  at den  har  vært. Derfor har  tilpasninger  til  elevgruppen  vært  en  viktig 

forutsetning for å lykkes. Alt i alt må det sies at trykket på intensivundervisningen har blitt 

opprettholdt  i  ungdomsskolen,  og  undervisningen  foregår  i mer  velfungerende  former. 

Innholdet varierer mellom nytteorientering og hjelp frem mot viktige vurderingssituasjoner, 

og  det  å  legge  vekt  på  grunnleggende  ferdigheter.  I  tillegg  er  det  en  tendens  til  at 

skoleledelsen  har  tatt  mer  ansvar  og  lagt  noe  bedre  støttestrukturer  rundt 

intensivundervisningen, slik det også kommer til utrykk  i surveyen NIFU har gjennomført  i 

2013  (se  kapittel  3).  Ungdomsskolen  har  altså  aktivt  arbeidet  med  strukturelle  og 

innholdsmessige tilpasninger i gjennomføringen av Overgangsprosjektet. Organiseringen og 

samarbeidsrelasjonene har  likevel  i  liten grad gitt seg utslag ut over prosjektet, det vil si  i 

skolens  ordinære  virksomhet  i  form  av  endrede  rutiner,  organiseringsmåter  eller 

samarbeidsrelasjoner. Dette samsvarer med funn fra undersøkelsen vår i 2012. 

Mens  Ny  GIV  har  utviklet  seg med  grunnlag  i  organisasjonslæring  i  ungdomskolen, 

observerer vi mindre oppmerksomhet om Ny GIV i videregående opplæring. Til tross for at 

det er blitt betydelig flere elever  i videregående opplæring som har fått  intensivopplæring 

på  tiende  trinn, ettersom  flere av ungdomskolene er  innlemmet  i prosjektet, har  ikke de 

videregående  skolene  gjort  tilbudet  verken mer  synlig  eller omfattende.  Tendensen  til  å 

alminneliggjøre Ny GIV‐elevene og tilby skolens opplegg uavhengig av Ny GIV‐status er blitt 

enda  sterkere gjennom de  to årene. De videregående  skolene utnytter handlingsrommet 

sitt på den måten at de  i enda større grad enn vi  fant  i 2012  inkluderer Ny GIV‐elevene  i 

tidligere etablerte  tiltak  for  svakt presterende elever. Vi  finner at policydesignet og  trekk 

ved  selve  tiltaket  (se  Winter  2003)  har  fått  økt  betydning.  Oppfatningen  om  at  de 

organisatoriske strukturene gjør det utfordrende for mange av de videregående skolene å 

gjennomføre  intensivopplæring  i  grunnleggende  ferdigheter,  er  enda  klarere  uttrykt  av 

informantene  våren  2013  enn  tidligere.  For  eksempel  er  elevene  i  målgruppen  for 

prosjektet  spredt  på  mange  ulike  studieprogram.  I  tillegg  er  de  få  spesifikke  Ny  GIV‐

tiltakene  de  enkelte  skolene  har  introdusert  gjennomført  med  mindre  oppslutning  og 

entusiasme enn det  første  året. Eksempelvis har et  todagers  introduksjonsopplegg  til Ny 

GIV‐elevene blitt til en halv dag, og få elever møter opp. Lærerne her betrakter den halve 

introduksjonsdagen for Ny GIV‐elevene som  lite meningsfull. Det samme gjelder planlagte 

samlinger for Ny GIV‐elevene gjennom skoleåret. Entusiasmen fra lærere og elever dabber 

av  og  samlingene  planlegges  avviklet.  Prosjektet  koker  ned  til  formålet  om  å  holde  et 

«ekstra» øye med Ny GIV‐elevene og tilbud om at de kan følge det samme opplegget som 

tilbys øvrige elever som skårer under akseptabel grense på de årlige kartleggingsprøvene. 

En  felles, kollektiv holdning  til elever med svake  faglige prestasjoner og et samlet sett av 
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tiltak til disse elevene, blir sett på som positive faktorer i framgangsrike skoler (jf. Höög og 

Johansson  2010,  Lindberg  2010,  Törnsén  2010,  Bennich‐Björkman  2003  og  Skolverket 

2005). Derfor kan strategien med å inkludere Ny GIV i skolens etablerte tiltak være viktig for 

å  sikre  oppfølgingen  av  elevene  etter  at  prosjektet  er  avsluttet,  selv  om  prosjektet  blir 

mindre synlig i iverksettingsprosessen.  

En  av  de  videregående  skolene  skiller  seg  ut  fordi  den  har  tilbudt  Ny  GIV‐elever 

intensivopplæring begge årene (2011/12 og 2012/13). Intensivopplæringen har vært nyttig 

for elevene, i følge både rektor og Ny GIV‐lærerne. Skolen har heller ikke supplert med egne 

elever i gruppene. Dermed har tilbudet ved denne skolen vært forbeholdt elever som kom 

inn som Ny GIV‐elever fra ungdomskolen. Ved å avgrense prosjektet og definere det til å gi 

intensivopplæring for elever som har mottatt intensivopplæring på tiende trinn, har denne 

skolen  skapt en  klarere  forbindelse mellom  tiltakets utforming og  virkemidler  (se Winter 

2003). 

Et  forhold  som  kan  ha  medvirket  til  en  polarisering  mellom  ungdomskolen  og 

videregående opplæring, er det tilbakevendende faktum at Ny GIV‐elevene oppfattes som 

ressurssterke  i  forhold  til  de  andre  elevene. Mens  ungdomsskolen  har  prøvd  å  tilpasse 

uttaket  av  elevene  til  et  karaktergjennomsnitt på maks 3, mener  videregående  skoler  at 

elevene fremdeles er ressurssterke. Videregående skoler forventet en endring i gruppen Ny 

GIV‐elever  andre  året  i  prosjektperioden  både  fordi  flere  ungdomsskoler  nå  var med  i 

Overgangsprosjektet og fordi kriteriene for hvem som skulle bli tilbudt intensivundervisning 

på  tiende  trinn var blitt  tydeligere. Denne endringen har  ikke skjedd,  ifølge  informantene 

ved de  videregående  skolene. Holen og  Lødding  (2012) har  sett på  karaktersnittet  til Ny 

GIV‐elevene på tiende trinn 2012. Av 4866 elever, hadde 40 prosent et snitt på 3 eller bedre 

i teoretiske fag. Det er disse elevene som gikk VG1 skoleåret 2012/2013.  

Mens informantene fra de videregående skolene i stor grad mener uttaket av elever er 

en skivebom, mener  informantene fra ungdomskolene våren 2013 at de har plukket ut de 

elevene de mener er tilpasset programmet. Det kan  innebære at uttaket av elever er blitt 

bedre  tilpasset  målgruppen  dette  året.  Og  det  er  først  høsten  2013  at  elevene  fra 

ungdomsskolene  som kom med  i Fase 3 av prosjektet har begynt på videregående  skole. 

Vurderingen  av  hvilke  elever  som  inngår  i målgruppa  for  Ny  GIV  kan  ha  betydning  for 

hvordan de videregående skolene gjennomfører prosjektet. Manglende promotering av Ny 

GIV  som  et  viktig  prosjekt  i  videregående  opplæring  kan  skyldes  at  det  oppfattes  som 

meningsløst å satse på en elevgruppe skolene anser klarer seg i ordinær undervisning. Det 

vil i så fall gå på bekostning av andre elever som står i stor fare for å droppe ut.  

Vi mener det kan være tre viktige årsaker til at videregående skoler erfarer at Ny GIV‐

elever  ikke  samsvarer med målgruppen. Et  forhold er  at  innfasingen  av elevene  ikke  var 

sluttført våren 2013, det er først dette skoleåret alle ungdomskoler vil sende Ny GIV elever 

til  videregående  opplæring.  En  annen  forklaring  er  utvelgelsesprosessen  på 

ungdomstrinnet, der mye tyder på at det også andre året ble valgt ut elever som ligger over 

karaktergrensen 3. En tredje forklaring kan være at elevene faktisk har hatt godt utbytte av 

intensivundervisningen  på  ungdomstrinnet  og  av  den  grunn  møter  mer  motivert  og 

forberedt til videregående opplæring.  

Vi finner alt i alt en tendens til prosjekttretthet i videregående opplæring, og enda mer 

usynliggjøring av Ny GIV i 2013 enn i 2012. Det skjer til tross for at utdanningsavdelingene i 



NY GIV OVERGANGSPROSJEKTET – KONSEKVENSER FOR SKOLEN  RAPPORT 3 – 2013 

 97 

de  tre  fylkeskommunene  viser  tydelige  tendenser  til  forankring og  integrering av Ny GIV 

som helhet. Det har foreløpig ikke gitt seg utslag i organisasjonsendringer på skolenivå. En 

viss prosjekttretthet viser seg også i ungdomsskolen, men den er først og fremst forårsaket 

av  usikkerheten  knyttet  til  videreføring  av  prosjektet,  en  synkende  oppmerksomhet  fra 

prosjektledelsen  i  departementet  og  manglende  informasjon  om  hvordan  Ny  GIV  skal 

knyttes til den kommende satsningen på ungdomstrinnet. 

 

Stør re  vekt  på  metodespredn ing  –  på  begge  

sko len ivå  

Hovedfunnet fra den første fasen av evalueringen var at det i liten grad foregikk opplæring 

formelt  fra  Ny  GIV‐lærerne  til  lærerkolleger  på  samme  skole  (Helgøy  og  Homme  2012, 

Holen  og  Lødding  2012).  Undervisningsmetodene  ble  tatt  i  bruk  og  viste  seg  nyttig  i 

intensivopplæringen. Dette  fant også Hodgson et al  (2012) og Holen og  Lødding  (2012)  i 

deres midtveisrapporter. Vi fant også at undervisningsmetodene ble tatt  i bruk av Ny GIV‐

lærerne  i  ordinær  klasseundervisning  (Helgøy  og Homme  2012).  I  noen  grad  forgikk  det 

uformell  spredning  av  undervisningsmetodene  mellom  lærerne.  Årsaken  til  at 

metodespredningen gikk  tregt var,  ifølge Ny GIV‐lærerne og  ledelsen ved skolene, dels at 

man  savnet  retningslinjer  for  hvordan  en  slik  overføring  av  kunnskap  kunne  skje,  dels 

organisatoriske  forhold,  samt  tradisjoner  ved  skolen. Ansvaret  for  spredningen  var  i  stor 

grad lagt på Ny GIV‐lærerne og ledelsen la i liten grad til rette for spredning. Videre jobbet 

den egalitære strukturen i lærerkollegiet mot prinsippet om «lærerdifferensiering». Tiltaket 

kunne oppfattes som at enkelte  lærere skulle oppheves  til eksperter på metoder  for så å 

«belære» sine kolleger. Til tross for at skolevandringer og klasseromsobservasjon begynner 

å bli praktisert  i skolen, er det foreløpig  liten tradisjon for at  lærere korrigerer hverandres 

måter å undervise på. Enkelte  lærere hevdet også at metodikken  i Ny GIV  ikke egnet seg 

særlig godt til pensumrelatert undervisning. 

Ved andre  intervjurunde våren 2013 er det en  forholdsvis klar oppfatning at Ny GIV‐

metoden  er  blitt bedre  kjent og  spredd  i  skolen, både  i  ungdomskolen og  videregående 

opplæring.  NIFUs  survey  fra  ungdomskolen  viser  det  samme.  Selv  om  den  uformelle 

metodespredningen  fremdeles  er  den  mest  utbredte  formen  på  ungdomskolen,  ifølge 

surveyen, har den formelle formen for spredning også økt (se kapittel 3). Over halvparten 

av skolelederne hevdet våren 2013 at  lærerne har gitt systematisk opplæring til kolleger  i 

fellessamlinger  ved  skolen.  Intervjuene  viste  samme  tendens,  nemlig  at  mye  av 

overføringen skjer uformelt gjennom samtaler en til en. Samtidig har flere lærere holdt kurs 

for sine kolleger  i en mer formell setting. Det knytter seg noen utfordringer til å  lære opp 

kolleger  i måte å undervise på. Flere nevner utfordringen med å være profet  i eget  land,  i 

tillegg til at det er vanskelig å finne tidsrom innenfor en travel hverdag.  

Metodespredningen har  i mindre grad  skjedd  i  form av  formell  kursing av  kolleger  i 

videregående  opplæring.  Her  skjer  det  typisk  mer  i  form  av  uformell  utveksling  og 

samarbeid mellom kolleger. Dels som følge av en erkjennelse av at metodespredningen har 

vært  vanskelig å  få  til, og at det  var basert på en noe urealistisk  forestilling om Ny GIV‐
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lærernes kapasitet  samt  skolenes  fleksibilitet og  logistikk, har  to av  fylkene  satt  i verk en 

forholdsvis  storstilt  kursing  av  sine  lærere  på  begge  skolenivåer.  Det  ene  fylket  hadde 

allerede iverksatt et opplæringsprogram første året og har videreført satsningen. Det andre 

fylket tok lærdom av første året og erfaringen med at skolene ikke har kapasitet til å drive 

opplæring av nye metoder på egenhånd. Dette fylket satte i gang læreropplæring det andre 

året i gjennomføringen av prosjektet. Som vi har sett ble opplæring og metoder i støtte‐ og 

tilpasset undervisning en hovedinnsats  i et av fylkene og ble derfor til selve navet som Ny 

GIV‐iverksettingen dreide seg rundt. Kompetanseoppbyggingen er ment å tilrettelegge for 

et  bredt  engasjement  i  alle  typer  undervisning  i  videregående  opplæring  så  vel  som  på 

ungdomsskolen,  i  tillegg  til å omstrukturere og koordinere ulike  innsatser  for elever  som 

trenger  ekstraundervisning. Her  ligger  et  potensial  for  at Ny GIV  kan  få  virkning  av mer 

gjennomgripende  art  på  skolenivået.  I  tillegg  kan  Ny  GIV  få  betydning  langt  utover 

prosjektperioden ved at det legges strukturer med innbakte Ny GIV‐ elementer av mer varig 

karakter.  

 

Ny GIV mindre  be tydn ing  som fe l l espros jek t  

fo r  sko lee ie rne  –  fa re  fo r  l i t en  bærekra f t  

En  viktig målsetting med Ny GIV  var å  trygge overgangen mellom ungdomskolen og den 

videregående skolen, ved blant annet å skape bedre samarbeid mellom skoleeierne og ved 

å gjøre Ny GIV til et fellesprosjekt. I delrapporten (Helgøy og Homme 2012) pekte vi på at to 

av  fylkene hadde  tett samarbeid mellom skoleeierne og prosjektlederne, mens det  tredje 

fylket var preget av mindre kontakt mellom prosjektlederne. Dette har forandret seg noe i 

løpet  av  prosjektperioden.  Vi  ser  at  integrering  av  Ny  GIV  i  fylkeskommunens 

administrasjon  har  preget  utviklingen,  både  ved  å  koble  de  tre  delprosjektene  i Ny GIV 

tettere sammen, samt ved å koble Ny GIV til den øvrige oppfølgingen av de videregående 

skolene. Likevel er Ny GIV ulikt forankret  i de tre fylkene. Sterkest avtrykk av Ny GIV som 

satsning finner vi i Fylke 1, dernest i Fylke 2, mens det i Fylke 3 synes å være en svakere Ny 

GIV‐profil i fylkesadministrasjonen.  

Fylke  1  har  en meget markant  prosjektleder  som  pådriver  for  prosjektet  internt  i 

fylkesadministrasjonen og overfor skolene, samtidig som prosjektlederen har utviklet tette 

relasjoner  og  samarbeidsrutiner  til  kommunen.  Bærekraft  utover  prosjektperioden  er 

vektlagt på ulike vis: utarbeiding av  felles håndbok, etterutdanningstilbud og Ny GIV som 

premissgiver for omarbeiding av det totale støtte‐ og spesialundervisningssystemet i fylket.  

I Fylke 2 har vi sett at samarbeidet har blitt mindre tett mellom skoleeierne. Det har 

sammenheng med  at  prosjektsamarbeidet  har  blitt  utvannet. Mens  det  første  året  var 

definert som et samarbeidsprosjekt, har kommunen nå mindre  innflytelse over prosjektet 

som helhet. Fortsatt er det en utpreget Ny GIV‐profil  i kommunen, mens det er uklart for 

kommunen hvordan prosjektet  faktisk blir videreført  i videregående opplæring. En  større 

forankring  mellom  de  ulike  delprosjektene  i  Ny  GIV  (Overgangsprosjektet, 

Oppfølgingsprosjektet og Gjennomføringsbarometeret), gir tyngdepunkt i fylkeskommunen. 

Men kulturbyggingen mellom skoleeierne er svekket. I følge informantene har den sentrale 
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prosjektledelsen  i  Kunnskapsdepartementet  lagt  et  større  påtrykk  på  videregående 

opplæring  enn  på  ungdomskolen  det  siste  året  og  sammen med  at  videregående  skoler 

definerer egne elever til Ny GIV, hevdes dette å svekke fellesprosjektet. Ulike tradisjoner for 

å  styre  de  ulike  skoleslagene  og  det  at  kommunen mener  fylkeskommunen  «styrer»  de 

videregående  skolene  for  lite,  er  også med  på  å  skape  dårlige  vilkår  for  samarbeid  og 

fortsettelse  av  Ny  GIV  som  fellesprosjekt.  Både  Fylke  1  og  Fylke  2  har  etablert 

overgangstiltak som overføringsmøter mellom skolene, hvor det utveksles informasjon om 

elevene.  

Fylke 3 har hatt svakere fellesprosjekt, svakere fokus på sommeraktivitetene og satser 

nå mer  på  overgangen  VG1  og  VG2.  Fylke  3  har  en  bred  innfallsvinkel  til  Ny GIV, men 

Overgangsprosjektet  setter  ikke  samme  avtrykk  som  det  gjør  i  Fylke  1.  Ny  GIV  blir  lite 

tydelig  som  prosjekt  og  synes  å  drukne  i  andre  satsninger  ved  fylkeskommunens 

utdanningsavdeling.  

Analysen av prosjektorganisering og ‐ledelse i de tre fylkene viser at skoleeiernivået er 

sentralt  i gjennomføringen av Overgangsprosjektet. Skoleeiers prioriteringer av prosjektet 

vises  igjen  på  oppmerksomheten  prosjektet  får  på  skolenivå.  Spesielt  synes  skolenes 

forståelse  for  videreføringen  av  prosjektet  å  henge  sammen  med  signaler  fra 

prosjektledelsen  i  kommunen/fylkeskommunen.  Det  understreker  betydningen  av 

mellomorganisatoriske forhold i iverksettingsprosessen (Winter 2003). Samarbeidet mellom 

skoler, prosjektledere og skoleeiere og deres interesser og handlinger over tid er viktige for 

å  forstå  iverksettingen  av  prosjektet.  For  eksempel  synes  både  spredningen  av 

undervisningsmetoder og graden Ny GIV‐integrering på  skolenivå  i de  tre  fylkene å være 

avhengig av slike mellomorganisatoriske forhold. 

 

Avs lu tn ing  

Hva kan vi på bakgrunn av våre to  intervjurunder på ulike tidspunkter  i  iverksettingsfasen 

fremheve  som  sentrale  faktorer  som  fremmer og hemmer  iverksettingen av Ny GIV? Det 

som  fremstår som den mest utslagsgivende  faktoren, er  trekk ved selve  tiltaket, det vil si 

policydesignet.  I  tillegg  til  å  skreddersy  tiltaket  bedre  i  forhold  til  strukturen  i 

ungdomsskolen  enn  i  videregående  opplæring  og  på  den  måten  påvirke 

gjennomslagskraften, signaliserer programdesignet ulike forventninger til ungdomskolen og 

videregående  opplæring.  Den  dominerende  innsikten  fra  iverksettingsstudier  fremhever 

oppslutning om tiltaket som skal iverksettes som en viktig faktor. Dersom tiltaket ikke virker 

relevant, eller at det strider mot organisasjonens grunnleggende mål–middeloppfatninger 

om hvordan  et problem  skal  løses, har  tiltaket  liten  sjanse  til  å  lykkes.  I ungdomsskolen 

finner  vi  en  god oppslutning om  tiltaket og det  anses  som  et  relevant  virkemiddel  for  å 

styrke innsatsen overfor den gjeldende elevgruppen. Skolene opplever å bli tilført et nyttig 

verktøy  for  å  rette  innsatsen  mot  en  «glemt»  gruppe  elever.  Dermed  samsvarer 

policydesign, oppfatningene om et eksisterende problem, hvordan problemet skal løses og 

mulighetene som ligger for gjennomføring, gitt den organisatoriske strukturen ved skolen. I 

videregående  skoler  ser  vi  det  motsatte.  Programmet  oppfattes  å  være  designet  til 
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ungdomsskolen  og  i mindre  grad  til  videregående  opplæring,  noe  som  i  utgangspunktet 

synes  å  ha  hatt  en  sterk  signaleffekt  og  preget  en  oppstart  der  skolene  halvhjertet 

gjennomførte  Ny  GIV.  Selv  om  målsettingen  i  Ny  GIV  oppfattes  som  høyaktuell,  er 

virkemidlene i mindre grad akseptert som relevante. Inntrykket av manglende relevans har 

blitt forsterket  i  løpet av  iverksettingen, og blir fremfor alt oppfattet som mindre relevant 

enn tiltak skolene allerede har iverksatt. Den oppfatningen sammenfaller med og forsterkes 

av at Ny GIV elevene som kommer  fra ungdomstrinnet,  ikke oppfattes å være de som er 

mest  i  faresonen  for  droppe  ut  av  videregående  opplæring.  Sammenholdt  med 

organisatoriske  utfordringer,  mangel  på  ressurser  og  kompetanse  samt  liten 

oppmerksomhet  om  programmet  fra  ledelsen,  har  tiltaket  hatt  liten  sjanse  til  å  bli  en 

satsning på de videregående skolene. Det  finnes nyanser  i dette bildet og det synes å ha 

sammenheng  både  med  prosjektledelsens  engasjement,  men  også  prioriteringer  i 

fylkeskommunenes  utdanningsadministrasjon.  Kompetansebyggingstiltak  synes  å  være 

velkomne  i  skolen  og  kan  i  stor  grad  forklare  at  metodespredningen  har  økt  i  både 

ungdomskolen og i videregående opplæring.  

Ledelsen ved skolen kan spille en rolle for hvordan interessen for Ny GIV holdes oppe 

og ved å legge til rette organisatorisk. Det har ikke minst gitt seg positive utslag i å justere 

kursen ved enkelte av ungdomskolene og ved å være en drivkraft i å la skoleorganisasjonen 

få anledning  til å  lære av erfaringer  fra år  til år. Vi  ser også eksempler på det motsatte, 

nemlig  at  manglende  engasjement  og  støtte  fra  ledelsen  kan  dempe  intensiteten  i 

prosjektet,  særlig  dersom  ledelsen  svikter  uti  perioden,  da  det  er  lett  for  å  rammes  av 

prosjekttretthet.    

Hvilken overføringsverdi har prosjektets  forskningsfunn  fra  casestudier  i  tre  fylker  til 

populasjonen  av  fylker,  kommuner  og  skoler  i  Ny  GIV?  Fylkene  som  er  undersøkt  er 

geografisk spredt og de utgjør ulike kontekster for den  lokale  iverksettingen av prosjektet. 

Basert på  forskningslitteraturen om  iverksetting  av offentlig politikk,  vet  vi  at den  lokale 

fortolkningen  av  et  offentlig  tiltak  og  den  konteksten  tiltaket  skal  gjennomføres  i,  har 

betydning. I tillegg er tiltakets utforming og koplingen mellom mål og virkemidler sentralt. 

Undersøkelsen  viser  at  ungdomsskolene  langt  på  vei  gjennomfører  prosjektet  likt,  både 

utformingen  av  intensivundervisningen  som  et  eget  tilbud  til  Ny  GIV‐elever  og 

metodespredning  internt.  Dette  er  funn  som  får  støtte  fra  andre  delprosjekter  i 

evalueringen  (Hodgson  et  al  2012,  Holen  og  Lødding  2012).  Det  synes  å  være  større 

tilfredshet med  organiseringen  av  intensivundervisningen  våren  2013  enn  tidligere,  noe 

som  kan  tilskrives  at  skoleledelsen  i  de  undersøkte  skolene  generelt  er mer  involvert  i 

prosjektet. Vi finner støtte i forskningen om educational effectiveness at tydelig ledelse har 

stor positiv betydning  for utfallet  av  tiltak  i  skolen og  kan  anta at  skoler med en  tydelig 

pedagogisk  ledelse har en mer vellykket gjennomføring av Overgangsprosjektet. Vi  finner 

imidlertid  at  utenforliggende  faktorer,  slik  som  prosjektorganiseringen  i  fylket  har 

betydning  for  eksempel  for  metodespredningen  til  lærere  generelt  og  forståelsen  av 

hvordan  Ny  GIV  skal  videreføres  på  skolenivå.  Her  kan  vi  igjen  støtte  oss  på 

iverksettingsstudier  som  framhever  betydningen  av  relasjonen mellom  aktører  på  ulike 

nivåer  for  gjennomføringen  av  politikk.  Tydelig  ledelse,  felles  problemforståelse  og  ‐

løsninger er  sentralt  for utfallet. Dette er også  funn  som  kan ha overføringsverdi  til den 

øvrige populasjonen. 
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Konklusjonen om at Ny GIV er mindre synlig i videregående skole, kan også knyttes til 

forskning om iverksetting av politikk og educational effectiveness. Prosjektets utforming er 

vagere  for  videregående  skole, noe  som  indikerer  flere måter å gjennomføre  tiltaket på, 

ergo  kan  vi  forvente  at  tiltaket  tilpasses  de  etablerte  strukturer  på  skolenivået. 

Skoleledelsen ved de videregående skolene framstår også som mindre involvert i prosjektet 

enn  ledelsen på ungdomstrinnet. Dermed blir gjennomføringen  i  stor grad overlatt  til Ny 

GIV‐lærerne. Dette er  funn vi kan anta er dekkende  for  flere av de videregående skolene 

med Ny GIV‐elever. 
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Append iks  1:  In te rv jugu ide  Ny  GIV,  

ungdomst r innet  våren  2012 

 
- Bakgrunn for å delta i Ny Giv i 2010,  

- Oppstartsfasen, hvordan var planleggingsprosessen og hvem deltok i denne? 

- Utvalg av lærere til kompetanseheving i intensivopplæring 

- Hva går Ny Giv metodikken ut på? Ny kunnskap eller kjent metodikk. 

- Kan samme metodikk brukes i den øvrige undervisningen? 

- Hvordan organiseres undervisningen? Hvor og når  foregår undervisningen? Hvilke 

fag overlapper?  

- Justeringer og endringer underveis 

- Rekruttering  av  elever  til  intensivopplæringen  (kriterier:  karakterer, motivasjon, 

potensiale, frivillighet etc.) 

- Foreldremedvirkning 

- Grenseoppgangen  til  andre  elevgrupper  med  ekstra  behov  (vedtak  om 

spesialundervisning, fremmedspråklige elever, atferdsvansker etc.)  

- Skolens  oppfatning  av Ny  Giv  (hos  ledelsen,  hos  lærerkollegiet, Ny  Giv  lærerne, 

foreldrene) 

- Endres oppfatningene?  

- Oppfatninger og erfaringen med å skille ut elevgrupper tidligere? 

- Erfaringer med tilpasset opplæring 

- Er Ny Giv et svar på at tilpasset opplæring ikke har latt seg realisere?  

- Konkrete erfaringer med nytte av intensivopplæringen. Justeres den underveis? 

- Effekten av undervisningen med hensyn til karakterer, og i videregående opplæring 

(oppfølgingsrutiner) 

- Effekt  av Ny Giv  for  skolen  som  helhet?  For måter  å  organisere  undervisningen, 

samarbeidsrelasjoner? 

- Har  Ny  Giv  metodikken  innvirkning  på  skolens  øvrige  undervisningsmetoder, 

læringstrøkk/læringsmiljø. 

- Ny Giv lærernes mandat/mentorrolle og betydning for spredning av kompetanse og 

metodikk i skoleorganisasjonen 

- Utfordringer  i samarbeidet mellom Ny Giv  lærerne og kontaktelærene/faglærerne 

for Ny Giv elvene 

- Stigmatiseringsutfordringer? 

- Skoleinternt nettverk/samarbeid (ledelsen og NG lærere/andre, foreldre, elever?) 

- Skoleledelsens  betydning  for  gjennomføringen,  på  hvilken  måte  kan  ledelsen 

bidra/hindre en god gjennomføring? 

- Samarbeid mellom skole‐skoleeier/prosjektleder 

- Samarbeid mellom skole og fylkeskoordinator 

- Ledelsesnettverk og lærernettverk 
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Append iks  2:  In te rv jugu ide  Ny  GIV,  

v ideregående  sko le ,  våren  2012 

- Oppstartsfasen, hvordan var planleggingsprosessen og hvem deltok i denne? 

- Utvalg av lærere til kompetanseheving i intensivopplæring 

- Hva går Ny Giv metodikken ut på? Ny kunnskap eller kjent metodikk. 

- Kan samme metodikk brukes i den øvrige undervisningen? 

- Hvordan  organiseres  undervisningen?  Hvor  og  når  foregår  undervisningen?  ‐

Justeringer og endringer underveis 

- Spesielle utfordringer når det gjelder å samle elevgruppen, i forhold til spredning på 

programområder 

- Rekruttering av elever  til  intensivopplæringen. Hvilke grupper kommer  i  tillegg  til 

Ny Giv elvene fra ungdomstrinnet, hvordan velges de ut?  

- «Positivt» frafall (overkvalifisert til NY GIV?) 

- Frafall fra Ny Giv og fra videregående opplæring 

- Foreldremedvirkning 

- Grenseoppgangen  til  andre  elevgrupper  med  ekstra  behov  (vedtak  om 

spesialundervisning, fremmedspråklige elever, atferdsvansker etc.)  

- Skolens  oppfatning  av Ny  Giv  (hos  ledelsen,  hos  lærerkollegiet, Ny  Giv  lærerne, 

foreldrene) 

- Endres oppfatningene?  

- Oppfatninger og erfaringen med å skille ut elevgrupper tidligere? 

- Erfaringer med tilpasset opplæring 

- Er Ny Giv et svar på at tilpasset opplæring ikke har latt seg realisere?  

- Konkrete  erfaringer  med  nytte  av  intensivopplæringen.  Er  opplæringen  justert 

underveis? 

- Effekten av undervisningen med hensyn til karakterer?  

- Effekt  av Ny Giv  for  skolen  som  helhet?  For måter  å  organisere  undervisningen, 

samarbeidsrelasjoner? 

- Har  Ny  Giv  metodikken  innvirkning  på  skolens  øvrige  undervisningsmetoder, 

læringstrøkk/læringsmiljø? 

- Ny Giv lærernes mandat/mentorrolle og betydning for spredning av kompetanse og 

metodikk i skoleorganisasjonen 

- Utfordringer  i samarbeidet mellom Ny Giv  lærerne og kontaktelærene/faglærerne 

for Ny Giv‐elevene 

- Stigmatiseringsutfordringer? 

- Overføringsrutiner mellom ungdomstrinnet og videregående skole 

- Skoleinternt nettverk/samarbeid (ledelsen og NG lærere/andre, foreldre, elever?) 

- Skoleledelsens  betydning  for  gjennomføringen,  på  hvilken  måte  kan  ledelsen 

bidra/hindre en god gjennomføring? 

- Samarbeid mellom skole og skoleeier/fylkeskoordinator 

- Ledelsesnettverk og lærernettverk 

- Nasjonale samlinger 
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Append iks  3:  In te rv jugu ide  Ny  GIV  Sko lee ie r  

(p ros jek t leder ) ,  våren  2012 

 
- Hva er satt i gang i regi av Ny Giv; overgangsprosjektet, oppfølgingsprosjektet, FYR 

osv.  

- Initiering og motivasjonen til å sette i gang, hos skoleeier og skoler 

- Hvordan er Ny Giv mottatt på skolenivå? 

- Hvordan  endrer  Ny  Giv  skole‐  strukturen,  samarbeidsstrukturen,  og  den  totale 

undervisningen på skolenivå?  

- Oppfatninger om intensivopplæring som metode 

- Oppfatningen av differensiering i skolen, og avvik fra opplæringsloven?  

- Ulike aktører, ulike syn? 

- Nytt, eller etablert praksis? 

- Hvordan organiseres de ulike tiltakene, og koordineres?  

- Regionale/lokale utfordringer? 

- Hvilke muligheter finnes det for lokale tilpasninger? 

- Resultater så langt, og hvordan kan de forklares? 

- Utfordringer i gjennomføringen så langt og  

- Hva er suksesskriteriene for vellykket gjennomføring?  

- Rollen til skoleeier – rollen til skolen (leder/lærere) 

- Betydningen  av, og utfordringer  i  samarbeidet mellom  fylket og  kommunen  som 

skoleeier 

- Betydningen  av, og utfordringer  samarbeid mellom  grunnskoler og  videregående 

skoler  

- Den nasjonale organiseringen av iverksetting av Ny Giv 

- Støtte og veiledning  

- Finansieringens betydning 
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Append ix  4: Inte rv jugu ide  ungdomst r inne t ,  

våren 2013 

 

- Hvordan organiseres undervisningen? Hvor og når foregår undervisningen? Hvilke 

fag overlapper? 

 

- Erfaringer,  justeringer og endringer siden  i  fjor? Lokale evalueringer? Effekter av 

undervisningen? Hvor viktig er det? Og hva er en effekt? 
 

- Rekruttering  av  elever  til  intensivopplæringen  –  endringer  siste  år?  Kriterier: 

karakterer,  motivasjon,  potensiale,  frivillighet?  Grenseoppgangen  til  andre 

elevgrupper med ekstra behov  (vedtak om spesialundervisning,  fremmedspråklige 

elever,  atferdsvansker  etc.)  Erfaringer  med  å  skille  ut  elevgrupper? 

Stigmatiseringsutfordringer? Hvem tar avgjørelsen? Foreldremedvirkning? 

 

- Ny  GIV‐lærerne.  Ny  GIV‐lærernes  ansvar  og  rolle?  Rekruttering  av  nye  Ny  GIV‐

lærere? Endringer siden i fjor? Kursing av flere Ny GIV‐lærere? 

 

- Ny  GIV‐metodikken.  Endring/utvikling/spredning?  Hvordan  deles/spres  Ny  GIV‐

metodikken  på  skolen?  Endring  i  opplegget?  Endring  i  synet  på  metodikken  ‐ 

generelt  og  spesielt  for  Ny  GIV‐elevene?  Har  Ny  Giv metodikken  innvirkning  på 

skolens øvrige undervisningsmetoder, læringstrøkk/læringsmiljø? 

 

- Internt samarbeid. Har Ny GIV betydning for organisering og samarbeidsrelasjoner i 

skolen?  Skoleinternt  nettverk/samarbeid  (ledelsen  og NG  lærere/andre,  foreldre, 

elever?)  Ny  Giv  lærernes  mandat/mentorrolle  og  betydning  for  spredning  av 

kompetanse  og  metodikk  i  skoleorganisasjonen?  Ny  GIV  som  del  av  skolen 

virksomhet  framover.  Synspunkter  på  dette?  Erfaringer  og  utfordringer  i 

samarbeidet  mellom  Ny  Giv‐lærerne  og  kontaktlærerne/faglærerne? 

Metodikken/læringsteknikken  –  vil  den  få  fotfeste  i  skolen?  Skoleledelsens 

betydning for gjennomføringen, på hvilken måte kan  ledelsen bidra/hindre en god 

gjennomføring? 

 

- Eksternt  samarbeid.  Samarbeid mellom  skole‐skoleeier/prosjektleder?  Samarbeid 

mellom  skole  og  fylkeskoordinator?  Samarbeid  om  overgangen  til  videregående 

skole? Ledelsesnettverk og lærernettverk? Nasjonale samlinger? 
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- Hvordan ivaretas Ny GIV‐elevene ved denne skolen? 

 
- Hvordan organiseres undervisningen? Hvor og når foregår undervisningen? Hvilke fag 

overlapper? 

 
- Erfaringer, justeringer og endringer siden i fjor? Lokale evalueringer? Effekter av 

undervisningen? Hvor viktig er det? Og hva er en effekt? Frafall fra Ny GIV og fra skolen 
(generelt avhopp)? Spesielle utfordringer når det gjelder å samle elevgruppen, i forhold 
til spredning på programområder? Endringer i systemene for ivaretakelsen av svake 
grupper siden i fjor? 

 
- Ny GIV‐elevene. Endringer siste år? Målgruppe og treffsikkerhet ift til satsningens 

intensjoner? Hvordan suppleres gruppen av Ny GIV‐elever på denne skolen? 
Grenseoppgangen til andre elevgrupper med ekstra behov (vedtak om 
spesialundervisning, fremmedspråklige elever, atferdsvansker etc.). Erfaringer med å 
skille ut elevgrupper? Stigmatiseringsutfordringer? Hvem tar avgjørelsen? 
Foreldremedvirkning? 

 
- Ny GIV‐lærerne. Ny GIV‐lærernes ansvar og rolle? Rekruttering av nye Ny GIV‐lærere? 

Endringer siden i fjor? Kursing av flere Ny GIV‐lærere? 

 
- Ny GIV‐metodikken. Endring/utvikling/spredning? Hvordan deles/spres Ny GIV‐

metodikken på skolen? Endring i opplegget? Endring i synet på metodikken ‐ generelt 
og spesielt for Ny GIV‐elevene? Har Ny Giv metodikken innvirkning på skolens øvrige 
undervisningsmetoder, læringstrøkk/læringsmiljø? 

 
- Internt samarbeid. Har Ny GIV betydning for organisering og samarbeidsrelasjoner i 

skolen? Skoleinternt nettverk/samarbeid (ledelsen og NG lærere/andre, foreldre, 
elever?). Ny Giv lærernes mandat/mentorrolle og betydning for spredning av 
kompetanse og metodikk i skoleorganisasjonen? Ny GIV som del av skolen virksomhet 
framover. Synspunkter på dette? Erfaringer og utfordringer i samarbeidet mellom Ny 
Giv‐lærerne og kontaktlærerne/faglærerne? Metodikken/læringsteknikken – vil den få 
fotfeste i skolen? Skoleledelsens betydning for gjennomføringen, på hvilken måte kan 
ledelsen bidra/hindre en god gjennomføring? 

 
- Eksternt samarbeid? Samarbeid mellom skole‐skoleeier/prosjektleder? Samarbeid 

mellom skole og fylkeskoordinator? Samarbeid om overgangen til videregående skole? 
Ledelsesnettverk og lærernettverk? Nasjonale samlinger? 
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- Hva har skjedd i Overgangsprosjektet det siste året? 

 
- Organisasjonsendringer? Flere prosjektledere? Nettverk? Regionale/lokale utfordringer 

– endringer i disse? Finansieringen?  

 
- Hvordan er Ny Giv mottatt på skolenivå, i skolene? Nye skoler bedre forberedt og 

motivert? Er oppfatningen/engasjementet for satsningen endret på oppstartskolene? 

 
- Vurderes skolenes oppfatning av intensivopplæring som endret siden  

oppstart? 

 
- Vurderes skolenes oppfatning av differensiering i skolen/avvik fra Opplæringsloven 

som endret siden oppstart? 

 
- Vurderes skolenes samarbeidsordninger (mellom ledelse/Ny GIV‐

lærere/kontaktlærere) som endret siden oppstart? 

 
- Arbeides det for at Ny GIV skal bli en permanent ordning på skolenivå og 

skoleeiernivå?  

 
- Evaluering av tiltaket lokalt? Endringer i prosjektleders oppfølgingsrolle? Resultater? 

Hvordan måle effekter, og hva er målet? Hva er suksesskriteriene for vellykket 
gjennomføring?  

 
- Ny GIV på skoleeiernivået? Hvordan inngår Ny GIV i skoleeiers organisasjon? Skoleeiers 

engasjement for Ny GIV og planer framover? 

 
- Samarbeid. Med andre skoleeiere i fylket? Samarbeid med skolene? Nettverkene – og 

nettverkenes rolle? Fylkesmannen? Kunnskapsdepartementet? 


